

陕西省建设工程施工合同

陕西省建设厅
陕西省工商行政管理局 制
年 月 日

第一部分 协议书

发包人（全称）：神木市滨河新区街道办事处社区卫生服务中心

承包人（全称）：陕西博莱泰建筑工程有限公司

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：神木市滨河新区仕嘉名苑卫生服务点及手术室建设项目

工程地点：神木市

工程立项文号： /

资金来源： 财政资金

二、工程承包范围

承包范围： 施工图纸及清单所包含全部工程内容

不包括的工程范围： 预算中没有的项目内容

三、合同工期：

总日历天数 90 天

开工日期： 2025.09.02

竣工日期： 2025.12.02

四、质量标准

工程质量标准： 合格

五、合同价款

1、合同总价（大写）：人民币壹佰柒拾壹万柒仟肆佰玖拾伍元捌角叁分（小写）¥：1,717,495.83元（其中：工程预留金68699元）4%

2、建设项目工期完成一半后，承包人提供建设项目进度资料，发包人对建设项目进度进行验收并支付40%的进度费用。

3、综合单价：详见承包人的预算书。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

- 1、本合同协议书
- 2、本合同专用条款
- 3、本合同通用条款
- 4、中标通知书
- 5、投标书、工程报价单或预算书及其附件
- 6、招标文件、答疑纪要及工程量清单
- 7、图纸
- 8、标准、规范及有关技术文件

双方为履行本合同的有关洽商、变更等书面协议、文件，视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予的定义相同。

八、承包人按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：2015年9月1日

合同订立地点：神木市

本合同双方约定签字、盖章后生效。

发包人: (公章) 神木市滨河新区街道办事处 承包人: (公章) 陕西博莱泰建设工程有限公司
 地址: 神木市滨河新区街道张北路6号 地址: 陕西省榆林市高新技术产业园阳光城
 邮政编码: 719200 邮政编码: 719000 号写字楼1303
 法定代表人: 张俊 法定代表人: 张俊
 委托代理人: _____ 委托代理人: _____
 电 话: 0912-8010519 电 话: _____
 传 真: _____ 传 真: _____
 开户银行: 中国工商银行股份有限公司神木支行 开户银行: 中国农业银行股份有限公司神木支行
 帐 号: 2610090409200132168 帐 号: 26010401040011403

建设行政管理部门备案意见:

第二部分 专用条款

一、词语定义及合同文件

1、词语定义

下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：

1.1 通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。

1.2 专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。

1.3 发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.4 承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.5 项目经理：指承包人在专用条款中指定的具有执业资格的负责施工管理和合同履行的代表。

1.6 设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。

1.7 监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。

1.8 工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。

1.9 工程造价管理部门：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。

1.10 工程：指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。

1.11 工程量清单：表现拟建工程的分部分项工程项目、措施项目、其他项目名称和相应数量的明细清单。

1.12 综合单价：完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、

并考虑风险因素。

1.13 合同价款：指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。

1.14 预留金：指发包人为可能发生的工程量变更而预留的款额。

1.15 工程分包和材料购置费：指发包人将按有关规定准予分包的工作、指定分包人或指定材料供应商供应材料而预留的款额。

1.16 总承包服务费：为配合协调发包人进行的工程分包和材料采购所需的费用。

1.17 零星工作项目费：完成发包人提出的工程量暂估的零星工作所需的费用。

1.18 追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。

1.19 费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。

1.20 工期：指发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。

1.21 开工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。

1.22 竣工日期：指出经济补偿和（或）工期顺延的要求。

1.23 实行工程监理的，发包人应在实施监理前将委托的监理单位名称、监理内容包人虽有异议，但工程师决定仍继续执行的指令，承包人应予执行。因指令错误发生的追加合同价款和给承包人造成的损失由发包人承担，延误的工期相应顺延。

本款规定同样适用于由工程师代表发出的指令、通知。

1.24 工程师应按合同约定，及时向承包人提供所需指令、批准并履行约定的其他义务。由于工程师未能按合同约定履行义务造成工期延误，发包人应承担延误造成的追加合同价款，并赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。

1.25 如需更换工程师，发包人应至少提前 7 天以书面形式通知承包人，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

1.26 行图纸会审和设计交底；

二、施工组织设计和工期

(1) 承包人应按专用条款约定的日期，将施工组织设计和工程进度计划提交工程师，工程师按专用条款约定的时间予以确认或提出修改意见，逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意。

(2) 群体工程中单位工程分期进行施工的，承包人应按照发包人提供图纸及有关资料的时间，按单位工程编制进度计划，其具体内容双方在专用条款中约定。

(3) 承包人必须按工程师确认的进度计划组织施工，接受工程师对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，承包人应按工程师的要求提出改进措施，经工程师确认后执行。因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。

2.2 开工及延期开工

(1) 承包人应当按照协议书约定的开工日期开工。承包人不能按时开工，应当不迟于协议书约定的开工日期前 7 天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。工程师应当在接到延期开工申请后的 48 小时内以书面形式答复承包人。工程师在接到延期开工申请后 48 小时内不答复，视为同意承包人要求，工期相应顺延。工程师不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。

(2) 因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工，工程师应以书面形式通知承包人，推迟开工日期。发包人赔偿承包人因延期开工造成的损失，并相应顺延工期。

2.3 暂停施工

(1) 工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后 48 小时内提出书面处理意见。承包人应当按工程师要求停止施工，并妥善保护已完工程。承包人实施工程师作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，工程师应当在 48 小时内给予答复。工程师未能在规定时间内提出处理意见，或收到承包人复工要求后 48 小时内未予答复，承包人可自行复工。因发包人原因造成停工的，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成的损失，相应顺延工期；因承包人原因造成停工的，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。

2.4 工期延误

因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：

1. 发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；

- (2) 发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；
- (3) 工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；
- (4) 设计变更和工程量增加；
- (5) 一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过 8 小时；
- (6) 不可抗力；
- (7) 专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。

2.5 工程竣工

- (1) 承包人必须按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。
- (2) 因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，承包人承担违约责任。
- (3) 施工中发包人如需提前竣工，双方协商一致后应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括承包人为保证工程质量和安全采取的措施、发包人为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。

三、质量与检验

3.1 工程质量

- (1) 工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。
- (2) 双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

3.2 检查和返工

(1) 承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指令

(3) 工程师的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行, 检查检验不合格时, 影响正常施工的费用由承包人承担。除此之外影响正常施工的追加合同价款由发包人承担, 相应顺延工期。

(4) 因工程师指令失误或其他非承包人原因发生的追加合同价款, 由发包人承担。

3.3 隐蔽工程和中间验收

(1) 工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位, 承包人进行自检, 并在隐蔽或中间验收前 48 小时以书面形式通知工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录, 验收合格, 工程师在验收记录上签字后, 承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格, 承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。

(2) 工程师不能按时进行验收, 应在验收前 24 小时以书面形式向承包人提出延期要求, 延期不能超过 48 小时。工程师未能按以上时间提出延期要求, 不进行验收, 承包人可自行组织验收, 工程师应承认验收记录。

(3) 经工程师验收, 工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求, 验收 24 小时后, 工程师不在验收记录上签字, 视为工程师已经认可验收记录, 承包人可进行隐蔽或继续施工。


3.4 重新检验

(1) 无论工程师是否进行验收, 当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时, 承包人应按要求进行剥离或开孔, 并在检验后重新覆盖或修复。检验合格, 发包人承担由此发生的全部追加合同价款, 赔偿承包人损失, 并相应顺延工期。检验不合格, 承包人承担发生的全部费用, 工期不予顺延。

3.5 工程试车

(1) 双方约定需要试车的, 试车内容应与承包人承包的安装范围相一致。

(2) 设备安装工程具备单机无负荷试车条件, 承包人组织试车, 并在试车前 48 小时以书面形式通知工程师。通知包括试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录, 发包人根据承包人要求为试车提供必要条件。试车合格, 工程师在试车记录上签字。



(3) 工程师不能按时参加试车，须在开始试车前 24 小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过 48 小时。工程师未能按以上时间提出延期要求，不参加试车，应承认试车记录。

(4) 设备安装工程具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车前 48 小时以书面形式通知承包人。通知包括试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作。试车合格，双方在试车记录上签字。

3.6 双方责任

(1) 由于设计原因试车达不到验收要求，发包人应要求设计单位修改设计，承包人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用和追加合同价款，工期相应顺延。

(2) 由于设备制造原因试车达不到验收要求，由该设备采购一方负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装。设备由承包人采购的，由承包人承担修理或重新购置、拆除及重新安装的费用，工期不予顺延；设备由发包人采购的或由发包人认质认价，承包人采购的，发包人承担上述各项追加合同价款，工期相应顺延。

(3) 由于承包人施工原因试车达不到验收要求，承包人按工程师要求重新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延。

(4) 试车费用除已包括在合同价款之内或专用条款另有约定外，均由发包人承担。

(5) 工程师在试车合格后不在试车记录上签字，试车结束 24 小时后，视为工程师已经认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工手续。

3.7 投料试车应在工程竣工验收后由发包人负责，如发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，另行签订补充协议。

四、安全防护、文明施工

4.1 发包人责任

(3) 在合同工程实施、完成及保修期间，发包人不得要求承包人违反安全生产、文明施工规定和强制性标准规范进行施工；不得明示或暗示承包人购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。

(4) 发包人违反上述规定或由于发包人原因导致安全事故的，由发包人承担相应责任和费用，顺延延误的工期。

4.2 承包人责任

(1) 承包人应遵守安全防护和文明施工的规定，建立健全安全防护和文明施工的制度，对其在施工现场人员进行安全防护、文明施工教育，并对他们的安全负责。

(2) 完善安全防护和文明施工条件，严格按照安全防护和文明施工的规定组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，自觉接受和配合依法实施的监督检查。

(3) 在合同工程实施、完成及保修期间，承包人应做好施工现场的安全警示标志、道路及场地的硬化与必要的绿化、安全通道的合理布置、材料与设备的存放与保管、消防设施的齐全有效、现场垃圾的存放与清运、施工现场的照明与防护以及政府有关部门关于安全防护、文明施工规定的其它工作等。

(4) 应按规定的范围使用安全文明措施费，保证专款专用，不得挪作它用。

(5) 承包人对合同工程的安全施工负责，并及时、如实报告生产安全事故。承包人违反上述规定或由于承包人原因造成的安全事故，由承包人承担相应责任和费用，工期不予顺延。

(6) 合同工程临近动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段、建（构）筑物以及临街交通要道施工时，按有关规定应当采取防护措施的，施工开始前承包人应向工程师提出安全防护措施，经工程师认可后实施。防护措施费由发包人承担。

(7) 实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前 14 天以书面通知工程师，并提出相应的安全防护措施，经工程师认可后实施，由发包人承担安全防护措施费用。

4.3 事故处理

(1) 发生伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工

(2) 发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

五、合同价款

5.1 工程的计量规则和计价办法以《陕西省建设工程工程量清单计价规则》及相关规定为准，工程师应按照合同约定，依据上述规定进行工程计量和计价。

5.2 合同价款约定

(1) 招标工程的合同价款由发包人承包人依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定。非招标工程的合同价款由发包人承包人依据双方确认的工程预算书在协议书内约定。

(2) 合同价款在协议书内约定后，任何一方不得擅自改变。下列三种确定合同价款的方式，双方可在专用条款内约定采用其中一种：

(3) 固定总价合同。合同工期较短且工程合同总价较低的工程，可以采用固定总价合同方式。

(4) 固定综合单价合同。一般适用于工程量清单计价项目。双方在专用条款内约定综合单价包含的风险范围，在约定的风险范围内综合单价不再调整。风险范围以外的综合单价调整方法应当在专用条款内约定。

(5) 可调价格合同。可调价格包括可调综合单价和措施项目费用等，双方应在专用条款内约定综合单价和措施项目费的调整方法。

5.3 合同价款调整

价格中工程量、综合单价、措施项目费用的调整因素包括：

(1) 法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款；

(2) 工程造价管理机构的价格调整；

(3) 经批准的设计变更；

(4) 发包人更改经审定批准的施工组织设计（修正错误除外）造成费用变化；

(5) 工程量清单的工程数量与实际工程量不符，按实调整。

(8) 承包人应当在 27.1 款情况发生后 14 天内, 将调整原因、金额以书面形式通知工程师, 工程师确认调整金额后作为追加合同价款, 与工程款同期支付。工程师收到承包人通知后 14 天内不予确认也不提出修改意见, 视为已经同意该项调整。承包人未在规定时间内通知发包人、或者未在规定时间内提出调整报告, 发包人可以根据有关资料, 决定是否调整和调整的金额并书面通知承包人, 承包人如有异议, 且协商达不成一致时, 按第 41 条关于争议的约定处理。

5.4 工程预付款

(1) 双方应当在专用条款内约定发包人向承包人预付工程款的比例、时间和抵扣方式, 开工后按约定的时间和比例逐次扣回。预付款的预付比例不得低于合同总价的 10%, 也不得高于合同总价的 40%。预付时间应在双方签订合同后的一个月内或不迟于约定的开工日期前 7 天。发包人不按约定预付, 承包人在约定预付时间 7 天后 10 天内向发包人发出要求预付的通知, 发包人收到通知后仍不能按要求预付, 承包人可在发出通知后 14 天后停止施工, 发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的贷款利息 (利率按同期银行贷款利率计), 并承担违约责任。

(2) 安全防护和文明施工措施费应在专用条款中约定预付方式。合同工期在一年以内的, 预付比例不得低于总额的 70%; 合同工期在一年以上的 (含一年), 预付比例不得低于总额的 50%。

5.5 已完工程量确认

(1) 承包人向工程师提交已完工程量报告的时间:

分两次报量, 第一次: 2025.10.17

第二次: 竣工验收合格之日。

5.6 工程进度款结算与支付。

双方约定的工程进度款支付的方式、时间和比例是: 分两次付款, 第一次付款为合同额的 40%; 第二次在竣工验收合格之日付至合同额 55%; 剩余 5% 作为质保金, 质保期 1 年, 质保期满后无息支付。

六、材料设备供应

6.1 发包人供应材料设备

(1) 实行发包人供应材料设备的，双方应当约定发包人供应材料设备的一览表，作为本合同附件（附件 2）。一览表包括发包人供应材料设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级、提供时间和地点。

(2) 发包人按一览表约定的内容提供材料设备，并向承包人提供产品合格证明，对其质量负责。发包人在所供材料设备到货前 24 小时，以书面形式通知承包人，由承包人派人与发包人共同清点。

(3) 发包人供应的材料设备，承包人派人参加清点后由承包人妥善保管，发包人支付相应保管费用。因承包人原因发生丢失损坏，由承包人负责赔偿。发包人未通知承包人清点，承包人不负责材料设备的保管，丢失损坏由发包人负责。

(4) 发包人供应的材料设备与一览表不符时，发包人承担有关责任。发包人应承担责任的详细内容，双方根据下列情况在专用条款内约定：

(5) 材料设备单价与一览表不符，由发包人承担所有价差；

(6) 材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符，承包人可拒绝接收保管，由发包人运出施工场地并重新采购；

(7) 发包人供应的材料规格、型号与一览表不符，经发包人同意，承包人可代为调剂串换，由发包人承担相应费用；

(8) 到货地点与一览表不符，由发包人负责运至一览表指定地点；

(9) 供应数量少于一览表约定的数量时，由发包人补齐，多于一览表约定数量时，发包人负责将多出部分运出施工场地；

(10) 到货时间早于一览表约定时间，由发包人承担因此发生的保管费用；到货时间迟于一览表约定的供应时间，发包人赔偿由此造成的承包人损失，造成工期延误的，相应顺延工期；

(11) 发包人供应的材料设备使用前，由承包人负责检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由发包人承担。

(12) 发包人供应材料设备的规格、型号、质量等级与一览表不符时，

(2) 承包人采购的材料设备与设计标准要求不符时，承包人应按工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

(3) 承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。

(4) 工程师发现承包人采购并使用不符合设计和标准要求的材料设备时，应要求承包人负责修复、拆除或重新采购，由承包人承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

(5) 承包人需要使用代用材料时，应经工程师认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定。

(6) 由承包人采购的材料设备，发包人不得指定生产厂或供应商。

七、工程变更

7.1 工程设计变更

施工中发包人需对原工程设计变更，应提前 14 天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。承包人按照工程师发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：

(1) 更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；

(2) 增减合同中约定的工程量；

(3) 改变有关工程的施工时间和顺序；

(4) 其他有关工程变更需要的附加工作。

(5) 因变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失，由发包人承担，延误的工期相应顺延。

(6) 施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。

(7) 承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经工程师同意。未经同意擅自更改或换用时，承包人承担由



此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。工程师同意采用承包人合理化建议，所发生的费用和获得的收益，发包人承包人另行约定分担或分享。

7.2 其他变更

合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。

7.3 确定变更价款

承包人在工程变更确定后 14 天内，提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：

(1) 合同中已有适用于变更工程的综合单价或价格，按合同已有的综合单价或价格变更合同价款；

(2) 合同中只有类似于变更工程的综合单价或价格，可以参照类似综合单价或价格变更合同价款；

(3) 合同中没有适用或类似于变更工程的综合单价或价格，由承包人或发包人提出综合单价或价格，经双方确认后执行。

(4) 承包人在双方确定变更后 14 天内应向工程师提出变更工程价款报告，否则发包人可根据所掌握的资料决定是否调整合同价款和调整的具体金额，并书面通知承包人。

(5) 工程师应在收到变更工程价款报告之日起 14 天内予以确认，工程师无正当理由不确认也未提出协商意见时，自变更工程价款报告送达之日起 14 天后视为变更工程价款报告已被确认。

(6) 发承包双方对变更价款不能达成一致时，按本通用条款关于争议的约定处理。

(7) 因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。

八、竣工验收与结算

8.1 竣工验收

(1) 工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定，向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告。双方约定由承包人提供竣工图的，应当在专用条款约定提供的日期和内容。

(3) 发包人收到承包人送交的竣工验收报告后 28 天内不组织验收，或验收后 14 天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。

(4) 工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。

(5) 发包人收到承包人竣工验收报告后 28 天内不组织验收，从第 29 天起承担工程保管及一切意外责任。

(6) 中间交工工程的范围和竣工时间，双方在专用条款内约定，其验收程序按本通用条款办理。

(7) 因特殊原因，发包人要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的，双方另行签订甩项竣工协议，明确双方责任和工程价款的支付方法。

(8) 工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用。发包人强行使用时，由此发生的质量及其他问题，由发包人承担责任。

8.2 竣工结算

(1) 工程竣工结算分为单位工程竣工结算、单项工程竣工结算和建设项目竣工总结算。

(2) 承包人应在工程通过竣工验收后，工程竣工结算报告金额在 500 万元以下的工程一般在 20 天以内、工程竣工结算报告金额在 500 万元以上的工程一般在 60 天以内向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。

(3) 建设项目总结算在最后一个单项工程竣工结算审查确认后，一般在 15 天以内向发包人提交竣工结算汇总资料。

(4) 发包人收到承包人递交的单位单项工程竣工结算报告及结算资料后，工程竣工结算报告金额在 500 万元以下的工程一般在 20 天以内、工程竣工结算报告金额在 500 万元以上的工程一般在 60 天以内（合同约定有期限的，从其约定）进行审查，给予确认或者提出修改意见。发包人确认竣工结算报告后向承包人支付工程竣工结算价款。

(5) 承包人收到竣工结算价款后 14 天内将竣工工程交付发包人。

发包人收到竣工结算汇总资料后 30 天内，审查完成。



(7) 发包人收到竣工结算报告及结算资料后, 在本条规定期限内对结算报告及资料没有提出意见则视同认可。

(8) 承包人如未在规定时间内提供完整的工程竣工结算资料, 经发包人催促后 14 天内仍未提供或没有明确答复, 发包人有权根据已有资料进行审查, 责任由承包人自负。发包人要求交付工程的, 承包人应当交付; 发包人不要求交付工程的, 承包人承担保管责任。

(9) 根据确认的竣工结算报告, 承包人向发包人申请支付工程竣工结算款。发包人应在收到申请后 15 天内支付结算款, 到期没有支付的应承担违约责任。承包人可以催告发包人支付结算价款, 如达成延期支付协议的, 发包人应按同期银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息。如未达成延期支付协议, 承包人可以与发包人协商将该工程折价或申请人民法院将该工程依法拍卖, 承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

(10) 发包人承包人对工程竣工结算价款发生争议时, 按本通用条款第 41 条关于争议的约定处理。

8.3 质量保证

(1) 承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定, 对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。

(2) 质量保修工作的实施。承包人与发包人签订质量保修书, 作为本合同附件(附件 3)。发包人应明确保证金预留、返还等内容, 并与承包人在合同条款中对涉及保证金的下列事项进行约定:

(3) 保证金预留、返还方式;

(4) 保证金预留比例、期限;

(5) 保证金是否计付利息, 如计利息, 利息的计算方式;

(6) 缺陷责任期的期限及计算方式;

(7) 保证金预留、返还及工程维修质量、费用争议的处理方式;

(3) 质量保修责任;

(4) 质量保修金的支付方法。

8.5 质量保证金按工程价款结算总额 5% 以内的比例预留。

九、违约、索赔和争议

9.1 违约

发包人违约。当发生下列情况时:

- (1) 本通用条款提到的发包人不按时支付工程预付款;
- (2) 本通用条款提到的发包人不按合同约定支付工程款, 导致施工无法进行;
- (3) 本通用条款提到的发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款;
- (4) 发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

发包人承担违约责任, 赔偿因其违约给承包人造成的经济损失, 顺延延误的工期。双方在专用条款内约定发包人赔偿承包人损失的计算方法或者发包人应当支付违约金的数额和计算方法。

9.2 承包人违约。当发生下列情况时:

- (1) 本通用条款提到的因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工;
- (2) 本通用条款提到的因承包人原因工程质量达不到协议书约定的质量标准;
- (3) 承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。
- (4) 承包人承担违约责任, 赔偿因其违约给发包人造成的损失。双方在专用条款内约定承包人赔偿发包人损失的计算方法或者承包人应当支付违约金的数额和计算方法。

(5) 一方违约后, 另一方要求违约方继续履行合同时, 违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

9.3 索赔

(1) 当一方向另一方提出索赔时, 要有正当索赔理由, 且有索赔事件发生时的有效证据。

(2) 发包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由发包人承担责任的其他情况,造成工期延误和(或)承包人不能及时得到合同价款及承包人的其他经济损失,承包人可按下列程序以书面形式向发包人索赔:

(3) 索赔事件发生后 28 天内,向工程师发出索赔意向通知;

(4) 发出索赔意向通知后 28 天内,向工程师提出延长工期和(或)补偿经济损失的索赔报告及有关资料;

(5) 工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,于 28 天内给予答复,或要求承包人进一步补充索赔理由和证据;

(6) 工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后 28 天内未予答复或未对承包人作进一步要求,视为该项索赔已经认可;

(7) 当该索赔事件持续进行时,承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向,在索赔事件终了后 28 天内,向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与(3)、(4)规定相同。

(8) 承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误,给发包人造成经济损失,发包人确定的时限向承包人提出索赔。

9.4 争议

(1) 发包人承包人在履行合同时发生争议,可以协商和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的,双方可以在专用条款内约定以下一种方式解决争议:第一种解决方式:双方达成仲裁协议,向约定的仲裁委员会申请仲裁;第二种解决方式:向有管辖权的人民法院起诉。

(2) 发生争议后,除非出现下列情况的,双方都应继续履行合同,保持施工连续,保护好已完工程:

(3) 单方违约导致合同确已无法履行,双方协议停止施工;

(4) 调解要求停止施工,且为双方接受;

(5) 仲裁机构要求停止施工;

(6) 法院要求停止施工;

(1) 承包人需要将专业工程或劳务进行分包的，应分包给具有相应资质的专业或劳务企业，并与分包企业签订分包合同。

(2) 承包人不得将其承包的工程转包给他人，也不得将其承包的工程以分包的名义转包给他人。

(3) 工程分包不能解除承包人任何责任与义务。承包人应在分包场地派驻相应管理人员，保证本合同的履行。分包单位的任何违约行为或疏忽导致工程损害或给发包人造成其他损失，承包人承担连带责任。

(4) 分包工程价款由承包人与分包单位结算。发包人未经承包人同意不得以任何形式向分包单位支付各种工程款项。

(5) 承包人应按时支付分包工程款及劳务费。若承包人不能按时支付时，发包人可将此部分款项从向承包人支付的工程款中扣出并直接支付给分包人和劳务人员。

10.2 不可抗力

(1) 不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾，以及专用条款约定的风、雨、雪、洪、震等自然灾害。

(2) 不可抗力事件发生后，承包人应立即通知工程师，双方应在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取措施。工程师认为应当暂停施工的，承包人应暂停施工。不可抗力事件结束后 48 小时内承包人向工程师通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，承包人应每隔 7 天向工程师报告一次受害情况。不可抗力事件结束后 14 天内，承包人向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。

10.3 因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：

(1) 工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备损坏，由发包人承担；

(2) 发包人承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；

(3) 承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；

(4) 停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员

的费用由发包人承担；

的费用由发包人承担；



(6) 延误的工期相应顺延。

10.4 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

10.5 保险

(1) 工程开工前，发包人为建设工程和施工现场内的自有人员及第三人人员生命财产办理保险，支付保险费用。

(2) 发包人供应的运至施工场地内用于工程的材料设备，由发包人办理保险，并支付保险费用。

(3) 发包人可以将有关保险事项委托承包人办理，费用由发包人承担。

(4) 承包人必须为施工场地内施工人员办理意外伤害保险和工伤保险，并为施工场地内的施工机械设备办理财产保险，支付保险费用。

(5) 保险事故发生时，发包人承包人有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。

(6) 具体投保内容和相关责任，发包人承包人在专用条款中约定。

10.6 担保

发包人承包人为了全面履行合同，应互相提供以下担保：

(1) 发包人向承包人提供支付担保，按合同约定支付工程价款及履行合同约定的其他义务。

(2) 承包人向发包人提供履约担保，按合同约定履行自己的各项义务。

10.7 一方违约后，另一方可要求提供担保的第三人承担相应责任。

10.8 提供担保的内容、方式和相关责任，发包人承包人除在专用条款中约定外，被担保方与担保方还应签订担保合同，作为本合同附件。

10.9 专利技术 & 特殊工艺

(1) 发包人要求使用专利技术或特殊工艺，应负责办理相应的申报手续，并承担申报、试验、使用等费用，承包人提出使用特殊工艺时，应按设计、规范和有关标准的规定，并经设计人同意后方可使用。

(1) 在施工中发现古墓、古建筑遗址等文物及化石或其他有考古、地质研究等价值的物品时，承包人应立即保护好现场并于 4 小时内以书面形式通知工程师，工程师应于收到书面通知后 24 小时内报告当地文物管理部门，发包人承包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。发包人承担由此发生的费用，顺延延误的工期。

(2) 如发现后隐瞒不报，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。

(3) 施工过程中发现影响施工的地下障碍物时，承包人应于 8 小时内以书面形式通知工程师，同时提出处置方案，工程师收到处置方案后 24 小时内予以认可或提出修正方案。发包人承担由此发生的费用，顺延延误的工期。

(4) 所发现的地下障碍物有归属单位时，发包人应报请有关部门协同处置。

10.11 合同解除

发包人承包人协商一致，可以解除合同。

发生通用条款情况，停止施工超过 56 天，发包人仍不支付工程款（进度款），承包人有权解除合同。

发生通用条款禁止的情况，发包人有权解除合同。

有下列情形之一的，发包人承包人可以解除合同：


(1) 因不可抗力致使合同无法履行；

(2) 因一方违约（包括因发包人原因造成工程停建或缓建）致使合同无法履行。

10.12 一方依据以上条款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前 7 天告知对方，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本通用条款关于争议的约定处理。

10.13 合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

10.14 合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。



(1) 双方在协议书中约定合同生效方式。

(2) 发包人承包人履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，承包人向发包人交付竣工工程后，本合同即告终止。

10.16 合同的权利义务终止后，发包人承包人应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

10.17 合同份数

(1) 本合同正本两份，具有同等效力，由发包人承包人分别保存一份。

(2) 本合同副本份数，由双方根据需要在专用条款内约定。

10.18 补充条款

双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际经协商一致后，可对本通用条款内容具体化、补充或修改，在专用条款内约定。

五...
...
...

需要取得发包人批准才能行使的职权：本工程变更及相应价格的调整的签证、进度控制、协调各方面的关系。

2.3 发包人派驻的工程师

姓名：_____ 职务：_____

职权：工程施工的全过程监督，协调好工程施工的外部环境，与承包人代表完成好施工任务。

2.4 不实行监理的，工程师的职权：___/___

姓名：___/___ 职务：___/___

2.5 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

(1) 施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工前施工场地要具备施工条件。

(2) 将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：由发包人将施工所需的水、电接至施工场地内，所发生的费用由发包人承担。支线由承包人自行引接，所发生的费用由承包人承担。

其计量和计价方法为：按水电等使用费用均由承包人按规定的计量、计价，费用支付由承包人直接支付给水电管理部门。

(3) 施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：施工公共道路已开通；施工现场内临时道路由承包人自行解决并承担费用。

(4) 工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前提供

(5) 由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工前，办理通用条款要求的且与施工有关的证件、批件。

(8) 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护单位)、古树名木的保护工作：处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护单位)、古树名木的保护工作，并承担所发生的费用。

(9) 双方约定发包人应做的其他工作：无

2.6 发包人委托承包人办理的工作：无

2.7 承包人工作

2.8 承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

(1) 需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：

无

(2) 应提供计划、报表的名称及完成时间：工程开工 15 日内承包人向发包人提供具体的施工组织计划、施工进度计划。每月 15 日前向发包人提供当月完成工程量统计报表和工程款支付申请以及下月工程量完成计划。

(3) 承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：负责施工阶段的安全保卫工作，提供和维修施工使用的照明、围栏设施。

(4) 向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：无

(5) 需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：无

(6) 已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：以完工未交付之前，承包人负责对完工工程的成品保护，保护期间发生损坏，由承包人负责予以修复。交付发包人后，由发包人承担保护工作。

(7) 施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护单位)、古树名木的保护要求及费用承担：承包人负责施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护单位)、古树名木的保护工作，所发生的费用由发包人承担。

(8) 施工场地清洁卫生的要求：施工过程中经常保持施工现场的清洁卫生，保证施工现场及周围环境卫生符合有关规定，交工前清理现场达到建筑物无污染，现场无建

无

三、施工组织设计和工期

3.1 进度计划

3.2 承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：开工后 15 天内将施工组织设计或施工方案（包括特殊工程的施工方案）和施工进度计划提交发包人。

工程师确认的时间：应在收到承包人送审的施工组织设计 15 天内批准或提出修改意见。

3.3 群体工程中有关进度计划的要求：_____

无

3.4 工期延误

双方约定工期顺延的其他情况：通用条款原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延；由于邻居或当地村民阻挡或非承包人原因造成停工累计超过 8 小时的，经工程师确认，工期相应顺延。

四、质量与检验

4.1 隐蔽工程和中间验收

4.2 双方约定中间验收部位：_____ / _____

4.3 试车费用的承担：_____ 无 _____

五、安全防护、文明施工：承包方按规范要求现场设置安全防护，现场文明施工做到工完场清。

六、合同价款

6.1 合同价款约定

6.2 本合同价款采用固定综合单价合同方式确定。

(1) 采用固定总价合同：_____

(3) 采用可调价格合同，合同价款调整方法：

无

6.3 合同价款调整

6.4 双方约定合同价款的其他调整因素：

除通用条款 27.1 款执行

6.5 工程预付款

发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：

本工程开工前不给承包人预付材料款

扣回工程款的时间、比例：无

预付安全防护、文明施工措施费用的比例和时间：无

6.6 工程量确认

(1) 承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：

分两次报量，第一次：；第二次：竣工验收合格之日。

6.7 工程进度款结算与支付

双方约定的工程进度款支付的方式、时间和比例是：分两次付款，第一次付款为合同额的 40%；第二次在竣工验收合格之日付至合同额 55%；剩余 5%作为质保金，质保期 1 年，质保期满后无息支付。

七、材料设备供应

7.1 发包人供应材料设备

7.2 发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：

(1) 材料设备单价与一览表不符：

(2) 材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：

(3) 承包人可代为调剂串换的材料：

/_____
(5) 供应数量与一览表不符:

/_____
(6) 到货时间与一览表不符:

/_____
7.3 发包人供应材料设备的结算方法:

/_____
7.4 承包人采购材料设备

7.5 承包人采购材料设备的约定:

承包人所采购材料必须为合格材料。所有材料需经发包人和监理工程师把关，并同意采购时方可采购使用。

八、工程变更: 以审计变更通知单和工程量或价款签证单为准。

九、竣工验收与结算

9.1 竣工验收

9.2 承包人提供竣工图的约定:

工程竣工验收后承包人向有关部门提供竣工图及竣工资料。

9.3 中间交工工程的范围和竣工时间:

竣工时间暂定_____，具体为开始时间之日后 60 天。

9.4 竣工结算

结算审查期限: 按通用条款 37.2 条规定执行_____

十、违约、索赔和争议

10.1 违约

10.2 本合同中关于发包人违约的具体责任如下:

按通用条款规定执行

双方约定的发包人其他违约责任： _____ / _____

10.3 本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第 14.2 款约定承包人违约承担的违约责任： _____ / _____

本合同通用条款第 15.1 款约定承包人违约应承担的违约责任： _____ / _____

双方约定的承包人其他违约责任： _____ / _____

10.4 争议

10.5 双方当事人约定，在履行合同过程中产生争议时：

(1) 请 _____ / _____ 调解；

(2) 合同争议调解不成的，按下列第 2 种方式解决：

1) 提交 _____ / _____ 仲裁委员会申请仲裁；

2) 依法向 _____ 合同签订地 _____ 人民法院提起诉讼。

十一、其他

11.1 工程分包

11.2 本工程发包人同意承包人分包的专业工程： _____ / _____

分包施工单位为： _____ / _____

11.3 不可抗力

双方关于不可抗力的约定：

_____ / _____

11.4 保险

本工程双方约定投保内容如下：

(1) 发包人投保内容：_____ / _____

发包人委托承包人办理的保险事项：_____ / _____

(2) 承包人投保内容：_____ / _____

11.5 担保

本工程双方约定担保事项如下：

(1) 发包人向承包人提供支付担保，担保方式为：_____ / _____，
担保金额：_____ / _____，担保有效期：_____ / _____。

(2) 承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：_____ / _____，
担保金额：_____ / _____，担保有效期：_____ / _____。

(3) 双方约定的其他担保事项：_____ / _____

11.6 合同份数

双方约定合同副本份数：_____ 肆份

附件 3:

工程质量保修书

发包人(全称): 神木市滨河新区街道办事处社区卫生服务中心

承包人(全称): 陕西博莱泰建筑工程有限公司

为保证神木市滨河新区仕嘉名苑卫生服务点及手术室建设项目(工程名称)在合理使用期限内正常使用,发包人、承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和双方约定的其他土建工程,以及电气管线、上下水管线的安装工程,供热、供冷系统工程等项目。具体质量保修内容双方约定如下:

乙方在保修期内,按照有关法律规定和合同约定,承担工程质量保修责任。保修范围为合同约定范围内的整体系统。

二、质量保修期

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。分单项竣工验收的工程,按单项工程分别计算质量保修期。

双方根据《建设工程质量管理条例》及国家有关规定,结合具体工程约定质量保修期如下:

- 1、土建工程为1年,屋面防水工程为1年;
- 2、电气管线、上下水管线安装工程为1;
- 3、供热及供冷为1个采暖期及供冷期;
- 4、室外的上下水和小区道路等市政公用工程为1年;
- 5、其他约定:

三、质量保修责任

1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

2、发生须紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等），承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

四、其他

双方约定的其他工程质量保修事项： _____ / _____

本工程质量保修作书为施工合同的附件，由施工合同发包人、承包人双方共同签订。

发包人（公章）： _____ 承包人（公章）： _____

法定代表人（签字）： _____ 法定代表人（签字）： _____

委托代理人： _____ 委托代理人： _____

2025年9月1日

2025年9月1日

