

延安市黄龙山国有林管理局
2025 年省级财政衔接推进乡村振兴补助
资金(欠发达林场巩固提升任务)项目
初步设计(代可行性研究报告)

延安市黄龙山国有林管理局
2025 年 5 月

林业调查规划设计资质证书



单位名称：延安市黄龙山国有林管理局调查规划大队

业务范围：

森林资源、野生动植物资源、湿地资源、荒漠化土地、草原修复和保护等调查监测和评价；森林分类区划界定；建设项目使用林地可行性报告编制；森林资源规划设计调查；实施方案编制；林业专项核查和资源认定；林业作业设计调查；林业工程规划设计；营造林工程监理；林业数表编制；地方林业标准制定。

法定代表人：邱布银

资质等级：乙级

证书编号：乙 27-022

有效期至：2028 年 12 月 31 日

发证机构（印章）



2023 年 12 月 31 日



事业单位法人证书

统一社会信用代码 12010000430645301X

名称 延安市黄龙山国有林管理局（延安市黄龙山褐马鸡国家自然保护局管理局）

法定代表人 邱市明

宗旨和业务范围 保护辖区森林资源，促进林业发展，保护森林资源，预防森林火灾，推广林业技术，发展林业经济；保护和增殖褐马鸡种群，恢复其栖息地的生态环境。

经费来源 全额拨款

住所 延安市黄龙县石堡镇中心街04号

开办资金 ￥2000万元

举办单位 延安市林业局



登记管理机关 延安市事业单位登记管理局

有效期 2024年09月19日至 2029年09月19日

注：每年1月1日至3月31日，向登记管理机关报送年度报告，并向社会公示。

延安市黄龙山国有林管理局
2025 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金
(欠发达林场巩固提升任务) 项目

设计单位：延安市黄龙山国有林管理局

法人代表：邱布银

设计单位资质：乙 27-022

设计人员：袁晓青、孙剑、郭团军、王生玲、王震
张强、张楠

设计时间：二零二五年八月

实施单位：黄龙山国有林管理局官庄国有生态实验林场

建设年度：2025 年 8 月-2026 年 6 月

法人代表：邱布银

第一责任人：袁晓青

直接责任人：孙剑

技术负责人：王生玲

施工责任人：王震、张楠

项目投资：1020000.00 元

延安市财政局文件

延财办资环〔2025〕12号

延安市财政局 关于下达 2025 年省级财政衔接推进乡村振兴 补助资金（欠发达林场巩固提升任务） 预算的通知

宝塔区、子长市财政局，市级相关单位：

根据省财政厅《关于下达 2025 年省级衔接推进乡村振兴补助资金（欠发达林场巩固提升任务）预算的通知》（陕财办资环〔2025〕32 号）和市林业局《关于下达 2025 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（欠发达国有林场巩固提升任务）项目计划的通知》（延市林〔2025〕127 号），现下达 2025 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（欠发达国有林场巩固提升任务）522 万元。有关事项通知如下：

一、资金下达

请通过预算管理一体化系统接收转移支付指标，并通过一体化系统完成预算下达等工作。该项收入列 2025 年政府收支分类科目“1100231 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入”，支出功能分类科目列“2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出”。年终转移支付功能科目列“2300231 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出”，具体金额及政府支出经济分类科目见附件。

二、有关要求

（一）加快资金分解下达工作。请按照陕西省财政厅等 6 部门《关于印发〈陕西省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法〉的通知》（陕财办农〔2021〕30 号）《关于〈陕西省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法〉有关事项的补充通知》（陕财办农〔2023〕46 号）等文件规定，做好资金分解下达和资金管理等相关工作。

（二）突出衔接资金支持重点。请你们认真对标对表中央一号文件、省委一号文件要求，持续加强产业和就业帮扶，督促相关部门加强产业项目论证选择和组织实施，强化资金项目绩效管理，推动产业项目明显提质增效。认真落实陕西省财政厅等 6 部门《关于加强财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的通知》（陕财办农〔2022〕68 号）等文件要求，突出衔接资金支持重点，健全完善利益联结机制，巩固拓展脱贫攻坚成果，增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力。

（三）做好预算绩效管理。组织预算执行中，请你们对照绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题及时纠正，确保绩效目标高质量完成。

附件：1. 2025 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算表
2. 2025 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效表



（此件主动公开）

抄送：市林业局，局预算科、国库科、农业农村科。

延安市财政局政秘科

2025年7月11日印发

2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算表

单位：万元

序号	县/单位	项目名称	金额	经济分类科目	备注
合计			522		
1	延安市桥山国有林管理局	延安市桥山国有林管理局 大岔国有生态实验林场	202	50502商品和服务支出	
2	延安市黄龙山国有林管理局	延安市黄龙山国有林管理局 官庄国有生态实验林场	100	50502商品和服务支出	
3	宝塔区	宝塔区姚家坡国有生态林场	128	51301上下级政府间转移性支出	
4	子长市	子长市中山川国有生态林场	92	51301上下级政府间转移性支出	

2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效表

(2025年度)

项目名称		省级衔接推进乡村振兴补助资金（欠发达国有林场巩固提升）			
主管部门		延安市林业局		实施期限	2025年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		522.00	年度资金总额:	522.00
	其中: 财政拨款		522.00	其中: 财政拨款	522.00
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	改善和提升国有林场基础设施建设,提升欠发达林场职工生产生活水平,补齐必要的配套基础设施建设,促进欠发达林场特色优势产业发展,带动林场职工和当地群众增收。利用林地优势或采用场内外造林、林业专业合作社等方式,培育珍贵树种和优良乡土树种,开展大径林木基地建设,带动周边村集体经济发展。			改善和提升国有林场基础设施建设,提升欠发达林场职工生产生活水平,补齐必要的配套基础设施建设。促进欠发达林场特色优势产业发展,带动林场职工和当地群众增收。利用林地优势或采用场内外造林、林业专业合作社等方式,培育珍贵树种和优良乡土树种,开展大径林木基地建设,带动周边村集体经济发展。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	产业发展任务建设亩均成本不超过(元)		5000
			管护站点提升任务每站点改造成本不超过(万元)		150
	产出指标	数量指标	巩固提升欠发达国有林场数量(个)		4
		质量指标	巩固提升项目验收合格率(%)		100
		时效指标	项目完成时限		2026年6月30日前
	效益指标	经济效益指标	产业发展类项目平均年收益(万元)		≥30
		生态效益指标	国有林场生态管护能力		较上年提升
		可持续影响指标	林场生产生活条件改善对林区管护水平影响		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	林场职工、周边群众满意度(%)		≥85%

2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效表
(黄龙山局)

(2025年度)

项目名称		省级衔接推进乡村振兴补助资金（欠发达国有林场巩固提升）			
主管部门		延安市林业局		实施期限	2025年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	100.00	年度资金总额:	100.00	
	其中: 财政拨款	100.00	其中: 财政拨款	100.00	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	改善和提升国有林场基础设施建设，提升欠发达林场职工生产生活水平，补齐必要的配套基础设施建设。促进欠发达林场特色优势产业发展，带动林场职工和当地群众增收。利用林地优势或采用场内外造林、林业专业合作社等方式，培育珍贵树种和优良乡土树种，开展大径林木基地建设，带动周边村集体经济发展。			改善和提升国有林场基础设施建设，提升欠发达林场职工生产生活水平，补齐必要的配套基础设施建设。促进欠发达林场特色优势产业发展，带动林场职工和当地群众增收。利用林地优势或采用场内外造林、林业专业合作社等方式，培育珍贵树种和优良乡土树种，开展大径林木基地建设，带动周边村集体经济发展。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	产业发展任务建设亩均成本不超过（元）		5000
			管护站点提升任务每站点改造成本不超过（万元）		150
	产出指标	数量指标	巩固提升欠发达国有林场数量（个）		1
		质量指标	巩固提升项目验收合格率（%）		100
		时效指标	项目完成时限		2026年6月30日前
	效益指标	经济效益指标	产业发展类项目平均年收益（万元）		≥ 30
		生态效益指标	国有林场生态管护能力		较上年提升
		可持续影响指标	林场生产生活条件改善对林区管护水平影响		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	林场职工、周边群众满意度（%）		≥ 85%

延安市林业局文件

延市林〔2025〕127号

延安市林业局 关于下达 2025 年省级财政衔接推进乡村 振兴补助资金（欠发达国有林场巩固 提升任务）项目计划的通知

各相关县（市、区）林业主管部门，市直林业有关单位：

根据《陕西省林业局关于下达 2025 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（欠发达国有林场巩固提升任务）项目计划的通知》（陕林财发〔2025〕22 号），现将我市 2025 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（欠发达国有林场巩固提升任务）项目计划下达给你们，并就有关事项通知如下：

一、本次下达省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（欠发达国有林场巩固提升任务）项目计划，实施单位为 2 个县（市、区）

和 2 个市直国有林管理局所辖的 4 个欠发达国有林场。

二、按照省财政厅等 6 部门联合印发的《省级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》、省林业局印发的《陕西省林业建设项目全流程监督管理办法（试行）》有关要求，各级林业、财政部门要密切配合，全面做好项目监督管理，切实加大资金监管，不得擅自改变资金使用方向，不得挤占、截留、挪用资金。

三、各县（市、区）林业主管部门要加强组织领导，做好项目实施，确保项目绩效目标完成。项目实施单位要按照有关要求编制实施方案，于 2025 年 7 月 15 日前报上一级林业主管部门或本级行政审批部门完成审批。项目实施要严格实行招投标制、监理制、法人负责制，不得随意变更项目实施地点、建设规模。项目实施完成后，尽快完成验收。

四、项目实行绩效目标管理，省市林业主管部门将会同财政部门对项目的绩效目标进行抽查评价。

附件：1. 2025 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（欠发达国有林场巩固提升任务）计划表

2. 2025 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（欠发达国有林场巩固提升任务）绩效目标表

延安市林业局

2025 年 6 月 16 日

延安市林业局

2025 年 6 月 16 日印发

附件1

2025年省级财政衔接资金（欠发达国有林场巩固提升任务）

序号	市	县（市、区）， 单位	实施单位	下达金额（万元）
小计				100
2	延安市	延安市黄龙山国有林管理局	延安市黄龙山国有林管理局官庄国有生态实验林场	100

附件2

2025年省级衔接推进乡村振兴补助资金（欠发达国有林场巩固提升任务）绩效目标表（黄龙山局）

(2025年度)

项目名称		省级衔接推进乡村振兴补助资金（欠发达国有林场巩固提升）			
主管部门		延安市林业局		实施期限	2025年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	100.00	年度资金总额:	100.00	
	其中:财政拨款	100.00	其中:财政拨款	100.00	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	促进欠发达林场特色优势产业发展，带动林场职工和当地群众增收。利用林地优势或采用场内造林、林业专业合作社等方式，培育珍贵树种和优良乡土树种，开展大径林木基地建设，带动周边村集体经济发			促进欠发达林场特色优势产业发展带动当地群众增收，利用林地优势或采用场内造林、林业专业合作社等方式，培育珍贵树种和优良乡土树种，开展林木基地建设，带动周边群众经济发展。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	产业发展任务建设亩均成本不超过(元)		1000
	产出指标	数量指标	巩固提升欠发达国有林场数量(个)		1
		质量指标	巩固提升项目验收合格率(%)		100
		时效指标	项目完成时限		2026年6月30日前
	效益指标	经济效益指标	产业发展类项目平均年收益(万元)		>30
		生态效益指标	国有林场生态管护能力		较上年提升
		可持续影响指标	林场生产生活条件改善对林区管护水平影响		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	林场职工、周边群众满意度(%)		>85%

目 录

前 言	- 1 -
第一章 项目基本情况	- 2 -
1.1 项目概要	- 2 -
1.1.1 项目名称	- 2 -
1.1.2 项目负责人	- 2 -
1.1.3 项目实施地点	- 2 -
1.1.4 项目实施期限	- 2 -
1.1.5 项目主要建设内容及规模	- 2 -
1.1.6 项目总投资	- 2 -
1.1.7 主要经济技术指标	- 2 -
1.2 编制依据	- 3 -
1.2.1 编制依据	- 3 -
1.3 综合评价与结论	- 3 -
第二章 项目建设条件	- 5 -
2.1 项目建设基本条件	- 5 -
2.1.1 自然条件	- 5 -
2.1.2 社会经济条件	- 7 -
2.1.3 技术条件	- 7 -
2.2 项目地现状	- 8 -
2.3 项目建设必要性和可行性分析	- 8 -
2.3.1 林下资源开发的必要性	- 8 -
2.3.2 林下资源开发的可行性	- 10 -
2.4 项目区相关任务完成情况	- 12 -
第三章 项目建设方案	- 12 -
3.1 项目建设指导思想与原则	- 12 -
3.1.1 项目建设指导思想	- 12 -
3.1.2 项目建设原则	- 12 -
3.2 项目建设目标	- 12 -
3.3 项目建设任务	- 13 -
3.3.1 项目建设地点	- 13 -
3.3.2 项目建设内容及规模	- 13 -
3.3.3 项目技术路线	- 13 -
3.4 项目建设期限及进度安排	- 16 -
3.5 项目参加人员及分工	- 16 -
第四章 项目投资及资金使用计划	- 16 -
4.1 项目总投资及来源	- 16 -
4.2 项目资金使用计划	- 17 -
第五章 项目实施保障	- 17 -
5.1 组织管理	- 17 -
5.2 工程管理	- 17 -
5.3 技术管理	- 18 -
5.4 资金管理	- 18 -

5.5 档案管理	- 19 -
第六章 项目招投标	- 19 -
6.1 招标方	- 19 -
6.2 招标内容	- 19 -
6.3 招标方式	- 19 -
6.4 预算金额	- 19 -
第七章 项目绩效管理	- 20 -
7.1 生态效益	- 20 -
7.2 社会效益	- 20 -
7.3 经济效益	- 21 -
附件	- 21 -

前 言

在“绿水青山就是金山银山”理念深入实践与中医药事业振兴发展的双重背景下，林下中药材种植作为融合生态保护与产业增值的创新模式，正成为破解林地资源高效利用、推动乡村振兴的重要路径。其核心价值不仅在于依托天然林下环境模拟中药材原生生长条件，提升药材品质与药用价值，更在于构建“林-药”共生的复合生态系统，实现生态效益、经济效益与社会效益的协同统一。

延安市黄龙山国有林管理局 2025 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金(欠发达林场巩固提升任务)项目作业设计依据《延安市林业局关于下达 2025 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（欠发达国有林场巩固提升任务）项目计划的通知》（延市林〔2012〕127 号）文件精神。该项目建设任务 1000.0 亩。项目投资 102.0 万元。其中 100 万为省级财政投资，2 万为自筹资金

文本作业设计，严格按照省投项目的运作程序开展设计工作。依据国家林业局《造林作业设计规程》《造林技术规程》《中药材生产质量管理规范（GAP）》等相关要求，抽调技术骨干，进行岗前培训，统一工作方法、统一技术标准、规范设计要求，确保项目的设计质量。

第一章 项目基本情况

1.1 项目概要

1.1.1 项目名称

延安市黄龙山国有林管理局 2025 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金(欠发达林场巩固提升任务) 项目

1.1.2 项目负责人

袁晓青

1.1.3 项目实施地点

延安市黄龙山国有林管理局官庄国有生态实验林场99、120、121 林班

1.1.4 项目实施期限

2025 年 7 月至 2026 年 6 月

1.1.5 项目主要建设内容及规模

林下种植中药材黄精 1000 亩，栽植中药材黄精 104.2 万株。

1.1.6 项目总投资

项目总投资 102 万元，其中 100 万为省级财政投资，2 万为自筹资金。

1.1.7 主要经济技术指标

依据相关规定及本地现行技术经济指标确定定额如下：

劳务工值：200 元/工 日

种苗价格：22 公斤/亩；20 元/公斤。

技术指标：整地：1.1 个工 日/亩；栽植：1.1 个工 日/

亩；抚育管理：0.4 个工日/亩；补植：0.2 个工日/亩。

1.2 编制依据

1.2.1 编制依据

(1) 国家林业局关于贯彻落实《国务院办公厅关于加快林下经济发展的意见》的通知(林改发〔2012〕204 号)

(2) 《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》(财农〔2021〕19 号)

(3) 《关于用好中央财政衔接推进乡村振兴补助资金支持欠发达国有林场巩固提升的通知》(规行函〔2021〕50 号)

(4) 《国务院办公厅关于加快林下经济发展的意见》(国办发〔2012〕42 号)

(5) 《陕西省林业局关于做好 2025 年财政衔接推动乡村振兴补助资金(欠发达国有林场巩固提升任务)项目储备入库工作的通知》

(6) 《陕西省人民政府办公厅贯彻落实国务院办公厅关于加快林下经济发展意见的实施意见》(陕政办发〔2012〕115 号)

(7) 《造林作业设计规程》LY/T1607-2024

(8) 《造林技术规程》GB/T15776-2023

(6) 《林草产业发展规划(2021-2025)》(林规发〔2022〕14 号)

1.3 综合评价与结论

(1) 生态效益：林下种植业的稳步发展促进了林地生产

力的提高，森林资源进一步优化，全面提高林地生态功能，培育群落物种多样性和稳定性，从而进一步优化森林结构，提高森林生物系统质量和稳定性，充分发挥森林的防护效益，促进区域生态、社会和经济的和谐发展，使森林在保持水土、涵养水源、调节气候等生态效益方面发挥出更重要的作用。

(2) 社会效益: 林下种植中药材具有产业链长、附加值高、成长性好、市场前景广阔等特点。发展林下中药材种植产业，有利于调整林业产业结构，保护生态环境，有利于辖区农民科技素质、繁荣农村社会文化，有利于维护社会稳定。将极大地推动当地林业事业的快速发展，对区域经济发展有重要意义。

(3) 经济效益: 严格保护生态环境和野生药用生物资源，因地制宜开展乡土林草中药材黄精生态种植、野生抚育和仿野生栽培，把项目建设成具有示范带动作用的林下经济基地，辐射带动林业产业稳步发展，通过项目建设，使广大职工及林区群众参加生产劳动，得到实惠，增加收入。对繁荣林区经济，将起到积极作用。促进林业职工和农民增收，使林下经济成为黄龙山林区林业经济发展新的增长点。

(4) 通过项目的实施，辐射带动项目区及周边区域产业化发展，在发挥生态效益的同时，可解决当地一部分群众务工，有效的减少剩余劳力，提高农民收入，缓解了就业压力，逐步建立促进生态改善，走出一条生产发展，生活富裕、生态文明的可持续发展之路，对社会稳定起到积极作用。

第二章 项目建设条件

2.1 项目建设基本条件

2.1.1 自然条件

(1) 地理位置

延安市黄龙山国有林管理局官庄国有生态实验林场始建于 1955 年，位于黄龙山国有林管理局西部，在黄龙山主动脉断盘南侧，属洛河水系，东连蔡家川国有生态实验林场，南接石堡国有生态实验林场，西与洛川县为界，北和小寺庄国有生态林场相邻，地理坐标位于东经 $109^{\circ} 41' - 109^{\circ} 48'$ ，北纬 $36^{\circ} 43' - 35^{\circ} 35'$ ，东西宽约 11 公里，南北长约 22 公里。全场辖区总面积 23656 公顷。全场辖区面积为 354840.0 亩，经营面积 324337.05 亩。

(2) 地貌

延安市黄龙山国有林管理局官庄国有生态实验林场地处黄土高原低山北部黄土丘陵山地，梁峁起伏，山顶浑圆，坡度较缓，地势特征东北高，西南低，最高处断盘梁海拔 1600 米，最低教场坪海拔 1000 米，山体相对高差一般为 100-200 米，主要山梁有断盘梁和南梁，大的川道有官庄川、邢家沟川。山体坡度一般在 $15^{\circ} - 35^{\circ}$ 之间，地形开阔。

(3) 气候

黄龙山国有林管理局官庄国有生态实验林场辖区属大陆性暖温带半湿润气候区，具有大陆性季风气候特征，雨热同季，四季分明。年降水量 652 毫米，相对湿度 60%以上，

降水量多集中在 7、8、9 月份，占全年降水的 54%，无霜期 182 天左右。对林业生产危害较大的自然灾害有冰雹、霜冻、大风、暴雨等。林场范围内主要河流为大南川河，为仕望河左岸一级支流，年迳流量 480 万立方米，属黄河水系。

(4) 土壤

土壤属黄土和褐土地带性土壤。森林土壤多属暖温带大陆性半湿润季风气候和森林草原条件下形成的褐土，多分布于阴坡、半阴坡，PH 值 7.0-8.3，腐殖质层一般厚 15 厘米，成土母质主要为黄土、页岩、砂页岩，中部和北部土壤一般较湿润肥沃，有利于林木的生长发育，水土流失较轻微，南部和西南部土壤较干燥瘠薄，是林木生长发育和造林成活的限制性因素。土层厚度不均，本次作业区主要涉及土壤为褐土。林区土壤属黄土和褐土地带性土壤，共 10 个土类 19 个亚类，48 个土属，120 个土种，本次作业小班涉及土壤主要为褐土，PH 值 7.0-8.3，腐殖质层一般厚度为 15 厘米，在植被较稀疏的干燥阳坡，有石灰性褐分布中部和下部土壤一般较湿润肥沃。

(5) 植被

辖区现存植被均为次生植被，森林植物种类较多，主要乔木建群树种为油松、辽东栎、山杨、白桦、侧柏，其次为杜梨山杏等。近年来，造林以油松、刺槐、等为主，灌木主要以虎榛子、枸子、连翘、胡枝子、山桃、黄蔷薇、荆条、等为主；草本植物主要为黄营草、苔草、白草、蒿类等为主，盖度为 30%—60%。经过广大林业职工努力建设，现黄龙山林

区森林茂密,郁郁葱葱。

(6) 野生动物

林区繁多的植物种类、结构复杂的次生林和优越的生态条件给野生动物的繁衍、栖息提供了理想的环境。林区共有野生动物种类有 95 种, 其中鸟类 11 目, 21 科, 64 种; 兽类 5 目 11 科 31 种。

2.1.2 社会经济条件

延安市黄龙山国有林管理局官庄国有生态实验林场地跨黄龙、洛川两县, 大部分属黄龙县岷岭乡, 辖区内共有 9 个行政村 32 个自然村(村民小组), 现有人口 3000 余人, 580 多户, 耕地 3500 亩, 群众主要以务农为主, 农作物有小麦、玉米、谷类、大豆、土豆等。烤烟种植是当地群众主要经济来源, 副业产品有木耳、杏仁、山桃、苹果、核桃、药材等。林区乡镇商业服务、文化教育、医疗卫生、邮电通讯、金融、电力等基础设施基本完善, 为林区各项事业的发展奠定了基础。林区人口流动性大, 居住不稳定, 地广人稀, 劳力不足。

2.1.3 技术条件

延安市黄龙山国有林管理局官庄国有生态实验林场现在在岗职工人数为 35 人, 其中管理人员 6 人, 专业技术人员 15 人(高级工程师 1 人, 工程师 3 人, 助理工程师 10 人, 技术员 1 人), 技术工人 14 人(技师 11 人, 高级工 2 人, 初级工 1 人,)。项目实施单位长期从事育苗、造林生产, 拥有丰富的实践经验和较强的技术力量, 在林木育种、造林

绿化的等营造林工程，有一整套科学的管理方法，为项目的实施提供了有力的技术支撑。

2.2 项目地现状

延安市黄龙山国有林管理局 2025 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金(欠发达林场巩固提升任务)项目作业区位于延安市黄龙山国有林管理局官庄国有生态实验林场99、120、121 林班，土壤为褐土，土层厚，阳光充足，坡度较缓，水源充足，无危险性病虫害，交通便利。

2.3 项目建设必要性和可行性分析

2.3.1 林下资源开发的必要性

2.3.1.1 林下资源开发的背景

发展林草产业，是贯彻落实习近平生态文明思想、践行绿水青山就是金山银山理念的重要举措，是全面推进乡村振兴、切实维护和巩固脱贫攻坚战伟大成就的必然要求，是建立健全生态产品价值实现机制、推进形成具有中国特色的生态文明建设新模式的关键路径。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以实现生态美、产业兴、百姓富为根本目标，促进产业深度融合，扩大优质产品有效供给，加快推动林草产业高质量发展，更好满足人民日益增长的美好生活需要。

林下资源开发是以市场为导向，效益为中心，科技为依托，财政投入为主导，对林业资源进行综合开发，以取得经济、生态和社会综合效益的发展战略。林下资源开发在增加林产品有效供给和增收等方面发挥了重要的、不可替代的作

用。

黄龙山国有林管理局官庄国有生态实验林场决定借此机遇，充分利用林区的气候资源和森林资源优势，在基础条件较好、设施较完备的地块发展林下经济种植黄精中药材产业，以增强林场活力、增加当地农民收入。

发展林下中药材种植具有市场需求量大、用途广泛、经济效益高等优势。林下种植产业开发能够充分利用国有林场的林地、种质、人才、资源等优势挖掘林业经济潜力，改善当前林业经济结构单一、经济滞后的局面，推动林业产业集群化、规模化发展。

2.3.1.2 林下资源开发的前景

自古黄精与人民生活息息相关，尤其对于广大山区群众来说，黄精更是增加收入的一个重要途径。黄精具有特殊的药理作用，具有养阴润肺，补脾益气，滋肾填精的功效。尽管野生黄精分布较多，但是产量远远不能满足市场需求，人工种植有着较大的发展空间，再加上种植成本低、易生长的特点，可作为推动山区百姓增收致富的重要产业。因此，种植黄精，不仅可以满足国内外药用市场的需求，帮助当地农民增加收入，而且可以有效地改善生态环境，是一项经济、生态、社会效益三者兼得的绿色产业。

2.3.1.3 林下资源开发的重要性

(1) 林下经济投入少、见效快、易操作、潜力大。发展林下经济，对缩短林业经济周期，增加林业附加值，促进林业可持续发展。通过发展林下种植业，提高单位面积产出，

可以使林业产业从单纯利用林产资源转向林产资源和林地资源结合利用，起到近期得利、长期得林、远近结合、以短补长、协调发展的产业化效应，使林业综合效益得到不断提高；还可以弥补林木生长周期长的不足，有效提高单位面积林地综合效益，促进林业可持续发展。

(2)当前正处在大力推进林业产业化建设，建设生态文明新林区，努力实现小康目标的时期。林下资源开发既符合绿色发展的方向和社会消费的取向，又避免了产品趋同，具有广阔的市场空间，还可以进行长中短有机结合、上中下综合开发、农林复合经营，实现国土空间开发的优化和高效利用。在当前经济形式下，更加强调的是绿色增长、绿色就业、绿色致富。发展林下经济，一是所生产的产品是绿色产品，实现绿色增长；二是为当地农民提供了绿色就业平台，不砍树能致富，不出乡也能致富；三是所生产的产品绿色、无污染，是绿色产品的稀缺品；四是当地农民增收致富提供了一个新的选择，帮助他们实现绿色致富。

(3)天然林资源保护工程实施以来，森林植被越来越多，生态环境越来越好，森林蓄积不断增加，生物多样性逐步丰富，森林资源保护和林业产业建设也初具规模。林下资源开发，是林业新型产业发展的一项重要内容，也是林业产业体系发展的必然需求。

2.3.2 林下资源开发的可行性

(1)严格保护生态环境和野生药用生物资源，因地制宜开展乡土林草中药材黄精生态种植、野生抚育和仿野生栽培，

把项目建设成具有示范带动作用的林下经济基地，辐射带动林业产业稳步发展，促进农民增收，使林下经济成为黄龙山林区林业经济发展新的增长点。

(2) 林下种植业的发展促进了林地生产力的提高，森林资源进一步优化，全面提高林地生态功能，培育群落物种多样性和稳定性，从而进一步优化森林结构，提高森林生物系统质量和稳定性，充分发挥森林的防护效益，促进区域生态、社会和经济的和谐发展，使森林在保持水土、涵养水源、调节气候等生态效益方面发挥出更重要的作用。

(3) 从历史沿革及林地现状来看，中药材黄精为乡土药材，2023 年森林经营试点项目中种植的291 亩黄精生长状况良好，这与林区野生黄精的自然生长优势相契合。同时林下种植具有栽植技术简单、投资少、见效快等特点。当地群众对于种植中药材积极性比较高，林场成规模种植中药材对林区经济可持续发展具有积极促进作用。通过人工栽植，进一步提高林地生产力、增强抗逆性、改善生长环境、优化结构，可提升当地黄精的品质和产量。



林区野生黄精生长状况

2.4 项目区相关任务完成情况

自实施林下种植中药材黄精以来，该项目在延安市黄龙山国有林管理局共完成 3984.5 亩，种植中药材黄精415.18 万株。

第三章 项目建设方案

3.1 项目建设指导思想与原则

3.1.1 项目建设指导思想

深入贯彻落实党的二十大及二十届三中全会精神，牢固践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，以维护生态安全为前提，以促进农民脱贫致富和乡村振兴为目的，以提高林地利用效率和林业综合效益为核心，充分发挥森林资源优势，大力推广先进适用技术和新型林下种植模式，加快发展特色生态林下种植业，使林下经济成为我局又一重要支柱产业、绿色产业，切实把生态优势转变成美丽经济。

3.1.2 项目建设原则

面向林业生态建设，以提供优质中药材黄精为根本目标；增加科技含量，开发利用和推广新技术、新方法，提高生产水平；坚持“少投入、快产出、多产出”的原则。

3.2 项目建设目标

(1) 严格保护生态环境和野生药用生物资源，因地制宜开展林草中药材生态种植、野生抚育和仿野生栽培，把项目建设成具有示范带动作用的林下经济基地，辐射带动林业产业稳步发展促进林业职工和农民增收，使林下经济成为黄龙

山林区林业经济发展新的增长点。

(2) 推行“基地+林场+职工”的发展模式，提升“产、存销”能力，初步完善产业链，提高延安市黄龙山国有林管理局林下中药材产品供给能力和知名度，完善市场化服务体系。

(3) 天然林资源保护工程实施以来，林业由木材采伐向造林、管护为主，林业经济由木头经济向林下经济等转变。传统白产业增长方式将生态保护与经济增长对立起来，通过生态破坏方式实现粗放型增长。这种增长具有一定的破坏性，是不可持的。随着林业产业经济发展的深化，人们对林下土地的利用重新认识，积极开展林下种植，并喜获丰收。

3.3 项目建设任务

3.3.1 项目建设地点

延安市黄龙山国有林管理局官庄国有生态实验林场99、120、121 林班。

3.3.2 项目建设内容及规模

林下中药材黄精种植 1000 亩，投资 102 万元。

3.3.3 项目技术路线

技术线路： 中药材黄精是黄龙山的乡土中药材，主要靠根茎和种子进行繁育，本次林下种植中药材黄精，采用 3-5 年生块茎进行种植，有苗木壮、见效快的优点；整地采用穴状，整地规格 30x30x30 厘米；栽植株行距 80x80 厘米，每亩 1042 株，品字形栽植；补植对当年不发芽的块茎及时补植；抚育管理主要除草和巡护防止人为破坏。

(1) 选地整地

选择郁闭度在 0.6-0.8，坡度在 25° 以下的砂质肥沃壤土、不易积水的林地。根据林地情况，在林下进行种植，可以施少量的农家肥或复合肥，选择与树木 30-50 cm 的距离进行整地，除去较密的灌木和较大树根及石块，整地采用穴状，整地规格 30X30X30 厘米。

(2) 种植方法

中药材黄精根状繁殖，于晚秋或早春 3 月下旬前后挖取地下根茎，选择先端幼嫩部分，伤口稍加晾干，按株行距 80x80 厘米，根据块茎大小进行整地，覆土 2 厘米左右。于秋末种植的应在上冻后盖一些牲畜粪或圈肥，以利保暖越冬，第 2 年化冻后将粪块打碎，搂平，出苗前保持土壤湿润。

(3) 种植点配置

种植点采用品字形方式配置。地形破碎、地形变化复杂的地方种植点的位置应灵活掌握，应不拘于株行距的规定，同时结合现地现有林木的分布情况，灵活把握，采取见缝插针的形式，见机而为，但要保持单位面积上种植点的数量。

(4) 栽植后管理

在幼苗期相对生长较快，为促进幼苗生长，防治杂草危害每年 4 月和 10 月各进行一次除草，具体时间可酌情选定。在除草松土时，宜浅不宜深，避免伤及黄精根系。块茎繁殖、分株繁殖 3-4 年，即可于春季或秋季适时采挖分类，小的健康植株，可当种苗用，大的可加工出售。

种苗后期病虫害防治：中药材黄精主要是叶斑病和黑斑

病，多发于夏秋两季，雨季发病较严重，发病前和发病初期喷 1:1:100 波尔多液或 50%退菌特 1000 倍液，7-10 天喷 1 次，连喷 3-4 次。中药材黄精虫害以地老虎、蛴螬为多，主要咬食黄精的幼嫩根茎，折断根茎，伤害幼苗，对幼苗具有较大破坏性，建议用 2.5%敌百虫粉 2-2.5kg，加细土 75kg 拌匀后，开沟撒药防治。

(6) 摘花疏果及封顶

中药材黄精的花果期持续时间较长，并且每一茎枝节腋生多朵伞形花序和果实，消耗营养成分多，影响根茎生长。应在花蕾形成前将花芽摘去，同时把植株顶部嫩尖切除，植株高度保留在 1m 以下，促进养分集中转移到根茎部提高产量。

(7) 采收

中药材黄精秋、春季均可采收。秋末冬初采收的根状茎肥壮而饱满，质量高于春收。挖取根茎部后去掉茎叶，洗干净泥土后除去须根，长大者可分为 2 或 3 段。放置在蒸格或木额中蒸至根茎有油润光泽即可，取出来后放置光照适宜且通风的地方晒干，遇久雨可烘干。

(8) 综合管护

种植后，加强对种植地的管护工作。黄龙山国有林管理局要与实施单位签订管护责任书，作业区按现有的专职或兼职护林员进行管护，确保中药材在成熟之前遭受免鼠或是人为破坏。同时需采用形式多样的宣传教育方法，教育种植区周边广大干部群众要树立高度的森林保护意识。

项目实施过程中要严格贯彻落实《国务院办公厅关于坚决制止耕地“非农化”行为的通知》（国办发明电[2020]24 号）精神，不得违规占用农田耕地，遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。

3.4 项目建设期限及进度安排

2025 年 7 月上旬完成实施方案编制；

2025 年 9 月底完成实施方案审核、审查、审批；

2025 年 10 月至 2026 年 5 月根据项目批复实施方案及有关技术要求进行施工建设；

2026 年 5 月至 6 月项目建设单位组织工程技术人员完成建设项目的自查工作，并出具自查报告；对存在的问题及时进行补充完善并就项目建设工作进行全面的总结验收、结算；将总结验收报告上报主管部门；主管部门组织有关专家和工程技术人员，按照项目建设要求和作业设计进行验收。

3.5 项目参加人员及分工

成立项目实施领导小组，组长：袁晓青负责项目的全盘工作；副组长：孙剑负责项目具体的开展实施；成员：郭团军、王震、张强负责项目施工等日常事务，王生玲负责档案整理。

第四章 项目投资及资金使用计划

4.1 项目总投资及来源

延安市黄龙山国有林管理局 2025 年省级财政衔接推进 乡村振兴补助资金(欠发达林场巩固提升任务)项目共需财政投资 102 万元。其中 100 万为省级财政投资，2 万为地方配。

4.2 项目资金使用计划

直接费用 100 万元，其中种子(三年生块茎)费用 44 万元，人工费用 56 万元(其中:整地 24 万元、栽植 22 万元、抚育管理 8 万元、补植4 万元)。

间接费用 2 万元，其中监理费 0.7 万元，调查设计费 0.7 万元，招投标费 0.6 万元。

第五章项目实施保障

5.1 组织管理

为确保项目按期保质保量完成，成立中药材黄精种植及改造培育补助项目建设领导小组，把该项目列入重要议事日程，明确目标，落实责任，并纳入目标管理，进行绩效考核，层层签订目标责任书，严格考核，严格奖惩。实施林场一把手为第一责任人，分管副场长为直接责任人，负责该项目的各项工作。项目建设工作领导小组要加强技术服务与指导，定期对项目质量和进展情况进行督察检查，确保项目的顺利实施。

5.2 工程管理

一是工程施工管理。签订施工合同，明确种植方式、改造种植措施。严格实行作业区跟班制度，安排组织培训跟班人员，明确职责，负责作业质工作。二是加强安全生产管理。组织施工队伍，落实责任人，签订《安全生产合同》，在作业点内张贴安全生产技术标准和有关规定严格按照项目安

全生产规章制度进行，层层签订安全生产合同，夯实安全责任。三是严把工程质量。在施工阶段，验收检查小组要经常深入施工现场，严格按照中省林下中药材黄精种植检查验收办法等相关规定执行，对任务完成情况、实施情况、作业情况、资金使用情况、组织管理情况、档案资料管理情况等进行检查验收，确保项目实施质量。对不按设计施工的单位，责令其改正，检查验收应逐级进行。

5.3 技术管理

为确保项目建设的质量和成效，实施过程中，把质量管理贯穿于项目的全过程，实行质量、效益、利益三挂钩，抓好生产过程“技术培训、检查督促和成效验收”三个环节的管理。聘请专家加强科技教育与技术培训，主要培训种植技术、抚育管理、果实采收、病虫害防治等技术。力求做到推广一项技术，培训一批人才，建立一个示范点，带动周围一大片，将林业科技成果及时转化为现实生产力。

5.4 资金管理

严格按照国家政策及《省级林业改革发展资金管理办法》(陕财办发[2020]68号)进行管理。按项目管理的有关规定，实行“专员、专款、专用”的三专管理。按照预算、支出、报销程序实行工程财务报账制度。项目实施单位要严格按照规定的程序和手续及时办理报账。报账资金的拨付实行转账结算，严格控制现金支出。对资金的使用情况进行跟踪检查和审计，强化资金管理堵塞漏洞。

5.5 档案管理

林下种植中药材黄精项目资料实行集中统一管理，专人专柜，制定资料管理制度，严格按照纸质档案数字化技术规范（DA/T31—2005 国家档案局）及电子文件归档与管理规范（GB/T18894—2002 国家质量监督检验总局）执行，包括项目申报、组织管理、实施方案、任务下达、调查资料、作业设计、审批文件、施工作业、检查验收、财务管理等方面的文件、图表、影像资料和相关电子资料双项归档。

第六章 项目招投标

6.1 招标方

本项目招标方为延安市黄龙山国有林管理局。

6.2 招标内容

招标的内容涉及延安市黄龙山国有林管理局 2025 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金(欠发达林场巩固提升任务)项目全过程施工。

6.3 招标方式

本项目采用公开招标方式。通过国家政府采购网发布招标公告，面向全国符合条件的企业公开征集投标单位。

6.4 预算金额

该项目预计金额为 100 万元，投标单位报价需包含全部建设内容的种子、物料、人工等成本，超出限价的投标将被视为无效。

第七章 项目绩效管理

7.1 生态效益

林下种植业及养殖业的发展促进了林木生长，林地生产力的提高，森林资源结构将进一步优化，全面提高林地生态功能，培育群落物种多样性和稳定性，提高林地培育生产力，从而进一步优化森林结构，提高森林生态系统质量和稳定性，充分发挥森林的防护效益，促进区域生态、社会和经济的和谐发展，使森林在保持水土、涵养水源、调节气候等生态效益方面发挥出更重要的作用。

林下种植中药材可以更好的吸收养分，提高生长速度和药材质量，减少化肥和农药的使用，降低生产成本，同时降低了对环境的污染。林下种植可以充分利用土地资源，提高土地利用率，长期为林区群众带来收益。

7.2 社会效益

林下经济的发展，将极大地推动当地林业事业的快速发展，对区域经济发展有重要意义。通过本项目的组织实施，周边群众可直接参与建设获得劳动报酬，为当地农民增加就业机会。同时，项目实施必将带动相关产业的发展，为当地经济发展和社会稳定带来极大的促进作用。通过项目建设，可提高广大群众科技文化素质，增加林农的商品意识、科技意识，增强群众保护森林、改善生态环境的自觉性，促进生态文明建设，同时辐射带动能力强，促进产业结构调整 and 产业化发展与林农增收致富。扩大林业生态文明建设宣传教育

效果，助力林业产业经济发展提升乡村产业振兴效果。

7.3 经济效益

通过延安市黄龙山国有林管理局 2025 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金(欠发达林场巩固提升任务)项目的实施，结合周边市场行情，估算项目收入。三年后可以进行逐年采收，种植黄精项目预计收益 30 多万元。通过项目建设，使林区群众参加林业生产劳动得到实惠，增加收入约23万元，又促进了当地经济的发展，对改善林区人民群众生产生活条件，繁荣林区经济，将起到积极作用。

综上所述，实施林下资源开发，开展林下产业（黄精种植）发展资金项目，是充分利用森林资源，发展林业生态产业的重要内容，将进一步促进生态文明建设“产业化”，实现传统林业向生态、环保型林业转化，调整林区产业结构，带领林区群众脱贫致富。

附件：1、位置示意图（黄精种植）


2、作业设计图（黄精种植）

3、承诺书

4、项目建设任务设计表

5、项目建设任务概算表

6、项目绩效目标



本图采用2000国家大地坐标系制作

385000

延安市黄龙山国有林管理局
2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金(欠发达林场巩固提升任务)项目
官庄国有生态实验林场99林班作业设计图

小班面积: 349.5亩 作业面积: 343.5亩

图幅号: 149G004028

3970000




本图采用2000国家大地坐标系制作

390000

延安市黄龙山国有林管理局
2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金(欠发达林场巩固提升任务)项目
官庄国有生态实验林场120、121小班作业设计图

小班面积: 669.3亩 作业面积: 656.9亩
图幅号: 149G004029



390000

本图采用2000国家大地坐标系制作

延安市黄龙山国有林管理局
2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金(欠发达林场巩固提升任务) 项目立地类型划分表

立地类型组	立地类型		主要立地因子特征										
	名称	编号	地形			土壤					植被		干湿类别
			部位	坡向	坡度	种类	厚度 (cm)	酸碱度 (PH值)	肥力 状况	侵蚀 程度	植被种类	覆盖度	
岭脊组	薄层土	I-1	主要山梁上部		<25	褐土	<30	7.0~7.5	瘠薄	中	以蒿类、白草为主，混生有虎榛子、苔草	0.3~0.5	干旱
	中厚层土	I-2	主要山梁上部		<25	褐土	>30	7.0~7.5	中等	中	以蒿类、白草为主，混生有虎榛子、苔草	0.3~0.5	干旱
阳坡组	阳向平缓斜坡薄层土	II-3	侵蚀沟沿以上	南、西、东南、西南	<25	褐土	<30	7.0~7.5	瘠薄	中	以蒿类、白草为主，混生有虎榛子、苔草	0.3~0.5	干旱
	阳向平缓斜坡中厚层土	II-4	侵蚀沟沿以上	南、西、东南、西南	<25	褐土	>30	7.0~7.5	中等	中	以蒿类、白草为主，混生有虎榛子、苔草	0.3~0.5	干旱
	阳向陡急坡薄层土	II-5	侵蚀沟沿以上	南、西、东南、西南	26~40	褐土	<30	7.0~7.5	瘠薄	中	以蒿类、白草为主，混生有虎榛子、苔草	0.3~0.5	干旱
	阳向陡急坡中厚层土	II-6	侵蚀沟沿以上	南、西、东南、西南	26~41	褐土	>30	7.0~7.5	中等	中	以蒿类、白草为主，混生有虎榛子、苔草	0.3~0.5	干旱
	阳向侵蚀沟荒地	II-7	侵蚀沟沿以下至沟底	南、西、东南、西南	35~45	褐土	<30	7.0~7.5	瘠薄	中	以蒿类、白草为主，混生有虎榛子、苔草	0.3~0.5	半干旱
阴坡组	阴向平缓斜坡薄层土	III-8	侵蚀沟沿以上	北、东、西北、东北	<25	褐土	<30	7.0~7.5	瘠薄	中	以蒿类、白草为主，混生有虎榛子、苔草	0.3~0.5	半干旱
	阴向平缓斜坡中厚层土	III-9	侵蚀沟沿以上	北、东、西北、东北	<25	褐土	>30	7.0~7.5	中等	中	以蒿类、白草为主，混生有虎榛子、苔草	0.3~0.5	半干旱
	阴向陡急坡薄层土	III-10	侵蚀沟沿以上	北、东、西北、东北	26~40	褐土	<30	7.0~7.5	瘠薄	中	以蒿类、白草为主，混生有虎榛子、苔草	0.3~0.5	半干旱
	阴向陡急坡中厚层土	III-11	侵蚀沟沿以上	北、东、西北、东北	26~40	褐土	>30	7.0~7.5	中等	中	以蒿类、白草为主，混生有虎榛子、苔草	0.3~0.5	半干旱
	阴向侵蚀沟荒地	III-12	侵蚀沟沿以下至沟底	北、东、西北、东北	35~45	褐土	<30	7.0~7.5	瘠薄	中	以蒿类、白草为主，混生有虎榛子、苔草	0.3~0.5	半干旱
川台谷地组	河谷谷底	IV-13	河沟两岸冲积、洪积形成的滩地			褐土	>45	7.0~7.5	肥沃	弱	以蒿类、白草为主，混生有虎榛子、苔草	0.4~0.6	半湿润

延安市黄龙山国有林管理局
2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（欠发达林场巩固提升任务）项目小班调查设计一览表

表2单位：亩、度、米、厘米、立方米、穴/亩、公斤、个工日、元

林场	林班号	小班号	小班面积	作业面积	起源	经营权属	地类	改培措施	立地条件						林分现状										种植设计										用工量	小班投资	
									海拔	坡向	坡度	坡位	土壤名称	土壤质地	土壤厚度	树种组成	郁闭度	龄级	平均高	平均胸径	株数/亩	蓄积/亩	小班蓄积量	林木分布	中药材品种	种植方法	混交方式	混交比例	株行距	配置方式	栽植密度	种子需要量	整地方式	整地规格			抚育次数
合计			1018.8	1000.0																														2900.0	1020000		
官庄	99	1	164.0	162.0	人工	国有	乔木林地	空地栽植	1250	西北	21	中	褐土	黄土	厚	8油1栎1白	0.85	中	13.1	20.3	58	12.7	2057.4	均匀	鸡头黄精	穴播	块状	100%	0.8×0.8	品字形	1042	3564	穴状	30×30×30	4	470	165240
	99	2	185.5	181.5	人工	国有	乔木林地	空地栽植	1265	西	20	中	褐土	黄土	厚	8油1白1硬	0.80	中	12.6	22.3	50	12.8	2323.2	均匀	鸡头黄精	穴播	块状	100%	0.8×0.8	品字形	1042	3993	穴状	30×30×30	4	526	185130
	120	1	266.4	262.5	人工	国有	乔木林地	空地栽植	1340	北	16	中	褐土	黄土	厚	8油1栎1硬	0.85	中	12.3	21.5	52	12.1	3176.3	均匀	鸡头黄精	穴播	块状	100%	0.8×0.8	品字形	1042	5775	穴状	30×30×30	4	761	267750
	120	2	115.3	112.5	人工	国有	乔木林地	空地栽植	1310	北	17	中	褐土	黄土	厚	8油2硬	0.85	中	11.8	21.6	53	12.1	1361.3	均匀	鸡头黄精	穴播	块状	100%	0.8×0.8	品字形	1042	2475	穴状	30×30×30	4	326	114750
	121	1	138.6	136.0	人工	国有	乔木林地	空地栽植	1330	北	18	中	褐土	黄土	厚	8油2硬	0.80	中	11.9	20.6	53	11.1	1509.6	均匀	鸡头黄精	穴播	块状	100%	0.8×0.8	品字形	1042	2992	穴状	30×30×30	4	394	138720
	121	2	149.0	145.5	人工	国有	乔木林地	空地栽植	1315	西北	21	中	褐土	黄土	厚	9油1硬	0.80	中	11.6	19.8	57	10.8	1571.4	均匀	鸡头黄精	穴播	块状	100%	0.8×0.8	品字形	1042	3201	穴状	30×30×30	4	422	148410

延安市黄龙山国有林管理局
2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金(欠发达林场巩固提升任务)项目小班造林用工、苗木量及费用统计表

表3

林场	林班号	小班号	作 业 面 积	用 工 量（工日）					用 工 费（元）					种子 需要量（公 斤）	种子费 （元）
				合计	整地	栽植	抚育	补植	合计	整地	栽植	抚育	补植		
合计			1000	2800	1100	1100	400	200	560000	220000	220000	80000	40000	22000	440000
官庄	99	1	162.0	453	178	178	65	32	90600	35600	35600	13000	6400	3564	71280.0
	99	2	181.5	507	199	199	73	36	101400	39800	39800	14600	7200	3993	79860.0
	120	1	262.5	736	289	289	105	53	147200	57800	57800	21000	10600	5775	115500.0
	120	2	112.5	316	124	124	45	23	63200	24800	24800	9000	4600	2475	49500.0
	121	1	136.0	381	150	150	54	27	76200	30000	30000	10800	5400	2992	59840.0
	121	2	145.5	407	160	160	58	29	81400	32000	32000	11600	5800	3201	64020.0

延安市黄龙山国有林管理局
2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（欠发达林场巩固提升任务）项目投资概算表

表4

单位：亩、元

林场	林班号	小班号	作业面积	项目工程费用								投资额		
				合计	直接费用			间接费用				合计	省级财政配套	自筹资金
					小计	用工费	种子费	小计	监理费	调查设计费	招投标费			
合 计			1000.0	1020000.0	1000000.0	560000.0	440000.0	20000.0	7000.0	7000.0	6000.0	1020000.0	1000000.0	20000.0
官庄	99	1	162.0		161880	90600	71280					162000	162000	
	99	2	181.5		181260	101400	79860					181500	181500	
	120	1	262.5		262700	147200	115500					262500	262500	
	120	2	112.5		112700	63200	49500					112500	112500	
	121	1	136.0		136040	76200	59840					136000	136000	
	121	2	145.5		145420	81400	64020					145500	145500	

延安市黄龙山国有林管理局
2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金(欠发达林场巩固提升任务)项目作业区控制点坐标表

表5

单位：亩

林场	林班号	小班 面积	图幅号	作业区控制点坐标（CGCS2000_3_Degree_GK_CM_111E）						
				坐标	a	b	c	d	e	f
合 计		1000.0								
官庄	99	343.5	I49G004028	X	385882	385787	385606	386083	385935	385732
				Y	3969309	3968836	3968304	3969038	3968663	3968869
	120	375	I49G004029	X	389377	389154	389073	388715	388559	
				Y	3968988	3968638	3968797	3968550	3968647	
	121	281.5	I49G004029	X	390716	390789	390459	390230	390283	389918
				Y	3969177	3968662	3968818	3968762	3968828	3969056

延安市黄龙山国有林管理局
2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金
(欠发达林场巩固提升任务)项目承诺书

为保证该项目工程顺利实施，根据有关规定，特做出如下承诺：

一、严格遵守国家关于市场准入、工程施工许可、项目招标投标等有关规定，对该工程实行项目法人制、工程招标投标制、工程施工监理制。认真履行工程质量监督、工程竣工验收等法定建设程序。

二、在项目施工期间，保证监督好施工单位按照施工计划进行施工，保证项目建设质量要求。

三、严格专项资金管理和使用，认真做好本项目工程资金的管理和使用，决不出现截留、挤占和挪用现象。在项目资金拨付和管理上，认真接受上级部门对建设资金使用情况的监督和检查，发现问题及时纠正。

四、严格按照合同约定，按期、保质、保量完成施工任务。

五、严格执行国家关于廉政建设的各项规定，认真加强廉政建设，做到项目安全、资金安全和干部安全。

六、如有违反以上承诺及国家有关规定的，愿意承担因此而产生的经济责任和经济处罚，并接受上级行政部门的行政处罚。



项目绩效目标申报表

专项资金资金名称			延安市黄龙山国有林管理局2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金(欠发达林场巩固提升任务)项目							
主管部门			延安市林业局		实施期限		2025年			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		102	年度资金总额:		102		
			其中: 财政拨款		100	其中: 财政拨款		100		
			其他资金		2	其他资金		2		
总体目标	实施期总目标					年度目标				
	目标一: 完成黄精种植1000亩。					目标一: 完成黄精种植1000亩。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 种植中药材黄精 (亩)		1000	数量指标	指标1: 种植中药材黄精 (亩)		1000	
			指标2:				指标2:			
			指标3:				指标3:			
		质量指标	指标1: 作业设计合格率 (≥%)		100	质量指标	指标1: 作业设计合格率 (≥%)		100	
			指标2: 面积完成率 (%)		100		指标2: 面积完成率 (%)		100	
			指标3: 作业质量合格率 (≥%)		100		指标3: 作业质量合格率 (≥%)		100	
		时效指标	指标1: 完成100%计划任务		2026年6月	时效指标	指标1: 完成100%计划任务		2026年6月	
			指标2:				指标2:			
		成本指标	指标1: 中药材 (黄精) 补助标准 (元/亩)		1020元/亩	成本指标	指标1: 中药材 (黄精) 补助标准 (元/亩)		1020元/亩	
			指标2:				指标2:			
			指标3:				指标3:			
		效益指标	经济效益指标	指标1: 林农收入 (是否明显)		是	经济效益指标	指标1: 林农收入 (是否明显)		是
	指标2:				指标2:					
	社会效益指标		指标1: 当地剩余劳动力就业 (是否增加)		增加	社会效益指标	指标1: 当地剩余劳动力就业 (是否增加)		增加	
			指标2: 为辖区群众发展林下经济提供思路和探索模式 (是否)		是		指标2: 为辖区群众发展林下经济提供思路和探索模式 (是否)		是	
			指标3:				指标3:			
	生态效益指标		指标1: 通过森林抚育改善林分结构 (是否改善)		是	生态效益指标	指标1: 通过森林抚育改善林分结构 (是否改善)		是	
			指标2: 促进生态文明建设 (是否促进)		是		指标2: 促进生态文明建设 (是否促进)		是	
										
	可持续影响指标		指标1: 构建稳定森林生态系统 (是否稳定)		是	可持续影响指标	指标1: 构建稳定森林生态系统 (是否稳定)		是	
			指标2: 储备高质量森林资源 (是否提高)		是		指标2: 储备高质量森林资源 (是否提高)		是	
										
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1: 实施区域及周边群众满意度		90%以上	服务对象满意度指标	指标1: 实施区域及周边群众满意度		90%以上
				指标2:				指标2:		
										
										

备注: 绩效指标可选择填写。