

旬邑县义井村大桥新建工程代建和桥梁施工监控量  
测服务采购项目

合同包 1（旬邑县义井村大桥新建工程代建服务）

# 服务合同

甲方： 旬邑县交通运输局

乙方： 西安公路研究院有限公司

签订时间： 2026年7月9日



## 旬邑县义井村大桥新建工程代建服务合同

甲方（采购人）：旬邑县交通运输局

乙方（成交供应商）：西安公路研究院有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》和旬邑县义井村大桥新建工程代建和桥梁施工监控量测服务采购项目（合同包 1：旬邑县义井村大桥新建工程代建服务）（项目编号：JC2026-CG0502（19））的竞争性磋商文件、投标（或响应）文件、中标（成交）通知书等有关规定，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方协商，达成如下合同条款：

### 第一条 词语定义

下列词语本合同或者本合同的补充文件另有专门约定并以书面形式表现或记载外，具有如下定义或应按如下意思解释：

项目：是指委托人委托代建的旬邑县义井村大桥新建工程。

委托人：是指承担本项目投资责任并委托代建任务的旬邑县交通运输局。

代建人：是指按照本合同约定承担代建任务的西安公路研究院有限公司。

专业工作单位：是指承担本项目可行性研究、投资估算、项目策划、勘察设计、招标代理、施工、监理、材料和设备供应及安装检测、测量、造价咨询、审计等工作的单位。

### 第二条 代建项目概况

1. 建设项目名称：旬邑县义井村大桥新建工程。

2. 建设项目地点：旬邑县太村镇义井村。

3. 项目总投资（概算投资）：约 4408.4507 万元人民币。

实际投资及项目总投资以甲方最终确认投资额为准（投资额不含土地费用、财务费用、建设单位管理费用、营销费用、相关税金及附加）。

4. 工程质量与建设标准：符合国家工程质量标准合格要求。

5. 安全目标：无安全事故发生。

13. 建立质量管理体系，组织日常监督和现场巡查，督促施工、监理单位落实质量责任；

14. 对质量缺陷、隐患、事故及时调查处理，并向有关部门报告；

15. 督促各参建单位加强安全生产管理，落实安全生产责任制；

16. 对重大危险作业（如深基坑、高处作业等）落实专项安全方案和作业审批制度。

17. 代建单位负责编制并执行项目总体进度计划，确保按期完工；

18. 编制项目总体进度计划及设计、招标、施工、设备材料采购等各专项进度计划；

19. 协调各参建单位按计划推进，对进度偏差及时采取纠偏措施；

20. 定期向建设单位和主管部门报送工程进度情况。

21. 代建单位对项目实施阶段进行统筹协调和全过程管理；

22. 组织各参建单位（勘察、设计、监理、施工）协调配合，解决施工中出现的技术和管理工作；

23. 审核施工组织设计和专项施工方案；

24. 组织设计交底和图纸会审，协调处理设计变更；

25. 对工程质量、进度、安全文明施工进行常态化监督检查；组织阶段性检查和中间验收。

26. 代建单位负责组织各类验收，并在项目完成后向建设单位办理移交；

27. 组织分部工程、单位工程、合同工程验收，以及专项验收（环保、规划等）；

28. 组织初步验收，向行业主管部门报送竣工验收申请；

29. 办理竣工验收备案手续；

30. 向建设单位办理工程实体、固定资产和工程资料的移交，整理汇编移交全部项目档案。

31. 代建单位的服务不止于竣工验收，通常延续至缺陷责任期或质量保修期届满；

32. 负责缺陷责任期内的工程保修管理和维修服务，配合建设单位处理质量保修问题；

33. 组织保修期内的工程质量回访，协调参建单位履行保修义务；

34. 配合建设单位接受审计、巡查、评估等监管工作。

35. 负责与项目建设有关的其他事项。

## **第五条 甲方的权利与义务**

### **一、甲方的权利**

1. 甲方是建设项目的所有人，有关用地许可、规划许可、施工许可、工程档案、竣工手续等均办在甲方的名下，甲方授权乙方办理项目用地许可、规划许可等，具体以授权委托书为准。

2. 授权乙方以受托代建人的身份对建设工程项目进行全程管理。

3. 确定建设标准和使用功能等。

4. 组织审核乙方报送的结算，并报有关部门审批。

5. 甲方应在项目建成、乙方组织竣工验收合格后，与乙方办理项目移交手续。

6. 甲方授权乙方主要负责人签字代表甲方意见。

### **二、甲方的义务**

1. 负责建设资金的筹措，按本合同约定向乙方拨付项目建设资金。

2. 按本合同约定支付代建管理费。

3. 对乙方按合同约定提交并要求做出决定的相关事宜在约定时间内给予书面答复。

4. 负责与各单位联络，协调解决建设工程项目的有关重大事项。

5. 按期审核办理并支付工程保修期满后的质保金。

6. 接收乙方移交的与项目有关的资料。

## **第六条 乙方的权利与义务**

一、乙方的项目负责人：**李贞**，身份证号：**610602198602070686**。

主要职权：协调项目建设中各方关系；协调工程质量、进度和安全文明施工和投资管理中存在的问题，审批施工组织设计、施工方案、设计变更(技术洽商)、现场签证，审核工程进度报表。未经甲方书面同意，乙方不得将本合同甲方授权乙方的全部或部分职责、权利和义务转让给其他第三方；乙方负责人若需要更换，必须提前 10 个工作日以书面方式通知甲方。

## 二、乙方的权利

1. 对本合同第四条委托事项进行全权、全过程管理、审核和控制。
2. 按照本合同约定收取代建管理费。
3. 按照本合同约定向甲方报送项目款项申请，经甲方确认无误后代甲方按照项目实际进度向施工、设计、监理、材料供应商等进行付款。

## 三、乙方的义务

1. 在履行本合同义务期间，遵守国家有关法律、法规、维护甲方的合法权益。严格按照政府关于工程建设的规定和制度履行职责接受相关主管部门的监督，并承担相应的责任。
2. 全面负责项目全过程建设管理和安全生产、治污减霾、农民工工资支付、信访维稳等建设管理责任，对建设全权负责。
3. 保证工程进度、满足工程质量、安全生产、治污减霾等达标、制定工程进度、安全生产等管理应急预案，确保以上目标实现。
4. 根据甲方的要求及有关规定进行前期建设条件落实、协调、协助。
5. 根据合同要求办理或协助办理项目报批的、项目建审手续的办理工作，以及其他建设相关手续的办理工作。
6. 负责建设方案和可行性研究报告、初步设计、施工图设计的委托编制及委托设计，项目概算的编制和报批工作。
7. 负责施工、勘察、设计、检测、测量、监理、招标代理、造价咨询、设备及材料采购等工作的管理和实施。
8. 依照甲方的授权，负责办理项目的建设用地规划许可证、建设工

程规划许可证等各项建审手续，负责办理建筑工程施工许可证等工程实施中有关手续。所有前期工作必须达到国家有关法律法规的要求；办理过程中双方应互相给予配合、互相协助。

9. 负责材料设备的认质认价工作、控制项目投资，对涉及到预算和投资管理、控制类事项，执行上级主管部门的相关制度要求。

10. 负责项目的全过程管理，直到项目办理完毕竣工移交，完成工程结算和财务决算审计工作。

11. 按项目进度每季度向甲方上报下一季度投资计划及工程进度计划。

12. 负责组织项目的阶段性验收和竣工验收，并及时通知甲方参与，项目建成后及时向甲方办理移交手续。

13. 应建立完整的项目建设档案，在代建项目完成后将工程档案相关资料向甲方和有关部门移交。

14. 负责组织和督促相关方做好工程结算和财务决算审计的编报。

15. 应对项目全程的安全负责，如因乙方未按本合同约定履行安全监督、管理、巡查等相应义务，而导致发生任何人生、财产等安全事故，由此导致的全部责任及费用由乙方承担。

16. 按照本项目代建单位中标文件的承诺，设置项目部，配置项目建设管理人员，代建团队未经甲方书面批准不得更换；项目负责人原则上不得更换，特殊情况确需更换，必须经甲方书面批准并具备招标文件规定的资格条件要求。

17. 建立会计核算系统及财务账目，按企业会计准则的规定，对代建项目进行核算及账务处理。

18. 乙方应组建满足本项目代建管理工作需要的代建管理团队，按照代建工作范围和内容完成代建工作，并按合同要求向甲方汇报代建项目的投资、质量、安全、进度和资料等内容，主动接受甲方监管。

19. 乙方应在项目开工前提交代建项目管理方案报甲方审查。

20. 乙方未能完全履行项目代建合同，非甲方原因致使服务期延长、投资增加或工程质量达不到合同要求的，所造成的损失或增加的投资

额从代建费中相应扣减，直至扣除全部代建费。

### 第七条 项目投资额的确定

1. 项目投资额，即为完成本次代建项目所需的全部投资。

2. 项目投资额的确定，分为以下三个阶段：

①乙方配合甲方编制项目投资估算（概算），报送财政部门（或财政投资评审单位）评审，财政部门（或财政投资评审单位）审核完毕后的审核结果作为本项目的估算（概算）投资额。

估算（概算）投资额作为本项目建设阶段甲方筹措建设资金的依据，也作为乙方开展限额设计及本代建项目成本控制的依据。

②施工图设计完成后，乙方负责组织造价咨询单位编制施工图预算，初审后报送甲方、财政部门（或财政投资评审单位），甲方、财政部门（或财政投资评审单位）审核完毕并将审核结果回复乙方，作为本项目的预算投资额。

③建设工程竣工交付，且乙方与工程承包方完成工程结算和财务决算审计编制后向甲方申报，审核工作按照相关流程办理。经审定的财务决算作为本代建项目的最终投资额，甲乙双方据此完成代建项目管理费结算。

3. 核定的概算投资额有下列情况之一的，由乙方提出，经甲方同意并履行国家、省、市及有关行业要求的调整程序后方可变更：

①不可抗力。

②国家及地方、行业的重大政策调整。

③政府建设行政主管部门出台的有关造价调整文件。

④因甲方要求或经乙方报请甲方同意，对建设内容、标准等做出变更的，或因甲方要求所做出的与建设工程无关的形象工程及设施等发生额外投资的。

⑤因受地质条件制约，施工图设计时有重大技术调整的。

⑥因甲方原因造成工程停滞、返工等产生的费用。

⑦其它原因发生的引起投资额变动的事项，乙方报请甲方同意的。

## 第八条 建设期招标工作的开展与合同形式

1. 如有需要，在甲方的授权委托范围内，在本次代建项目建设的全过程中，甲方授权乙方，以甲方的名义开展工程勘察设计、监理、施工和材料设备采购等招标工作。乙方开展的各项招标工作，应符合国家、地方的法律法规以及有关规章制度，严格执行招投标法、政府采购法等各项法律法规。

2. 如有需要，在甲方的授权委托范围内，涉及项目设计、总包、监理的事项，均由甲方、乙方和中标方签订三方合同，其余各类合同由乙方负责具体洽谈，以甲方名义与第三方签订合同。

## 第九条 代建项目管理费

1. 代建管理服务费：人民币（大写）玖拾柒万叁仟元整（¥973000元）；

2. 付款方式：（1）根据工程进度计量支付，交工验收合格后支付至合同价款的85%时暂停支付，工程结算和财务决算审计完成后，30日内支付剩余款项；（2）每期付款时供应商应提供等额发票申请款项。

## 第十条 建设资金的筹措与支付

1. 甲方应确保建设资金的筹措与及时支付。

2. 乙方应根据代建项目的交工时间做出工程进度安排，根据工程进度计划及项目概算投资额，每月向甲方报送一次资金计划作为甲方筹资及拨付资金的依据。

3. 甲方按照项目进度及资金计划每月向乙方拨付项目资金。

支付形式如下：

进度款按工程节点支付，主要节点确定如下：本合同签订后30日内，工程进度款于每月15日前由乙方按照项目进度计划报送项目次月资金计划，经甲方审核后，于30日内办理款项支付；工程结算审核和财务决算审计生效并完成资料移交后，按最终审定金额一次性结清余款。上述资金直接支付至乙方账户，与项目建设相关的发票均向甲方开具。

4. 甲方根据工程建设需要按照估算、概算，支付工程项目建设过程中可能出现的各项规费、政府性基金以及各项行政事业性收费。

5. 项目进行中所需为项目参建方所支付的勘察、设计、施工、采购、咨询等各类款项，均由乙方依据与参建方的合同约定及工程进展情况核定付款金额，由乙方代甲方支付。每次支付时，收款方向甲方开具符合税法规定的增值税发票，方可支付，否则乙方有权拒绝支付。

### **第十一条 竣工及后期工作**

1. 代建项目建成后，乙方按国家有关规定组织竣工验收。

2. 乙方按照《中华人民共和国档案法》等有关档案管理的规定，建立健全有关档案。项目筹划、建设各环节的文件资料，严格按照规定收集、整理、归档。向甲方办理移交手续时，一并将工程档案、财务档案及相关资料向甲方和有关部门移交。

3. 各项工程具备结算条件时，乙方将结算资料报送甲方，审核按照相关流程办理。所有工程结算完成，及乙方的财务决算完成后，乙方将财务决算报甲方审核，甲方应于 30 日内审核完毕。

4. 依照甲方与各参建方合同的约定，存在质保金的工程及项目待质保期满，符合质保金退付条件的，由乙方负责审核相关方质保金退付申请资料，由乙方向甲方发起质保金退付申请，由甲方将质保金无息退付给质保金相关方。

### **第十二条 违约责任**

1. 合同双方应相互配合、相互支持，严格按照本合同履行各自职责，共同完成建设任务。任何一方未按照本合同约定履行义务造成另一方损失的，应承担相应的赔偿责任。

2. 因甲方没有按时拨付建设资金等未按照本合同约定履行义务的违约行为，而导致工期延误、索赔或导致乙方损失的，甲方应承担相应责任，赔偿乙方损失，工期相应顺延。

3. 因乙方工程质量不合格或没有按照合同约定项目代建管理目标完成项目建设等未按本合同约定履行义务的违约行为，而导致甲方损失的，乙方应承担相应责任，赔偿甲方全部损失；工程质量有问题的，乙方应按甲方要求限期整改，乙方对此导致的逾期问题承担违约责任，造

成损失的，乙方应赔偿甲方全部损失。

4. 因政策因素和不可抗力导致合同不能全部或部分履行，甲方按实际完成的总投资额向乙方支付代建费用和相应费用。不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或非合同方责任造成的爆炸、火灾。一定级别的风、雨、雪、洪、震等自然灾害。

5. 乙方加强项目建设中的设计管理、施工管理、合同管理等各项管理工作，项目建设过程中严格落实质量安全管理主体责任，严格按照合同约定的工期完成项目建设各项工作，因乙方管理造成项目工期延误的，工期每延误一天，乙方向甲方支付 3000 元的违约金，甲方可从乙方的代建管理费中直接扣除。

6. 乙方加强项目竣工备案验收管理各项工作，严格落实代建管理责任，项目施工完成后，限期完成项目消防、人防、规划验收等竣工备案验收工作，因乙方原因造成竣工备案验收不能限期办结的，导致工程不能按期交付投用的，每延迟一天，支付工期违约金 3000 元，甲方可从乙方的代建管理费中直接扣除。

7. 若乙方未按照合同约定实现代建管理目标，按乙方核算的代建费用的 10% 支付违约金，由此产生的相应法律责任及损失由乙方承担。

8. 乙方严格落实质量安全责任，因乙方原因造成工程质量缺陷或功能缺陷的，达不到设计相关功能要求的，造成的相关损失均由乙方承担。因乙方管理问题导致项目发生安全事故的，造成的相关损失均由乙方承担。

9. 乙方严格履行人员配备表的要求和岗位职责，不得无故离岗脱岗；甲方有权随机检查人员配备及到岗率，乙方人员配备无故离岗按每次 5000 元支付违约金，甲方可从乙方的代建管理费中直接扣除。

10. 乙方违反本合同约定或相关法律法规规定的，应在接到书面甲方改正通知后按照通知的期限予以整改。乙方逾期整改的，则应按照代建管理费总额每日 1% 的标准向甲方支付违约金。逾期超过 30 日仍未整改的，则甲方有权解除本合同。给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方全部损失。

### 第十三条 合同生效、变更与终止



1. 本合同经甲乙双方协商一致可以解除。
2. 因国家政策发生变化或不可预见因素的发生，导致本合同无法履行或虽可继续履行但实际履行已不必要时，可以解除合同。
3. 乙方未履行全部或部分建设管理义务，而又无正当理由，甲方可以发出通知，如果乙方接到甲方通知后仍不履行或不改正的，甲方有权单方面解除本合同，并由乙方承担因此给甲方造成的损失及费用。
4. 乙方要求变更或解除合同时，应当在 30 日前以书面形式通知甲方，并获得甲方书面同意。因解除合同造成损失的，除依法可以免除责任的情况外，应由乙方负责赔偿。
5. 本合同履行终了或被依法依约解除后终止。
6. 因乙方不履行本合同约定或履行合同不当造成损失的，甲方可以解除或变更合同，因解除合同造成损失的，除依法可以免除责任的情况外，应由乙方负责赔偿。

### 第十四条 争议解决

1. 本合同在履行过程中发生的争议，由甲、乙双方当事人协商解决，协商不成的按下列第 2 种方式解决：
  - 1) 提交咸阳仲裁委员会仲裁；
  - 2) 依法向 项目所在地 人民法院起诉。

### 第十五条 附则

1. 本合同自双方法定代表人或委托代理人签字并经加盖双方单位公章或合同专用章之日起生效。
2. 本合同一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份，具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜或需变更事项，双方协商以书面补充协议形式解决，本合同附件及本合同的补充、修改或变更文本均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。招标文件、投标文件为合同的组成部分，具有同等法律效力。
4. 本合同未尽事宜，由双方按照有关规定协商执行。

甲方	乙方
采购人名称 (盖章)  旬邑县交通运输局	成交供应商 (盖章):  西安公路研究院有限公司
地址: 旬邑县东大街25号	地址: 陕西省西安市高新区高新二路60号
邮编: 7113000	邮编: 710065
法定代表人 (签字或盖章): 	法定代表人 (签字或盖章): 
被授权代表: (签字)	被授权代表: (签字) 
电话: 029-34422208	电话: 029-87827212
传真: 029-34422208	传真: 029-87897866
电子邮箱: 309045140.@qq.com	开户银行: 工行南关支行
	账号: 3700 0215 0901 4434 288
	电子邮箱: 1916741594@qq.com
日期: 2026年 7月 9日	日期: 2026年 7月 9日

## 附件清单

附件一：加盖公章全套竞争性磋商响应文件（中标通知书、营业执照、资质、承诺书、项目人员架构、全过程代建技术方案、报价文件、商务 / 技术偏离表、质量安全工期保障方案、缺陷责任期回访方案、项目负责人信息）

附件二：廉政责任书

附件三：安全生产目标责任书

附件一：

中标通知书：

# 陕西景诚项目管理有限公司

## 成交通知书

西安公路研究院有限公司：

贵公司于 2026 年 06 月 23 日 10 时 00 分参加的旬邑县义井村大桥新建工程代建和桥梁施工监控量测服务采购项目（项目编号：JC2026-CG0502(19)、包号：合同包1）竞争性磋商，评审工作已结束，经磋商小组评审和推荐并经采购人确认，确定贵单位为本项目成交供应商。

成交供应商：西安公路研究院有限公司

成交价：玖拾柒万叁仟元整（¥973000.00 元）

服务期：合同签订之日起 2 年

质量标准：合格

请贵单位在收到本通知书原件后 25 天内，到旬邑县交通运输局办理合同签订等有关事项。

特此通知！

采购代理机构名称：陕西景诚项目管理有限公司（公章）

2026 年 06 月 25 日





## 供应商具有良好商业信誉和健全财务会计制度承诺：

旬邑县义井村大桥新建工程代建和桥隧施工监控量测服务采购项目

合同包1

### 2、供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供 2024 年度或 2025 年度经审计的财务会计报告（至少包括审计报告、资产负债表和利润表，成立时间至响应文件递交截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或提供响应文件递交截止时间前三个月内其基本账户开户银行出具的资信证明（附基本存款账户信息），以上形式的证明资料提供任何一种即可。



## 无重大违法记录声明：

旬邑县义井村大桥新建工程代建和桥梁施工监控量测服务采购项目

合同包 1

### 5、无重大违法记录声明

旬邑县交通运输局（采购人）：

我方作为旬邑县义井村大桥新建工程代建和桥梁施工监控量测服务采购项目（项目名称）（项目编号：JC2020-CG0502（19））的投标供应商，在此郑重声明：

1、在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动中没有（填“没有”或“有”）重大违法记录。

2、我方未被列入（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

3、我方未被列入（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法案件当事人名单。

4、我方未被列入（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《中华人民共和国政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供 应 商：西安公路研究院有限公司（加盖公章）

法定代表人或其委托代理人张康（签字或盖章）

日 期：2026年06月22日

具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的承诺：

旬邑县义井村大桥新建工程代建和桥梁施工监控量测服务采购项目

合同包1

6、具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

旬邑县交通运输局（采购人）：

我方作为项目名称旬邑县义井村大桥新建工程代建和桥梁施工监控量测服务采购项目（项目编号：JC2026-CG0502（19））的投标供应商，在此郑重承诺：我单位具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术的能力。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《中华人民共和国政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供 应 商：西安公路研究院有限公司（章）

法定代表人或其委托代理人：李振康（签字或盖章）

日 期：2026 年 06 月 22 日

承诺函：

旬邑县义井村大桥新建工程代建和桥梁施工监理检测服务采购项目

包件1

9、承诺函

旬邑县交通运输局（采购人）：

我方作为旬邑县义井村大桥新建工程代建和桥梁施工监理检测服务采购项目  
项目名称（项目编号：JC2026-CG0502（19））的投标供应商，在此郑重承诺：

1. 我方不存在为本项目提供整体设计，规范编制，或项目管理、监理、检测等服务的情形。

2. 我方知悉并严格遵守《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第二款的规定，若我方曾为本项目的前期工作提供上述任一服务，则自动放弃本次投标/响应，且承诺不参与本采购项目的任何其他采购活动。

若本承诺内容不实，我方愿承担由此产生的全部法律责任，并接受采购监管部门依法作出的处理。

供应商名称：西安公路研究院有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：李振原（签字或盖章）

日期：2026年06月22日

资质证书:

四、其他证明材料

供应商根据采购需求和评审办法要求认为需附的其他证明材料。



## 磋商响应函：

旬邑县义井村大桥新建工程代建和桥梁施工监控量测服务采购项目

合同包 1

### 一、磋商响应函

致：旬邑县交通运输局（采购人）

我公司收到贵单位旬邑县义井村大桥新建工程代建和桥梁施工监控量测服务采购项目、合同包 1（项目名称、包号）（项目编号：JC2026-CG0502（19））的竞争性磋商文件，经详细研究，我们决定参加本次磋商活动，为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的全部条件，若经核实不具备本项目竞争性磋商公告要求条件则无条件的放弃成交结果并完全同意采购人由此而做出的处理决定。

2、愿意按照竞争性磋商文件中的一切要求，为采购人提供服务，完成合同的责任和义务。

3、按竞争性磋商文件的规定，我公司的报价为：（小写）：¥ 975000 元整；（大写）：玖拾柒万伍仟元整。

4、我方提交的磋商响应文件正本一份、副本两份、电子版两份。

5、已详细阅读了竞争性磋商文件，完全理解并放弃提出含糊不清或易形成歧义的表达和资料。

6、在规定磋商有效期内撤回磋商响应文件，我们愿接受政府采购的有关处罚决定。

7、同意向贵方提供可能要求的，与本次磋商有关的任何证据或资料。我们完全理解最低报价不作为成交的唯一条件，且尊重磋商小组的结论和成交结果。

8、我方的磋商响应文件有效期自磋商响应文件递交截止之日起 90 天。

9、有关于磋商响应文件的函电，请按下列地址联系。

供应商全称：西安公路研究院有限公司（章）

法定代表人或委托代理人：李振康（签字或盖章）

地址：陕西省西安市高新区高新二路 60 号

开户银行：中国工商银行股份有限公司西安南关支行

电话：029-87827214

传真：029-87897866

邮编：710065

日期：2026 年 06 月 22 日

一次磋商报价表：

二、一次磋商报价表

项目名称	旬邑县义井村大桥新建工程代建和桥梁施工监控量测服务采购项目
项目编号	JC2026-CG0502 (19)
包号	合同包 1 (旬邑县义井村大桥新建工程代建服务)
磋商报价	小写：¥975000.00 元整 大写：玖拾柒万伍仟元整
服务期	合同签订之日起 2 年
质量标准	合格
备注	无

注：报价以人民币元为单位，保留小数点后两位。

供 应 商：西安公路研究院有限公司 (公 章)

法定代表人或委托代理人：李振康 (签字或盖章)

日 期：2026 年 06 月 22 日



商务要求偏离表:

三、商务要求偏离表

序号	商务条款	竞争性磋商文件商务要求	竞争性磋商响应文件商务响应	偏离	响应说明
1	1、服务期	合同签订之日起2年	合同签订之日起2年	无偏离	相同
2	2、服务地点	采购人指定地点	采购人指定地点	无偏离	相同
3	3、质量标准	合格	合格	无偏离	相同
4	4、付款方式	(1)根据工程进度计量支付,交工验收合格后支付至合同价款的85%时暂停支付,工程结算和财务决算审计完成后,30日内支付剩余款项; (2)每期付款时供应商应提供等额发票申请款项。	(1)根据工程进度计量支付,交工验收合格后支付至合同价款的85%时暂停支付,工程结算和财务决算审计完成后,30日内支付剩余款项;(2)每期付款时供应商应提供等额发票申请款项。	无偏离	相同

5	5、验收标准	<p>(1)符合国家现行规范及行业标准；</p> <p>(2)采购人根据合同要求对项目建设全过程管理服务各阶段进行验收，验收依据为合同文本、竞争性磋商文件、响应文件；</p> <p>(3)验收合格后，填写验收单，并向采购人提交所有资料。</p>	<p>(1)符合国家现行规范及行业标准；</p> <p>(2)采购人根据合同要求对项目建设全过程管理服务各阶段进行验收，验收依据为合同文本、竞争性磋商文件、响应文件；</p> <p>(3)验收合格后，填写验收单，并向采购人提交所有资料。</p>	无偏离	相同
6	6、合同实施	<p>(1)成交单位应在合同签订后7个日历日内安排人员(磋商响应文件所列)与采购单位就代建服务管理等工作进行安排、部署。</p> <p>2、若未能在项目服务期内完成合同规定的义务，由此对采购方造成的延误和一切损失，由成交单位承担和赔偿。</p>	<p>(1)成交单位应在合同签订后7个日历日内安排人员(磋商响应文件所列)与采购单位就代建服务管理等工作进行安排、部署。</p> <p>2、若未能在项目服务期内完成合同规定的义务，由此对采购方造成的延误和一切损失，由成交单位承担和赔偿。</p>	无偏离	相同

7	7、违约责任	<p>(1)按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行；</p> <p>(2)未按合同要求提供服务或服务不能满足本次采购要求，甲方有权终止合同和对乙方违约行为进行追究，同时按政府采购法的有关规定进行相应的处罚；</p> <p>(3)本合同在执行过程中，若遇到不可抗力的因素而影响本合同正常执行或需要修改、变更合同内容的，经双方协商一致后，可另签订补充协议，与合同具有同等法律效力；</p> <p>(4)合同履行期间，因乙方派驻的相关人员造成的责任事故，由乙方承担相应责任。</p>	<p>(1)按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行；</p> <p>(2)未按合同要求提供服务或服务不能满足本次采购要求，甲方有权终止合同和对乙方违约行为进行追究，同时按政府采购法的有关规定进行相应的处罚；</p> <p>(3)本合同在执行过程中，若遇到不可抗力的因素而影响本合同正常执行或需要修改、变更合同内容的，经双方协商一致后，可另签订补充协议，与合同具有同等法律效力；</p> <p>(4)合同履行期间，因乙方派驻的相关人员造成的责任事故，由乙方承担相应责任。</p>	无偏离	相同
...					

备注	<p>1. 供应商须对第四章中的商务要求做出响应，其中，属于实质性要求的，最好在“磋商文件条款明细”保留原实质性要求中的内容。</p> <p>2. 偏离填写：有偏离、无偏离。</p> <p>3. 响应说明按实际响应情况填写“优于”、“相同”。</p> <p>4. 表格不够用，各供应商可按此表复制。</p>
----	---

供应商： 西安公路研究院有限公司 (公章)

法定代表人或被授权委托 李振康 (签字或盖章)

日期： 2026 年 06 月



技术要求偏离表:

四、技术要求偏离表

序号	技术条款	磋商文件技术要求	响应文件技术响应	偏离	响应说明
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
...					
	<p>1. “完全接受”的条款无需在本表中列出，按表下方所做“声明”执行；对于供应商“不能接受”或“有条件接受”的条款，则应写明该条款名称及条款明细、以及供应商所能接受的条件。</p> <p>2. 若响应文件含有采购人不能接受的附加条件的，磋商无效。</p> <p>3. 因表格空间因有限，不足以容纳响应内容时，允许在表后进行响应。</p>				

声明：除本技术偏离表所列的条款外，我公司声明其他所有技术条款均完全响应“磋商文件”第四章的要求。

供应商： 西安公路研究院有限公司 (公章)

法定代表人或被授权委托 李振康 (签字或盖章)

日期： 2026 年 06 月 22 日



合同条款响应表：

五、合同条款响应表

序号	条款名称	磋商文件合同条款明细	响应文件合同条款响应	响应说明
备注	1. “完全接受”的条款无需在本表中列出，按表下方所做“声明”执行；对于需要供应商填报的内容，以及“不能接受”或“有条件接受”的条款，则应写明该条款名称及条款明细，以及供应商所能接受的条件。 2. 若响应文件含有采购人不能接受的附加条件的，磋商无效。 3. 因表格空间因有限，不足以容纳响应内容时，允许在表后进行响应。			

声明：除上表所列的合同条款外，磋商文件中的其他合同条款我方均完全接受。

供应商： 西安公路研究院有限公司 (公章)

法定代表人或被授权委托人： 李振康 (签字或盖章)

日期： 2026 年 06 月 19 日

## 质量安全责任承诺书：

旬邑县义井村大桥新建工程代建和桥梁施工监理服务采购项目

合同包1

### 六、供应商承诺书

#### 供应商参加政府采购活动承诺书

##### (一) 质量安全责任承诺书

为保证本采购项目顺利进行，作为投标供应商，现郑重承诺：

1. 我方所投产品的生产（包括设计、制造、安装、改造、维修等）、投入使用的材料等均完全符合国家现行质量、安全、环保标准和要求。
2. 我方将严格按照国家现行相关储存、运输、安装调试技术标准及规范、服务标准及规范、施工标准及规范，在规定的时限内，保质、保量完成项目全部内容，并向采购人交付合格产品。
3. 对于因产品生产质量以及储存、运输、安装调试、服务、施工等过程中产生的任何安全事故，我方承担全部责任。
4. 我方提供的货物、工程、服务等符合现行的国家、行业、地区、企业标准及要求，标准不一致的，以更为严格的为准，我方对提供的货物、工程、服务等的质量、安全、环保等承担全部责任。

供 应 商： 西安公路研究院有限公司 （公 章）

法定代表人或被授权委托人：李振康（签字或盖章）

日 期： 2026 年 06 月 22 日

## 参加政府采购活动行为自律承诺书：

旬邑县义井村大桥新建工程代建和桥梁施工监理服务项目

合同包1

### (二) 参加政府采购活动行为自律承诺书

作为参加本次政府采购项目的供应商，我方郑重承诺在参与政府采购活动中遵纪守法、公平竞争，诚实守信，如有违反愿承担一切责任及后果：

1. 不与采购人、采购代理机构、政府采购评审专家恶意串通，不向其行贿或提供其他不正当利益；
2. 不与其他供应商恶意串通，采取“围标、串标、陪标”等商业欺诈手段谋取中标、成交；
3. 不提供虚假或无效证明文件（包括但不限于资格证明文件、合同及验收文件、检验检测报告、从业人员资格证书、机构或所投产品的各类认证证书等）或虚假材料谋取中标、成交；
4. 不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；
5. 不以不正当理由拒不与采购人签订政府采购合同，或逾期签订政府采购合同，或不按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；
6. 不以不正当理由拒绝履行合同义务，不会擅自变更、中止或者终止政府采购合同或将政府采购合同转包；
7. 不在提供商品、服务或工程施工过程中提供假冒伪劣产品，损害采购人的合法权益或公共利益；
8. 不采取捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑和投诉；
9. 不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为；
10. 尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和采购人、采购代理机构的政府采购工作要求，愿意承担因违约行为给采购人造成的损失。

供 应 商： 西安公路研究院有限公司 (公 章)

法定代表人或被授权委托人： 李振康 (签字或盖章)

日 期： 2026 年 06 月 06 日

## 政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书：

旬邑县义井村大桥新建工程代建和桥面施工监理服务项目

合同包1

### (三) 政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺：

- 1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
- 2、不向采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
- 3、不向采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。
- 4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。
- 5、不采取不正当手段低毁、排挤其他供应商。
- 6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
- 7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
- 8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和采购代理机构的磋商要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
- 9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

供应商：西安公路研究院有限公司（章）

法定代表人或被授权委托人：李振康（签字或盖章）

日期：2026年06月22日

技术响应方案（核心部分）：

第三部分 技术响应方案



### 一、技术响应方案

说明：供应商根据本项目采购内容及要求、商务要求及评审方法等内容自主编写响应方案。



## 旬邑县义井村大桥新建工程代建服务技术响应方案

本方案依据本项目采购需求及相关技术规范编制，覆盖项目前期手续办理至缺陷责任期服务全流程，所有管控措施均结合公路桥梁工程特点制定，符合国家及地方现行工程建设、政府投资管理相关法律法规与行业标准，可直接指导项目代建管理工作落地实施。

### 一、总体服务方案

#### （一）项目概况与服务范围

旬邑县义井村大桥新建工程位于咸阳市旬邑县太村镇义井村，为县级政府投资公路桥梁公益项目。我单位接受委托后，将在授权范围内代表建设单位履行全周期建设管理权责，服务范围涵盖八大核心模块：项目前期手续办理、招标采购与合同管理、投资与成本控制、质量与安全管理、进度管理、施工过程统筹管理、验收与移交服务、缺陷责任期与保修期服务，实现项目全周期闭环管控。

#### （二）代建工作目标

1. 质量目标：落实工程质量终身责任制，所有分项、分部、单位工程合格率 100%，交工验收质量等级合格，杜绝重大质量缺陷。
2. 投资目标：项目总投资严格控制在批复初步设计概算范围内，无违规超概事项，通过精细化管理力争节约建设资金。
3. 工期目标：严格执行 2 年服务周期要求，保障各关键节点按期推进，项目按期通过交工验收。
4. 安全环保目标：杜绝较大及以上生产安全责任事故，实现零死亡、

1. 同步收集机制：坚持“工程进展到哪，资料同步到哪”，各阶段工作完成后 7 日内完成对应资料整理归档，杜绝事后补录、资料滞后。
2. 质量标准管控：严格按照公路工程档案编制规范整理资料，确保签字盖章齐全、数据真实准确、内容完整合规，符合竣工验收档案移交标准。
3. 定期核查机制：每月对各参建单位的工程资料进行专项检查，资料不规范、进度滞后的，限期整改，整改不到位的与进度款支付挂钩。
4. 数字化双备份：所有纸质档案同步扫描为电子档案，建立电子档案库，实行本地+云端双备份，防止档案损毁丢失；项目结束后向采购人移交完整的纸质档案与电子档案。

## 八、全过程优化服务方案

### （一）建设实施过程优化方案

1. 前期手续优化：梳理全流程审批事项清单，绘制审批流程图，明确各事项前置条件与办理时限；实行“并联办理+专人盯办”，用地、规划、环评等可并联事项同步推进，压缩前期手续办理周期。
2. 设计优化服务：组织桥梁结构、造价专业专家开展施工图专项优化，在不降低结构安全标准的前提下，优化配筋设计、施工工艺，合理选用本地建材，降低工程造价。
3. 施工统筹优化：统筹各专业工序安排，合理组织平行作业与交叉作业，减少工作面闲置等待时间；提前预判施工瓶颈，前置协调解决，避免工期延误；引入关键线路法管控进度，优先保障核心工序资源。
4. 管控模式优化：建立“日常巡查+专项检查+第三方抽检”多层次质量安全管控模式，提前发现隐患、提前处置，避免返工造成的工期与费用

损失；依托信息化手段建立项目管理台账，提升管控效率。

## （二）竣工验收及移交优化方案

1. 验收前置准备：提前梳理各专项验收、交工验收的资料清单与流程要求，施工过程中同步完善竣工资料，避免验收阶段集中补录；提前对接验收主管部门，明确标准，提前自查整改。

2. 验收流程优化：实行“专项验收并联推进”，环保、水保、档案等专项验收同步准备、同步申报，避免串联等待；对验收中发现的问题建立台账，立行立改，快速闭环，压缩整体验收时长。

3. 标准化移交服务：编制工程实体、固定资产、档案资料三类移交清单，逐项清点核对，签字确认；同步编制桥梁运营养护手册，明确养护要点与注意事项，配合采购人完成固定资产入账。

4. 移交后跟踪服务：移交后安排专人对接，及时响应使用单位的咨询与问题，协调参建单位落实整改，保障项目顺利投入使用。

## 九、服务承诺与合理化建议

### （一）服务质量承诺

1. 严格依法依规履行代建职责，所有建设程序合法合规，各项管控目标全面达标；严格在采购人授权范围内开展工作，重大事项第一时间汇报。

2. 组建专业稳定的代建团队，核心管理人员未经采购人同意不更换；项目负责人全程驻场履职，确保现场响应及时。

3. 建立 24 小时响应机制，采购人工作要求 24 小时内反馈落实意见，现场重大质量安全事项 1 小时内到场处置。

4. 严格遵守政府采购廉洁规定，杜绝商业贿赂、利益输送，不与参建

单位发生不正当利益往来，自觉接受采购人及监管部门监督。

5. 合同签订后 7 个日历日内，配齐全部项目管理人员进场，与采购人对接完成工作部署，全面启动代建工作。

## （二）后续服务承诺

1. 缺陷责任期内专人对接保修工作，接到质量问题反馈后 24 小时内到场核查，7 日内督促责任单位整改完成并复核闭环。

2. 每半年组织一次工程质量回访，形成回访报告提交采购人；对发现的问题跟踪整改，保障使用功能。

3. 保修期届满配合采购人完成质保金核查退还工作；长期为采购人提供免费的桥梁养护技术咨询服务。

4. 全程配合审计、督查、评估等各类监管工作，及时、准确提供所需资料，做好对接解释。

## （三）合理化建议

1. 建议提前启动征地拆迁与管线迁改工作，与项目审批同步推进，避免施工进场后因征拆问题导致工期延误。

2. 建议引入智慧工地管理系统，整合视频监控、扬尘监测、进度管控、质量安全巡检等功能，提升项目信息化管理水平，降低管理成本。

3. 建议建立设计变更分级审批机制，明确不同金额变更的审批权限，严控非必要、非功能类变更；对钢材、水泥等主材实行集中采购，通过规模效应降低采购成本。

4. 结合旬邑县冬季气温较低的特点，建议提前制定冬季施工专项方案，落实混凝土保温、防冻措施，保障冬季施工质量，避免冬季全面停工影响

总工期。

4. 建议推行项目档案数字化管理，同步建设电子档案库，便于后期运营、养护阶段查阅调用，提升档案利用效率。

## 十、项目管理机构

### （一）机构设置

成立旬邑县义井村大桥新建工程代建项目部，实行项目负责人负责制，下设 4 个专业工作组，配置 6 人专业管理团队，全面覆盖代建各项工作需求：

- ① 项目负责人 1 名，统筹项目全周期管理；
- ② 前期协调组 1 人，负责手续办理、招标采购、外部协调；
- ③ 工程管理组 2 人，负责质量、安全、进度管控与现场协调；
- ④ 投资管控组 1 人，负责合同、造价、付款、结算决算管理；
- ⑤ 综合档案组 1 人，负责内部管理、后勤、档案、会务。

### （二）岗位职责

1. 项目负责人：全面负责项目部日常管理与代建工作统筹，对接采购人，决策项目重大事项，对工程质量、安全、进度、投资管控负总责。

2. 前期协调组：负责项目各类审批手续办理，组织勘察、设计、监理、施工等招标采购工作，对接属地政府与各主管部门，协调外部关系。

3. 工程管理组：负责施工全过程质量、安全、进度管控，组织现场巡查与专项检查，协调各参建单位，组织各类验收工作。

4. 投资管控组：负责合同全生命周期管理，审核工程进度款，管控设计变更与现场签证，负责工程结算与竣工财务决算相关工作。

5. 综合档案组：负责项目部内部管理、后勤保障、会议组织、公文流转，负责项目档案全周期收集整理与移交工作。

### (三) 人员配置说明

1. 团队覆盖桥梁工程、工程造价、安全工程、工程管理、档案管理等多个专业，完全匹配公路桥梁代建项目专业需求

2. 项目负责人具备 10 年以上公路桥梁项目管理经验，主持过同类大桥项目代建工作；核心工程师均具有 5 年以上一线工程管理经验，熟悉陕西省及市县两级建设管理流程与政策要求。

3. 项目实施期间，项目负责人及工程管理组人员全程驻场，其他岗位按需到场，保障现场问题及时处置。

项目负责人李贞个人材料：

1. 身份证：



2. 职称证：



3. 试验检测资格证:

姓名 李贞

性别 女

身份证件号 610602198602070686

证书编号 陕(公路)检员 091753C

检测专业材料 \_\_\_\_\_

发证日期 2009年7月25日


发证机构 陕西省交通厅基本建设工程质量监督站



4. 毕业证:

高等教育


# 毕业证书



学生 李贞 性别女,一九八六年 二月七 日生,于二〇〇七年 九月  
至二〇一〇年 七月在本校 交通运输(公路路政管理方向) 专业 四年制  
大学本 科学学习,修完教学计划规定的全部课程,成绩合格,准予毕业。

校 名: 北京交通大学 校(院)长: 宁滨

证书编号: 100047201005004526 二〇一〇年 七月 一 日



中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

## 响应文件电子版承诺：

### 附件 2:

#### 响应文件电子版

必须提供电子版（供应商所提供电子竞争性磋商响应文件必须保证可以打开，内容须与纸质版竞争性磋商响应文件内容一致）



附件二：

## 廉政责任书

为了确保工程质量和满足施工及使用安全的要求，防止发生各种谋取不正当利益的违法乱纪行为，根据国家有关法律法规和廉政建设责任制规定，甲乙双方特订立本廉政责任书。

### 第一条 甲、乙双方的责任

(一)应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程施工代建和市场活动的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

(二)严格执行代建合同文件，自觉按合同办事。

(三)业务活动必须持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反相关规章制度。

(四)发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的、应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

### 第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事该项目的工作人员在项目的事前、事中、事后应遵守以下规定：

(一)不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

(二)不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

(三)不准要求或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

(四)不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

(五)不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方工程项目合同有关的施工分包项目等活动。不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同项目工程合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求购买与项目工程合同规定以外的材料、设备等。

### 第三条 乙方的责任

应与甲方和相关单位保持正常的业务交往。按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行有关工程施工代建的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

(一)不准以任何理由向甲方和相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

(二)不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人交付的费用。

(三)不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

(四)不准违反合同约定而使用甲方、相关单位提供的通信、交通工具和高档办公用品。

(五)不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

### 第四条 违约责任

(一)甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(二)乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本责任书作为代建合同的附件，与代建合同具有同等法律效力。经

双方签署后立即生效。

第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至工程缺陷责任期或质量保修期届满止。

甲方：旬邑县交通运输局（盖单位章）



乙方：西安公路研究院有限公司（盖单位章）



法定代表人

或其委托代理人：李振宏（签字）



法定代表人

或其委托代理人：王新（签字）

2026年7月9日

2026年7月9日

附件三：

## 安全生产目标责任书

为在旬邑县义井村大桥新建工程代建和桥梁施工监控量测服务采购项目（合同包 1 旬邑县义井村大桥新建工程代建服务）项目名称）代建合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目甲方：旬邑县交通运输局与乙方：西安公路研究院有限公司 特此签订安全生产目标责任书：

### 1. 甲方职责

（1）严格遵守国家安全生产相关法律法规，全面落实代建合同约定的各项安全管理要求。

（2）遵循“安全第一、预防为主、管项目必管安全”管理原则开展全过程安全管控，实现项目建设与安全管理同步谋划、同步部署、同步督查、同步总结、同步考评。

（3）落实安全设施“三同时”管理要求，督促配套安全设施与主体工程同步设计报审、同步组织施工、同步竣工验收并投入使用。

（4）定期组织召开项目安全生产调度会议，及时传达国家及地方各级安全生产政策文件与工作部署。

（5）牵头组织对施工单位现场开展常态化安全生产巡查，督促施工单位限期整改各类安全隐患并闭环销号。

### 2. 乙方职责

（1）严格遵守《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《公路桥梁工程安全规范》等国家有关安全生产的法律法规等有关安全生产的规定。认真执行代建合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主”以及“管项目必管安全”工作原则，统筹组织项目安全生产宣传教育培训，强化全体参建人员安全责任意识；牵头督

促各参建单位完善项目安全管理组织体系、健全安全生产管理制度，落实专职、兼职安全管理人员配置，统筹有序开展各类安全生产专项管理活动。代建项目管理人员、专业技术人员、现场管控人员及各参建单位作业人员，均须熟知并严格履行本合同安全管理相关约定，实现项目建设管理与安全管控同步谋划、同步部署、同步督查、同步总结、同步考评。

(3) 建立健全项目代建安全生产责任制。从代建项目总负责人到现场各岗位工作人员的安全管理体系做到纵向到底、一环不漏；各专业管理部门、全体在岗人员安全生产职责横向到边、全员有责。项目代建总负责人为本项目安全生产第一责任人。项目现场安全管理专班，严格按照规范标准足额配备具备相应从业资质的专职安全管理人员，统筹项目参建各方安全管控、现场治安维稳、风险隐患排查及事故预防工作。安全管理人员依据法规、合同及项目管理制度行使管理权限，有权下达安全管控指令、落实应急防护处置措施，从源头防范安全事故发生。

(4) 乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

(5) 乙方须建立完善人员安全准入管控机制，所有进场作业人员均须开展全覆盖安全技术交底教育，熟练掌握并严格执行对应岗位安全操作规范，定期组织安全实操考核，考核通过后方可准许进场开展作业。针对电气、起重、高处搭设、锅炉压力容器、焊接、场内车辆驾驶、爆破、潜水、瓦斯检测等特种作业岗位人员，须完成专项专业培训并取得对应特种作业操作资格证书，做到持证上岗。若项目现场存在特种作业人员无证上岗违规情形，代建项目负责人承担首要管理管控责任。

(6) 针对易燃易爆危化材料，督促参建单位实行专项分区规范存放管理，同步配齐足量合规消防器材；组织现场全体作业人员开展消防实操培训，确保全员熟知各类消防设施性能及实操使用流程。代建单位严格管控爆炸类危险品流转，严禁参建各方以赠与、置换、转借等任何形式向第三方转让爆炸物品，同时

杜绝纵容、默许此类违规流转行为。

(7) 督促各参建作业人员上岗时按规范配齐、正确穿戴劳动防护用品；代建现场管理人员及专职安全管理人员常态化巡查人员防护用品佩戴情况，未按要求规范佩戴防护用品的人员，禁止进场作业。

(8) 监督参建单位对各类施工机械设备、高空作业设施开展定期检修检测，留存安全员签字核验台账，确保设备始终完好合规；存在破损、性能不达标的机具设备及劳保用品，严禁投入现场使用。

(9) 项目推行新技术、新工艺、新设备、新材料前，督促施工单位编制配套专项安全技术管控方案，同步在现场对应区域设置规范醒目的安全警示标识。

(10) 结合项目建设实际特点，统筹督促参建单位编制项目生产安全事故应急救援预案；现场一旦发生安全事故，严格依据《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》及相关法律法规，督促责任单位及时向主管部门上报事故信息，严格落实“四不放过”要求，配合开展事故调查、追责处置工作。

### 3. 违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

4. 本协议书由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，缺陷责任期或质量保修期届满失效。

5. 本合同正本一式二份，副本肆份，合同双方各执正本一份，副本贰份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

甲方：旬邑县交通运输局（盖单位章）

乙方：西安公路研究院有限公司（盖单位章）

法定代表人

或其委托代理人：李振宏（签字）

6104290016351

2026年7月9日

法定代表人

或其委托代理人：刘建朝（签字）

2026年7月9日