

情况说明

虎豹河护林检查站搬迁项目于2023年11月初步设计获批，2024年该项目资金未安排，为加快项目实施进度，经财政审批，对该项目进行预采购，2024年10月正式动工。因虎豹河护林检查站搬迁项目土建工程和地质灾害防治工程施工工艺复杂、专业要求高，为保证施工质量及工程顺利进行，特聘请技术总工作为甲方技术人员进行技术服务，服务合同于2024年10月20日签订，但由于2024年度未安排资金，故合同未能备案。在阶段性建设任务期满后由于项目资金短缺，无法支付技术服务费，最终由公用经费支付，资金落实后进行合同备案，所以合同备案时间延迟。

特此说明。

