合同编号：

建设工程设计勘察合同

工 程 名 称：黄龙县圪台乡污水处理站及管网建设项目地勘测绘及设计

工 程 地 点：黄龙县圪台乡

发 包 方：黄龙县圪台乡人民政府

设 计 方：信宇腾远规划设计有限公司

签 订 时 间：2026 年 2 月 6 日

中华人民共和国建设部

监制

国家工商行政管理局

扫描全能王 创建

发包方：黄龙县圪台乡人民政府　　（以下简称甲方）

设计方：信宇腾远规划设计有限公司　（以下简称乙方）

甲方委托乙方承担黄龙县圪台乡污水处理站及管网建设项目地勘测绘及设计项目任务，经双方协商一致，签订本合同。

第一条　本合同依据下列文件签订

1.1《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》。

1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3 建设工程批准文件。

第二条　本合同设计、勘察项目的内容：名称、规模、及费用等见下表。

序号	项目分类	工作内容	费用	备注
1	初步设计	完成技术说明书、图纸、投资概算三部分内容编制。	50.40 万元	设计工作主要针对乡驻地雨污分流、生活污水处理站、各村庄生活污水收集三部分开展。主要设计内容包括：1.设计生活污水收集管网及入户管，对圪台乡川道生活污水进行收集并配套设计化粪池、检查井、吸污车；2.在乡驻地新建雨水管网，设计完整的雨污分流体系；3.改扩建圪台乡污水处理站一座，处理规模 100 方/天。
2	施工图设计	依据初步设计批复，深化至施工图。	33.60 万元	
3	地形图测绘	1:500 地形图	10 万元	设计范围内
4	岩土工程勘察	项目范围内的岩土工程详细勘察	23.6 万元	设计范围内

第三条　甲方应向乙方提交的有关资料及文件

序号	资料及文件名称	份数	提交日期	有关事宜
1	项目红线图（加盖规划部门公章）；用地规划许可证复印件；项目周边市政管网（给水、排水、电力）现状资料；项目所在地水文气象、地质概况资料；	1	合同签订后 7 日	若甲方提交上述文件资料的时间推迟，则乙方设计周期顺延。

扫描全能王 创建

第四条　乙方应向甲方交付的设计、勘察资料及文件

序号	资料及文件名称	份数	提交日期	有关事宜
1	初步设计成果文件	8	基础资料提交完后 30 日内	甲方书面确认资料齐全之日
2	施工图成果文件	8	初步设计批复后 20 日	甲方书面确认资料齐全之日
3	地形图	4	合同签订后 10 日	如遇不可抗力（如极端天气）、地下复杂情况或甲方资料分批提交，交付时间相应顺延。
4	地勘报告	4	合同签订后 14 日	

第五条　设计勘察费用支付

本合同金额共计：1176000 元，大写：壹佰壹拾柒万陆仟元整。

付款方式:合同签订后，10 日内甲方一次性支付 30 %，计 352800 元，初步设计成果交付并通过审查后支付 50%，计 588000 元；③施工图设计成果交付并通过审查后支付 20%，计 235200 元。

第六条　双方责任

6.1 甲方责任：

6.1.1 甲方按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。

甲方提交上述资料及文件超过规定期限 30 天以内，乙方按本合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限 30 天以上时，乙方有权重新确定提交设计文件的时间。

6.1.2 甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成乙方设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方增付设计费。在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），甲方应负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由甲方承担全部赔偿责任，赔偿范围包括但不限于勘察人员的人身损害赔偿、勘察设备的维修 / 重置费用、勘

扫描全能王 创建

察工期延误的窝工费、乙方已完成工作量的设计费及乙方为维权支出的律师费、诉讼费、保全费等”。

在未签订合同前经甲方书面同意并授权，乙方为甲方所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费。

6.1.3 甲方要求乙方比合同规定时间提前交付设计文件时，甲方应根据乙方提前投入的工作量，向乙方支付赶工费。

甲方应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题（如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等），并承担其费用。

6.1.4 甲方应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件。

6.1.5 甲方应对乙方的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、勘察方案、报告书、计算软件和专利技术承担保密义务。未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，甲方应负法律责任，乙方有权向甲方提出索赔。勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，甲方应按实际发生的工作量支付勘察费。

6.2 乙方责任：

6.2.1 乙方应按国家规定技术规范、标准、规程及甲方提出的设计、勘察要求，进行工程设计、勘察，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

6.2.2 乙方采用的主要技术标准是：

国家现行的有关规范、规程、设计、勘察标准。

6.2.3 乙方按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向甲方交付资料及文件。

6.2.4 乙方交付设计、勘察资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。乙方按合同规定时限交付设计、勘察资料及文件，本年内项目开始施工，负责向甲方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，乙方仍负责上述工作，但应按所需工作量向甲方适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。

扫描全能王 创建

6.2.5 乙方应保护甲方的知识产权，不得向第三人泄露、转让甲方提交的产品图纸、设计方案、项目建议书等技术经济资料。如发生以上情况，乙方应负法律责任，甲方有权向乙方索赔。

6.2.6 勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向甲方提出增减工作量或修改勘察工作的意见。并办理正式变更手续。

6.2.7 乙方拟派项目负责人。

本项目拟派 张月清 ，担任本项目的设计、勘察负责人。

第七条 违约责任

7.1 在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未开始设计工作，不需甲方支付费用；已开始设计工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

7.2 甲方应按本合同第五条规定的金额和时间向乙方支付设计、勘察费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过 30 天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。甲方的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，甲方均按 7.1 条规定支付设计费。

7.3 由于乙方自身原因对设计、勘察资料及文件出现的遗漏或错误，乙方负责修改或补充。由于乙方错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。并根据损失程度向甲方支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定。

7.4 由于乙方自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计、勘察资料及设计、勘察文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的 2‰。

7.5 合同生效后，乙方要求终止或解除合同，应双倍返还定金。

7.6 乙方违约赔偿金额累计不超过合同金额的 100%。

第八条 其他

8.1 甲方要求乙方派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议技术咨询服务合同。

8.2 本工程项目中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当定其规格、型号、性能等技术指标，乙方不得指定生产厂、供应商。甲方需要乙方配合加工定货时，所需费用由甲方承担。

扫描全能王 创建

8.3 甲方委托乙方配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用，除制装外，其他费用由甲方支付。

8.4 甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

8.5 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

8.6 本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决，协商不成时，双方当事人可向人民法院起诉。

8.7 本合同一式 肆 份，甲方执 两 份，乙方执 两 份。

8.8 本合同经双方签章后生效。

8.9 本合生效后，按规定到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同既行终止。

8.10 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，都为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

甲方名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字）：

住　　所：

电　　话：

开户银行：

银行帐号：

乙方名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字）：

住　　所：

电　　话：

开户银行：中国农业银行股份有限公司
西安翔悦支行

银行帐号：26111901040000072

签订日期：　2026　年　2 月 6　日

扫描全能王 创建