2026年西乡县大河镇楼房村人居环境提升项目

施工合同

发包方：西乡县大河镇人民政府

承包方：陕西鑫宏丰达工程有限公司

2026年3月16日

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

施工合同

发包方：西乡县大河镇人民政府　　（以下简称甲方）

承包方：陕西鑫宏丰达工程有限公司（以下简称乙方）

西乡县大河镇人民政府（以下简称“发包人”），为实施2026年西乡县大河镇楼房村人居环境提升项目，通过招投标方式，确定陕西鑫宏丰达工程有限公司（以下简称“承包人”）为乙方。依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方、乙方就工程建设事项协商一致，订立本合同。

1、**工程名称：**2026年西乡县大河镇楼房村人居环境提升项目

2、**工程地点：**西乡县大河镇楼房村

3、**主要建设内容：**埋设排污管道87m,新建检查井3座；新建排水沟65m；安装太阳能路灯20个。

4、**合同工期：**

开工日期：2026年3月16日

完工日期：2026年4月13日

合同工期：30天

5、**质量标准：**合格

6、**签订合同价：**（小写）¥225800.00元，（大写）贰拾贰万伍仟捌佰元整。

7、**价款结算：**发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款，合同双方约定工程款分三次支付，第一次为合同

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

签订后承包人机械、人员进场后支付合同总金额的40%的工程款，第二次按完成施工进度支付合同总金额的40%的工程款，第三次为工程竣工验收合格审计完成后一次付清剩余工程款。

8、甲乙双方责任

8.1甲方责任

（1）负责开工时组织乙方、镇(街道)、村组代表、设计代表、监理工程师到现场进行图纸技术交底；

（2）负责协调施工现场周边关系；

（3）负责施工期间会同监理单位对隐蔽工程和重要部位进行检查验收；

（4）负责审核乙方提交的项目决算及竣工资料。

8.2乙方责任

全面履行施工合同，严格按现行标准、规程、规范和设计要求组织施工，严格履行质量、安全、文明施工，工期的合同要求，确保正常施工。服从甲方、监理、建设单位的指挥和管理。

(1)服从甲方现场有关部门和职能人员的监督管理。

(2)负责其施工机具、设备和人员调配，乙方保证其进场的机具设备能满足施工和甲方管理的需要，人员调配投入计划必须征得甲方同意，现场管理力量必须满足施工和甲方管理的要求。

(3)因乙方原因造成的质量事故，乙方必须无条件按甲方和甲、乙双方合同的要求返工至合格，并承担由此产生的全部施工增加费用。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

(4)进场后，按甲方要求及时向甲方提交甲方认定为齐全完整有效的相关资料。

(5)全力配合有关部门对施工现场的各项检查和监督管理等。

(6)工种之间必须友好相处，相互配合，不得相互推诿扯皮。

(7)乙方劳务人员进入现场施工，必须进行三级安全教育，严格执行安全规章制度，一旦发生安全事故，查清原因如属乙方责任，按事故的实际损失由乙方自负外，同时追究相关责任，并视责任轻重采取重罚措施。

(8)发生安全事故应立即组织抢救，并保护好现场，即刻上报甲方，严禁隐瞒事故不报。

(9)积极配合甲方工作，做好上情下达，及时签订各级安全责任书，层层落实安全生产责任制。

(10)积极配合项目部组织的安全知识学习，宣传及业余上课，并落实到每个职工，真正做到安全第一、预防为主，增强以人为本的现场安全气氛。

(11)乙方必须确保其专职管理人员的到位，并严格履行职责。

9、本合同协议书由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经竣工验收合格、保修期满、合同价款结清后失效。

10、本合同一式四份，由发包人和承包人各执两份。

11、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

发包人：西乡县大河镇人民政府

法定代表人或其委托代理人：

2026年3月16日

承包人：陕西鑫宏丰达工程有限公司

法定代表人及其委托代理人：

2026年3月16日

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App