合同编号：神饮水-2026-010

神木市2026年贺家川镇清水源村
杨家沟组供水工程
施工合同

神 木 市 水 利 局

二 零 二 六 年

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

神木市2026年贺家川镇清水源村杨家沟组
供水工程合同

甲方（发包人）：神木市水利局

乙方（承包人）：陕西大道建筑工程有限公司

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《水利工程建设项目施工招标投标管理规定》等法律法规，甲乙双方本着平等自愿、公平诚信原则，就本供水工程施工事宜订立本合同，双方共同遵照执行。

第一条 工程概况

1.1 工程名称：神木市2026年贺家川镇清水源村杨家沟组供水工程

1.2 工程地点：贺家川镇清水源村杨家沟组

1.3 资金来源：市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（财政全额投资）

1.4 承包范围：**施工图纸、工程量清单、预算备案清单内全部工程内容**；施工顺序优先完成水源工程，水源水量达标后方可开展其余分项施工。

1.5 项目经理：左秋红（持证上岗，不得擅自更换）

第二条 合同工期

2.1 合同总有效施工工期：自合同签订之日起100日历天

2.2 计划开工日期：2026 年 7 月 21 日；

计划竣工日期：2026 年 10 月 28 日；

2.3 工期顺延情形：发生设计变更、甲方征地协调滞后、停水停电、连续降雨、不可抗力、甲方未及时提供施工条件等情形，乙方 24 小时内提交书面工期顺延申请，经甲方签字确认后工期相应顺延；无书面签证不予顺延工期。

2.4 乙方无故逾期竣工，每逾期一日按合同总价 0.05% 支付违约金。

第三条 工程质量标准

3.1 质量标准：合格，满足《村镇供水工程技术规范》《水利水电工程施工质量检验与评定规程》等现行国家、行业规范，一次性通过竣工验收。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

9.2 乙方擅自停工、消极施工，甲方有权另行组织队伍施工，差价及损失由乙方承担；

9.3 甲方无故拖延付款、拖延验收，赔偿乙方停工、资金占用损失。

第十条 不可抗力

地震、洪水、极端暴雨、政府政策性停工等不可抗力造成工期延误、财产损失，双方互不承担违约责任；工期据实顺延，各自人员、设备损失自行承担。

第十一条 争议解决

本合同履行发生争议，双方先行协商；协商不成，任何一方可向**神木市人民法院**提起诉讼，诉讼费、鉴定费由败诉方承担。

第十二条 其他约定

12.1本合同附件：施工图纸、工程量清单、中标通知书、预算备案表，附件与本合同具备同等法律效力。

12.2合同一式四份，甲方执 2 份，乙方执2份，双方签字盖章后生效。

12.3合同订立时间：2026 年 07 月 21 日

12.4未尽事宜，双方签订书面补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

甲方：**神木市水利局(盖章)**

住所：神木市水利大楼1206

法定代表人：

或其委托代理人：

组织机构代码：

电话：0912-8312098

开户银行：神木市农商银行兴城支行

账　号：27100203012010000079114

乙方：**陕西大道建筑工程有限公司**

住所：西安经济技术开发区朱宏路立交东北角农资大厦6层601室

法定代表人：

或其委托代理人：

组织机构代码：91610000775213360 7D

电话：029-86185800

开户银行：中国农业银行西安朱雀大街支行

账　号：26107001040003634