
富平县“已交楼未验收消防验收项目”消防验收三年攻坚行动技术服务采购项目
采购实施方案
[bookmark: _GoBack]为尽快落实我县“已交楼未进行消防验收项目”的消防验收问题，按照《富平县解决未验收项目消防验收问题工作领导小组办公室关于印发“已交楼未进行消防验收项目”消防验收三年攻坚行动工作方案的通知》(富消验办发〔2024]1号)要求，对自1998年9月1日至今，应当依法办理而未办理消防验收（备案）的项目逐一进行排查，认真梳理基础台账，形成任务台账，积极指导项目主体完成消防建设和问题整改，尽快完成消防审验(备案)工作。对不具备审验(备案)条件的项目，进行现场核查后，视情出具建设工程消防技术服务函或评估论证意见函。为确保检测的全面性、严谨性和专业性，我局拟选聘一家具备专业技术背景的公司协助完成现场核查工作，配合编制《建设工程消防技术指导服务函》。为此拟定采购实施方案如下：
一、采 购 人：富平县住房和城乡建设局
二、项目名称：富平县“已交楼未验收消防验收项目”消防验收三年攻坚行动技术服务  
三、项目概况：对已交楼未进行消防验收（备案）项目开展全面、细致的消防检测工作，明确检测流程、技术要求、服务内容、时间安排及后续指导措施，确保消防验收工作高效、规范、有序进行。并依据检测结果配合编制《建设工程消防技术指导服务函》。
四、服务范围：主要针对全县范围内自1998年9月1日至今“已交楼未进行消防验收项目”的消防检测工作。包括但不限于：建筑主体、火灾自动报警系统（含电气火灾监控系统）、消防给水及消火栓系统、 自动喷水灭火系统、灭火器、应急照明及疏散指示标志系统、防火防烟分隔（防火卷帘、防火门、防火窗、挡烟垂壁等）、灭火救援设施（含消防电梯）、气体灭火系统、防烟排烟系统、消防供配电系统（含消防应急电源）、消防电源监控系统）。
五、采购方式及采购组织形式：委托陕西电通兴达咨询管理有限责任公司组织竞争性磋商。
六、预算金额：50万元。
七、服 务 期：3年。
八、采购时间安排：见下表。
采购时间安排表（暂定）
	项目阶段
	时间安排
	工作
	备注

	意向公开
	2024年8月10日-9月9日
	发布采购意向公开
	陕西省政府采购网发布

	采购阶段
	2024年9月10日
	发布磋商公告
	陕西省政府采购网发布

	
	2024年9月20日
	组织磋商会议
	自公告发布之日起至磋商会不得少于10日




富平县住房和城乡建设局
2024年  月  日


