一、项目概要
[bookmark: OLE_LINK7]（1）项目名称：2026年中央财政衔接资金林下中药材种植基地建设项目
（2）项目负责人：向前
（3）项目实施地点：旬阳市国有林场八里川林区森林可持续经营试点作业区（38号林班）
（4）项目实施期限：自合同签订之日起至2026年12月01日完成
（5）项目主要建设内容及规模：林下种植中药材（连翘）500亩。
（6）项目总投资：128万元。
[bookmark: _Toc497857768][bookmark: _Toc257557295]二、项目建设目的
本项目的实施是旬阳市国有林场立足新发展阶段、践行“绿水青山就是金山银山”理念的战略性举措。项目针对林场基础设施与经济发展相对滞后的现状，以林下中药材种植为突破口，积极探索生态保护与经济发展协同共进的新路径，是深化国有林场改革、推动林业转型升级的创新实践。
项目规划科学，依据充分，条件成熟，预期效益显著，具有较强的示范引领作用。项目实施对推动区域林业高质量可持续发展、巩固脱贫攻坚成果、全面服务乡村振兴战略具有重要意义。
三、项目建设任务
（1）整地：3月下旬开始整地，因项目地已经实施过森林抚育作业，无需再进行砍灌修枝等抚育作业，整地时拣除石块与杂草、树根，采用穴状整地，按行株距3mx2m开挖40x40x40cm的栽植穴，挖穴时，将肥沃的表土层单独堆放，在栽苗前先回填到坑底。
（2）苗木规格质量标准：选购本地适生品种连翘幼苗，苗木为两年生实生苗，地径≥0.8cm，苗高≥60cm，要求根系完整，枝干通直健壮，无机械损伤，无检疫性病虫害。
（3）苗木调运及验收方式：运输时苗根需经蘸浆、保湿、包装处理后运输，避免根系失水，从起苗到栽植地的时间≤48小时。接收苗木时要查验植物检疫证书、品种鉴定报告、苗木质量检验合格证等证明材料，苗木质量按总苗量的5%随机抽检（最低不少于100株），抽检合格率≥98%为合格。
（4）栽植：3月中旬开始栽植，每亩栽植110株，每穴栽苗1株。栽植时每穴将0.7公斤有机肥与表土混合均匀后填入穴底，剪去苗木病弱枝、损伤根，将苗木放入栽植穴中央，扶正苗木，舒展根系，分层填土压实，使根颈与地表平齐，浇足定根水，并在根部周围土壤喷洒稀释100倍的防鼠药（磷化锌）溶液，预防鼠害，最后铺设防草布，既可防杂草又可保墒。
（5）管护：栽后当年5-6月份进行第一次除草，喷洒100倍敌百虫溶液防治虫害；8-9月份进行第二次除草；10-11月追施1次复合肥，每亩施入复合肥15公斤，同时做好幼苗防冻措施，确保安全越冬。
后期根据不同生长阶段的侧重点进行精细化管护。栽植后第1-2年为养苗期，主要管护目标是促进生长，培育健壮主干。第2-3年为定干整形期，主要任务是当树高达1米左右时，在冬季于距地面70-80cm处剪去顶梢进行定干。第3-4年及以后为丰产树形培养期，核心任务是培养二级、三级骨干枝，形成“自然开心形”树冠。
同时，结合不同季节的生长需求进行管理，确保产量与品质。具体管护措施如下：
春季 (2-5月)管护重点为促萌芽、整形修剪、防病虫。管护关键措施主要有浇灌萌芽水；修剪枯死枝、过密枝，短截徒长枝；喷施石硫合剂防治越冬虫卵。
夏季 (6-8月)管护重点为促生长、控杂草、防灾害。管护关键措施主要是通过人工除草，避免竞争；监测并防治蚜虫等病虫害，如有病害喷洒100倍敌百虫溶液。
秋季 (9-11月)管护重点为果实采收、追肥、促积累。管护关键措施主要是待果实充分成熟后采收；采果后及时施复合肥。
冬季 (12-1月)管护重点为整形修剪、防寒越冬。管护关键措施主要是修剪病弱枝、过密枝，构建丰产树形；幼苗可覆盖秸秆防寒。
四、进度安排
（1）2026年1月至2026年2月上旬为项目前期准备工作阶段，包括项目实施方案制定及批复和前期各项准备工作等;
（2）2026年2月下旬至2026年11月为项目组织实施阶段。2月下旬项目启动实施，进入整地、栽植环节，4月底前完成栽植；5-6月份进行第一次除草，同时进行病虫害防治；8-9月份进行第二次除草；10-11月实施追肥，同时做好幼苗防寒措施。
（3）2026年12月为项目验收总结阶段，完成竣工总结，项目初验及审计，申请县级、市级验收。
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