招标内容及采购需求
本次采购项目为党政各级视频会议系统扩容加固建设服务项目，投标人必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，投标人不得以低于成本的报价参与投标。
采购需求：
采购内容及清单合同包2：
采购预算：￥25,000.00元
监理机构在项目中应按照国家的法律、法规、标准及规范，根据建设合同相关文件的约定对项目进行严格的监理。本项目的监理工作主要包括以下几个方面:
1.工程组织及技术总体方案的把关
（1）审核和确认承建单位提交的总体技术方案；
（2）审核和确认承建单位提交的工程实施组织方案；
（3）审核和确认承建单位提交的工程质量保证计划及质量控制体系;
（4）审核和确认承建单位提交的配置管理方案;
（5）审核和确认承建单位提交的测试计划；
（6）审核和确认承建单位提交的工程进度计划；
（7）明确项目质量控制的关键性环节；
（8）根据采购人和承建单位签订的实施合同，确定本次项目实施和验收的技术标准;
（9）确定验收的设备清单、到货时间等相关问题。
2.工程质量控制
（1）系统集成质量的控制
对系统集成方案的审核和确认，对采购的硬件设备、软件产品的质量进行检验和验收对设备安装调试进行监督、检查和验收，参与对系统集成的总体验收。
（2）系统质量保证检测
本系统根据需要进行测试的，要检验其是否满足系统设计指标及合同规定的要求。
（3）系统安全质量控制
负责系统方案的审核和确认，并对系统的采购、安装、调试、配置过程的进行严格监督。
（4）培训的质量控制
审核并确认承建单位提交的培训计划，监督承建单位实施其培训计划，并征求用户的反馈意见，审核并确认承建单位的培训总结报告。
3.工程进度控制
（1）审核承建单位的进度分解计划，确认分解计划可以保证总体计划目标的实现；
（2）对项目实施进度进行实时跟踪，并根据工程进展情况要求承建单位对进度计划进行动态调整，以确保项目的阶段性目标和总体进度目标的实现；
（3）当阶段性工期目标严重偏离预期进度计划时，监理单位应及时指出，并提出相应的对策建议，同时督促承建单位尽快采取措施。
4.工程投资控制
通过对系统的总体设计方案、施工设计方案等进行评估和优化，确保本工程项目总投资控制在预算范围内，且力求性价比较高。
5.工程合同管理
（1）跟踪检查合同的执行情况，确保承建单位按约履责；
（2）对合同工期的延误和延期进行审核确认;
（3）对工程暂停，复工等事宜进行审核确认;
（4）对合同变更、索赔、违约等事宜进行审核确认
（5）根据合同约定，审核承建单位提交的支付申请
（6）建立变更控制体系，对工程变更进行控制，明确界定项目变更的目标，防止变更范围的扩大化，加强变更风险和变更效果的评估。
（7）任何变更都要得到三方 (采购人、监理单位和承建单位) 的书面确认。
6.信息管理/工程文档管理
（1）根据采购人要求提出相应的项目文档管理规范:
（2）做好监理日记及工程大事记；
（3）做好合同批复等各类往来文件的批复与存档；
（4）做好项目协调会、技术专题会的会议纪要；
（5）管理好实施期间的各类技术文档;
（6）提交验收所需的管理文档汇编;
（7）提交项目周报、月报;
（8）及时发送监理通知单;
（9）提交阶段性项目总结报告。
7.项目安全的管理
（1）协助采购人审核项目建设的有关安全的技术方案;
（2）负责项目建设施工过程中安全控制，防止出现安全事故。
8.项目知识产权的管理
（1）负责项目建设过程中所产生成果的知识产权保护，防止被非授权使用；
（2）负责项目建设过程中涉及知识产权的产品和系统的使用审核，保证不在本项目建设中发生违反知识产权规定的行为。
9.项目的协调和组织
（1）受采购人的委托、负责协调项目所涉及的各单位之间的工作关系，并协调解决项目建设过程中的各类纠纷；
（2）监理单位应通过必要的会议制度来实施协调工作，主要包括项目例会、专题讨论会、专家评审会、问题通报会、监理协调会、技术交底会、阶段工作总结会、阶段以及最终验收会和参与采购人单位组织的有关会议等。
10.监理组织机构
要求供应商的监理机构设总监理工程师1人，除总监理工程师外应至少配置2名监理工程师负责本项目，除非采购人要求，供应商不得撤换投标文件中确定的总监与主要监理人员。

[bookmark: _GoBack]采购内容及清单合同包4：
采购预算：￥70,000.00元
1.根据密码应用测评过程指南和测评要求,对系统密码应用现状进行技术、管理的标准符合性测评(商用密码应用的合规性、正确性、有效性)。
（1）总体要求:包括密码算法、密码技术、密码产品、密码服务等四个方面的安全性评估；
（2）安全管理:包括制度管理、人员管理、实施管理、应急管理等方面的安全性评估；
（3）提供全生命周期密钥使用合理化建议及培训；
（4）协助完成评估结果备案相关工作。

