

分项报价表（第八标段）

序号	服务名称	计量单位	具体要求说明	单价	数量	金额	备注
1	质量控制服务	项	<p>1、协助采购单位审查并确认其他标段投标人的投标书、合同及建设方案，在技术上、经济上、性能上和风险上进行分析和评估，并以书面形式提出意见。</p> <p>2、协助建设单位做好设计方案实施方案的检查和预审工作，并以书面形式提出意见。</p> <p>3、按照咨询服务标准对各标段投标人提交的各类设计方案、实施过程文档、验收资料等进行检查和预审，并以书面形式提出意见。</p> <p>4、在实施过程中全程、实时地监督项目建设，检查、督促各标段投标人严格按合同和设计 requirements、技术标准、施工规范进行实施，监督各标段投标人现场施工进度。</p> <p>5、协助建设单位审查各标段投标人服务清单；核实各标段投标人按照合同及投标文件等提供的服务能力，并预审各标段投标人提交的验收资料。</p> <p>6、协助建设单位监督各标段投标人的工作推进情况，并以书面形式提出意见。</p> <p>7、负责预审各标段投标人、第三方测评机构提交的系统测试方案（计划）和报告，保证测试方案和报告的有效性和全面性，并以书面形式提出意见。</p> <p>8、负责监督对系统进行的单元测试、集成测试、系统测试等工作，对测试报告内容进行检查，并以书面形式提出意见。</p> <p>9、负责监督、审查各标段服务情况，对各项测试、联调联试、进行效果评价，完成相应的评估报告。</p> <p>10、负责或协调有资质的第三方对项目获取的高分辨率卫星遥感影像以及正射影像进行质量检查，并出具相关检验报告。</p> <p>11、负责或协调有资质的第三方对项目获取的遥感监测图斑进行全数质量检查，并出具相关检验报告。</p> <p>12、协助建设单位组织各标段初验、终验，配合建设单位完成审计工作。</p>	608200	1	608200	/
2	进度控制服务	项	<p>1、审核各标段投标人的进度分解计划，确认分解计划可以保证总体计划目标。</p> <p>2、对项目实施进度进行实时跟踪，并要求各标段投标人按项目总进度计划及时进行动态调整，以确保项目阶段目标和总体目标的实现。</p> <p>3、配合建设单位对项目实施过程中发生的需求变更进行分析、管理和认定，以确保项目阶段目标和总体目标的实现。</p> <p>4、当工期目标严重偏离时，应及时指出，并向建设单位提交书面对策建议，同时配合建设单位督促各标段投标人按要求采取措施。</p>	100000	1	100000	/



陕西省自然资源厅 2024 年自然资源调查监测项目(第八标段)

3	投资控制服务	项	1、通过对项目设计及实施方案的评估，确保投资合理、性价比高。 2、通过对项目设计及实施方案的审查，对项目建设不可预见费的开支使用情况进行技术性预审并提出意见，确保成本控制在预算之内。 3、根据各标段项目质量及进度，协助建设单位做好项目进度付款前的工作量确认。	50000	1	50000	/
4	变更控制服务	项	1、对每个项目合同建立变更控制机制，对项目计划、流程、预算、进度、可交付成果等变更申请进行评估。 2、对变更风险以及变更效果评估，通过对项目计划、费用、效益、质量和进度的影响，审核变更方案，提出意见。 3、协助建设单位妥善保管有关的变更记录。	50000	1	50000	/
5	合同管理服务	项	1、跟踪检查合同的执行情况，监督各标段投标人按合同约定履约。 2、对合同工期的延误和延期进行确认。 3、对合同变更、索赔等事宜进行确认。 4、根据合同约定，预审各标段投标人提交的支付申请。	50000	1	50000	/
6	文档管理服务	项	1、在项目实施过程中做好项目文档的收集、管理工作等，项目文档包括但不限于纸质文件、电子文件等。 2、制订文档管理制度和流程、文档编制规范及项目各类文档模板，确保项目信息流通有序高效。 3、督促各标段投标人做好项目文档收集、整理和保管工作。 4、做好日记及项目大事记。 5、做好项目合同、技术方案、测试文档、验收报告、来往文档等各类文件收集、存档以及移交工作。 6、做好项目协调会、技术专题会、项目例会的会议纪要。 7、项目月报（周报）、阶段性项目总结。 8、做好文档的版本控制。	120000	1	120000	/
7	安全管理服务	项	1、应监督、检查施工单位的安全技术措施，及时制止违规施工作业，并做好检查记录。 2、应定期巡视检查施工过程中危险性较大工程作业情况，并做好巡视检查记录。 3、应核查施工现场的安全设施，并做好核查记录。凡影响施工安全的设备和设施未将相关资料报投标人进行安全核查的或核查不合格的，不得投入使用。 4、应检查施工现场各种安全标志和安全防护措施是否符合强制性标准要求，对照安全防护措施计划检查其使用情况，做好检查记录。 5、应督促施工单位进行安全自查、安全交底、安全教育工作，并对施工单位自查、交底、教育情况进行抽查，参加建设单位组织的安全生产专项检查，做好抽查和检查记录。 6、应巡视检查施工单位安全人员到岗情况，做好巡视检查记录。 7、应对施工现场安全生产状况和施工安全措施、安全生产责任制的落实情况进行巡视检查及定期检查。 8、在实施安全服务过程中应及时、合理、充分地使用必要的安全手段。	180000	1	180000	/



陕西省自然资源厅 2024 年自然资源调查监测项目(第八标段)

8	组织协调服务	项	协调项目各方工作关系，协调解决项目建设过程中的各类纠纷。根据项目进展召开下列会议： 1、项目启动会。 2、周例会。 3、协调会。 4、专题讨论会。 5、专家论证会。 6、阶段工作总结会。 7、问题通报会。 8、初验、终验会议。	280000	1	280000	/
合计（元）： 壹佰肆拾叁万捌仟贰佰元整							
投标报价		小写：1438200 单位：元（保留到元）					

备注：1、本表“投标报价”金额应与“开标一览表”中的“投标报价”一致； 2、本表为样表，仅供参考，投标人根据项目实际需求进行填写。

投标人： 自然资源陕西省卫星应用技术中心
(加盖公章)
日期：2024 年 10 月 8 日

