

正本

陕西省训练中心2025年西田径场训练保障提升改造
工程项目

施工合同

(项目编号: SNCG-FM-2025170)

甲方: 陕西省体育训练中心

乙方: 陕西中辰实业有限公司



建设工程施工合同条款

一、甲方、乙方

1. 甲方：陕西省体育训练中心
2. 乙方：陕西中辰实业有限公司

二、合同文件组成

- ①合同协议书
- ②中标通知书
- ③评标期间和合同谈判中的澄清纪要及补充资料
- ④投标书及构成合同的其他文件，包括在合同执行过程中所产生的其他补充协议（包括招标期间发出的补充书和有关函件）
- ⑤合同条件
- ⑥图纸
- ⑦招标文件及补遗文件
- ⑧工程量清单
- ⑨现场勘查答疑纪要
- ⑩工程报价单或预算书
- ⑪标准规范及其有关文件

上述文件将互相补充，若有不明确或不一致的，以上列次序在先者为准。

三、合同形式

1. 本合同为固定总价合同，结算方式详见本合同第十一条。

2. 合同价内包括：为实施本工程所发生的人工费、材料费、机械费、设备费、运输费、青苗补偿费、企业管理费、临时工程费、临时占地租金、税金、利润、以及合同明示或暗示的所有风险、责任和义务等本合同工程范围内所产生的全

部费用。

3. 合同价:

大写: 壹佰伍拾贰万壹仟叁佰肆拾陆元叁角捌分

小写: ¥1521346.38 元

四、合同工程范围

合同的工程范围是指招标文件所列的工程内容及范围。详细内容见施工设计图纸。具体以施工图纸及工程量清单为准。

(一) 工程主要内容:

田径场南西北三侧带状空地种植七叶树, 周边搭配种植灌木, 沿西南两侧市政围栏种植北海道黄杨; 田径场边设置竹木休闲座椅, 跑道与绿地之前设置道沿石; 西南三角空地设置奥林匹克五环雕塑, 铺设透水混凝土路面, 路边设置休闲座椅, 以西府海棠、桂花及五角枫为背景植物; 整个提升改造区域中均设计景观照明及灌溉系统等。

(二) 绿植养护

绿植养护期为 3 年。

(1) 灌溉浇水: 根据季节、天气等因素不定期浇水, 确保植物生长良好。

(2) 杂草清理: 及时清草坪地内杂草, 避免杂草与草坪争夺养分。

(3) 修剪:

①乔木: 每年冬季对乔木进行疏枝, 重点修剪树木枯枝、病枝、过密枝。调整树木形态, 保持树干通直, 树形饱满。定期检查树木支撑情况。

②灌木: 灌木生长季(4-11月) 每月修剪 1-2 次, 保持灌木造型, 促进通风透光。定期检查树木支撑情况。

③草坪: 生长季(4—10月) 每 20 天修剪一次, 保持草坪平整, 高度一致。

④病虫害防治：本着防大于治的原则，发现植物病虫害时及时进行防治，避免扩散。

⑤施肥管理：按植物生长阶段施对应肥料，每年 1-2 次。

五、合同的转包与分包

本合同项下的工程，乙方及任何部门不得以任何借口和形式转包（招标文件及甲乙双方另有约定的除外），如有发生，除扣除质保金外取消承包资格，另选施工单位。

六、书面通知

1. 在合同实施期间，合同双方的一切联系，通知书均以书面文件为准。
2. 监理工程师发出的指示必须以书面形式。由于某种原因，需口头指示时，乙方应当接受，监理工程师仍应及时以书面形式对上述口头指示予以补认。

七、合同的履行

1. 合同双方均需认真履行合同赋予各方的权利义务，遵守承诺，任何一方违反合同有关条款的规定，均属于违约行为，应按本合同的有关条款执行，各自承担其相应的责任。根据合同规定，监理工程师进行的任何批准或同意，并不能免除乙方按合同应承担的责任。

2. 乙方在投标书附件中填写的资料，属于合同文件的组成部分。所有主要人员和机械设备，要根据工地需要及时用于本工程，否则，甲方采取暂停施工、暂停支付，另行雇用及罚款等一切自认为合理的手段来督促乙方履行合同，由此产生的一切责任和费用由乙方承担。

3. 合同执行期间，乙方应严格按照投标书附表委派项目经理和项目技术负责人，要常驻现场对本合同工程进行管理，并保持其岗位的相对稳定。如果需要更换时，必须事先与甲方协商并经甲方批准。项目经理、技术负责人必须坚守工地，请假超过 3 天时，由甲方审批。未经批准或超假者将按 200 元/日给予损失

赔偿。如果甲方或监理工程师认为已委派的项目经理或技术负责人的工作能力、业务水平不能有效地履行合同义务需要撤换时，乙方应在接到通知后 3 天内撤回原委派的项目经理和项目技术负责人，同时委派新的经甲方与监理工程师同意的项目经理或项目技术负责人。

4. 乙方未经甲方批准，擅自更换项目经理或项目技术负责人，甲方将按违约论处，每发生一次，由乙方给甲方壹万元的损失赔偿。

5. 中标人在收到中标通知书后 30 天内，签订合同协议书。

八、进度计划

1. 乙方应在签订施工合同前将修改后的施工组织设计（或施工方案）送交甲方。

2. 乙方必须按照批准的进度计划组织施工，接受甲方代表对进度的监督、检查。工程实际进度与计划不符时，乙方必须按甲方代表的要求提出改进措施，报甲方代表批准后实施。

九、工程工期

工期：自合同签订之日起 45 日历天。合同签署后，甲方应在 7 天内将现场（或部分现场）移交给乙方。乙方接管现场且开工报告得到批准后，即可开始施工。本期招标工程有效合同工期在签订协议书时予以明确，工期按合同约定的时间计起。

绿植养护期：3 年，自工程竣工验收之日起开始计算，乙方严格按照合同约定内容做好养护工作，确保绿植健康生长。

1. 工期延误

(1) 如果由于以下原因造成竣工日期推迟和延误，经甲方代表确认后，乙方有理由延期完成工程或部分工程，甲方代表应在同乙方商定之后，决定竣工时间延长的期限。

工程量超出招标工程量的 30%；

由甲方造成的延误、障碍、阻止；

不可抗力；

可能会出现，但不是乙方过失或违约造成的。

(2) 非上述原因，乙方不能按合同工期完成，应承担违约责任，并向甲方支付赔偿费，赔偿费支付办法按下列条款中任意一项，由甲乙双方协商确定；如甲乙双方不能协商一致，则由甲方选择要求乙方承担。

乙方在投标承诺书中自报的赔偿费和限额；

按合同工期，每推迟一天甲方扣除合同价款或结算价款的 1%。

(3) 甲方可向乙方支付的任何金额中扣除此项工期延误赔偿费。此赔偿费的支付并不能解除乙方完成工程的责任或合同规定的其他责任。

2. 工期提前

实际施工工期提前于合同约定的工期，甲方需第一时间委托监理单位组织验收。

十、工程质量

1. 本工程应达到相应的国家、行业、省市标准及图纸规定的有关标准。

2. 乙方工程竣工质量应达到合同约定条件；工程质量等级达到优良，不奖不罚。

3. 如期达不到约定条件，甲方可要求乙方返工，直到达到合同约定条件，并由乙方承担返工费用，返工后仍达不到合同约定条件的，乙方承担违约责任，乙方按合同价格的 10%向甲方支付违约金，该违约金不足以弥补甲方损失（包括但不限于诉讼费、保全费、公证费、差旅费、直接损失、间接损失等）的，乙方负责补足。

4. 因甲方原因达不到约定条件，由甲方承担返工的经济支出，工期相应顺

延。

十一、合同价款与工程款支付

1. 合同价款的确定及调整

成交人的最终报价即为合同总价，在合同执行期间不变，最终以结算审核为准。如发生设计变更、国家重大政策变化影响工程价款或工程材料价格极具变化影响工程价款时，合同价款的调整甲乙双方协商。

2. 工程款支付：

资金性质：财政资金。

合同签订后7天内，甲方拨付乙方30%的合同款作为工程预付款。乙方应在合同签订7天内向甲方指定的账户缴纳履约保证金，履约保证金额为合同金额的3%。乙方可按工程进度申请支付工程进度款，经甲方对工程进度审核批准后进行拨付。工程竣工后，经监理单位组织各建设参与方对工程进行最终验收合格，甲方向乙方支付至合同总额的80%；工程竣工结算审计完成后7日内，甲方向乙方支付至结算价总额的100%。

3. 乙方需在甲方付款前提供对应金额的增值税发票，否则，甲方有权拒绝付款且不承担逾期付款的责任。

4. 履约保证金在国家规定的质保期限（2年）结束无息退还，由乙方向甲方申请退还履约保证金，经甲方对工程成品核查合格后一次性付清。

十二、材料设备供应

本工程的材料设备均已含在投标报价之内（招标文件另有规定的除外），由乙方采购、安装，所有材料进场需由监理单位组织审验，甲方同意后方可使用。

十三、安全生产及施工现场

1. 乙方应注意安全生产，制定管理办法，设专职安全员负责安全工作。做

到安全生产、文明施工，坚决杜绝人身伤亡事故。由于管理不善或职工的过失及第三者原因造成任何人身伤亡、高空作业安全事故、设备事故等任何一切损失均由乙方自行负责，甲方不承担任何责任（包括由其而引发的连带责任），也不支付任何费用；如最终导致甲方承担任何责任的，甲方有权要求乙方全额补偿。

2. 乙方为了出入现场、备料和施工运输，应维修和养护必要的临时道路和桥梁，其费用由乙方承担。

3. 在施工期间，乙方应保持现场整洁，妥善存放施工设备和材料，如因乙方管理不善，造成设备及材料的损失，甲方不承担任何责任，废料、垃圾和不再需要的临时设施应从现场及时清除并运走，并由乙方承担费用。

4. 在施工期间，乙方应时刻保持警惕，注意再次自然灾害的发生。

十四、工程量的计算

1. 确定完成工程量所采用的测量和计算方法，都必须按有关规范经监理工程师和甲方技术人员验证后才能生效。

2. 除非监理工程师和甲方技术人员另有准许，一切计量都应在监理工程师和甲方技术人员在场的情况下，由乙方自行测量。

3. 工程量由乙方计算，监理工程师审核，甲方复核批准。工程量计算的副本及有乙方签名的计量记录原本应提交监理工程师一份，并由监理工程师保存。

4. 凡超过图纸所示或监理工程师指示的任何长度、面积等都不予以计算。

5. 不合格的工程不予计量，未经批准的工程变更不得计量。

十五、合同变更

1. 只有在甲方上级部门或国家政策有重大调整和变更时、发生不可预见的自然灾害因素时，才允许变更或解除本合同。出现上述情况时，甲方应及时通知乙方，乙方则应第一时间从施工现场撤离。

2. 由于出现了上述情况，甲方应向乙方支付的费用有：甲方通知乙方撤场

之日前完成的全部合格工程费用。

3. 由于出现上述情况，甲方应为乙方撤离施工现场提供方便。

4. 如果从法律上认为乙方已陷入自动申请或强制破产、无力偿还债务或无视监理工程师事先的书面警告，一贯或公然忽视履行合同义务时，也可由甲方单方面中止合同，其费用及损失全部由乙方承担。

十六、其他

1. 保险

乙方应按国家有关规定对本工程施工设备、材料、承包人雇员及第三者人员伤亡等进行保险，保险额按国家规定执行。

2. 每一方均应负责和保障另一方不承担由于他自己的行为或疏忽所招致的物质财产的损坏或损失以及人员伤亡所造成的损失、花费和索赔。

3. 乙方在施工过程中，应严格遵守电力、通信、水利、林业、环保、秦岭保护等相关管理部门的规定。

十七、合同份数

本合同一式 捌 份，其中正本 贰 份，副本 陆 份，均具有同等法律效力，发包人、承包人各执正本 壹 份，副本 叁 份。

十八、争议解决

因本合同及合同有关事项发生的争议，双方应协商，协商不成时向项目所在地人民法院起诉解决。

十九、合同生效

本合同自甲乙双方法定代表人或授权代理人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。

甲方：陕西省体育训练中心

(公章)

法定代表人

授权代理人(签字)

地 址：西安市丈八东路303号

开户行：

账 号：

联系电话：88445398

日 期：2025年10月17日

乙方：陕西中辰实业有限公司

(公章)

法定代表人

授权代理人(签字)

地 址：

开户行：

账 号：

联系电话：

日 期：2025年10月17日

