

西安工业大学消防安全隐患整改工程 (第二阶段)-大食堂 工程协议书

甲方(发包人): 西安工业大学

乙方(承包人): 陕西新路科技发展有限公司

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规, 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则, 双方就西安工业大学大食堂消防安全隐患整改建设工程施工协商一致, 订立本协议。

一、工程概况

1-1 工程名称: 消防安全隐患整改工程(第二阶段)-大食堂

1-2 工程地点: 西安工业大学未央校区餐饮大厦(大食堂)

1-3 结构形式: 层数 3 层 建筑面积: 15346 m²

二、工程承包范围

2-1 工程承包范围:

招标文件中的采购内容及要求, 直至竣工验收合格并整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工作等, 同时承担相关协调工作。具体内容以本项目招标文件、答疑文件、投标文件、施工图、工程量清单等文件所涵盖的内容为准。乙方将甲方大食堂消防安全隐患问题进行整改, 直至达到本合同全部约定内容和甲方要求, 可以正常运行。

2-2 工程内容：施工图设计范围内和工程量清单内的全部内容。

承包方式：包工包料包人工包运费包保险包验收包税金。乙方承诺已经按施工图和工程量清单作出全部预算，若属于图纸范围与工程量清单内的工程但因乙方原因未在预算中列出的，该部分费用包含在合同价款中，甲方不另行支付。

三、协议工期

总日历天数：35 天；

计划开工日期：2025 年 7 月 14 日；

计划竣工日期：2025 年 8 月 17 日。

实际开工日期以甲方通知的开工日期为准。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

如有特殊情况或现场不具备条件时，需甲方通知乙方，甲方视情况顺延工期，同时乙方不能因甲方及其他原因导致工期迟延而主张合同价款上涨、追究违约及损失赔偿责任；因乙方原因，不能按期开工或中途无故停工，影响项目进度，工期不予顺延。

四、质量标准

工程质量符合国家现行施工验收规范和质量检验“合格”标准。乙方严格按照国家颁发的施工验收规范及工程设计图纸要求进行施工，工程质量应达到国家或专业质量检验评定标准的合格条件，同时符合本次招标及甲方的要求。

五、合同价款

固定综合单价：详见乙方报价书（附件1）。

暂定合同总价为：大写：人民币陆佰壹拾万伍仟柒佰肆拾贰元陆角捌分；

小写：¥6105742.68（最终以甲方的审计金额为准）

乙方应当保持单项价格的合理性，严禁出现不平衡报价的情况，项目采购结束后，甲方有权对各单项价格进行核查，对于严重超过市场价格的单价，将在正式合同中明确：对于认定为不平衡报价的单项，如果发生数量变动，将按照有利于甲方的单价进行认价。

合同价款支付最终结算以甲方审计为准，审计费用由乙方承担。

六、双方项目代表

6-1 甲方：

甲方代表姓名：余俊；所属部门：保卫处；身份证号：622701197210291090。联系电话：13991967646。

签字留样：



6-2 乙方：

项目经理姓名：徐志明；职称：工程师；联系电话：18992109013；

身份证号：330823198012152310；执业资格证书号：陕261232313323；注册证书号：陕261232313323。

执业印章号：陕261232313323。

留样签字：



6-3 监理人

名称：正衡工程项目管理有限公司

资质类别和等级：房屋建筑工程专业资质（乙级）

项目负责人：王孟超

联系电话：18729015552

总监理工程师：战忠林

监理人的监理权限：依据法律法规、工程建设标准、勘察设计文件、工程承包合同以及监理合同所赋予的，对工程建设实施监督管理的具体权力范围。这些权限的核心目标是确保工程的质量、安全、投资、进度等目标在合同约定范围内实现。

乙方应报监理人事项：

在工程建设中，乙方（施工单位）需向监理人报告的事项主要涵盖施工全过程的关键节点和重要活动，目的是确保工程质量、安全、进度和合规性。以下是乙方应报监理人的主要事项简要说明：

1、开工准备：

1.1 施工组织设计/施工方案：开工前报审，监理审批后方可实施。

1.2 质量管理体系/人员资质：项目经理、技术负责人、质检员、安全员等主要管理人员及特殊工种人员资格报审。

1.3 分包单位资质：拟选用的分包单位资质、业绩等报审。

1.4 工程材料/构配件/设备：进场前报验（附质量证明文件），监理见证取样或审批后方可使用。

1.5 施工机械设备：主要设备报验，附安全检验合格证明。

2、施工过程：

2.1 工序/检验批报验：每道工序/检验批完成后自检合格，报监理验收签字后方可进入下道工序。

2.2 隐蔽工程验收：隐蔽前必须报验，监理现场检查确认合格后方可覆盖。

2.3 关键部位/关键工序施工：提前通知监理旁站监督。

2.4 材料/构配件/设备进场：每批次进场均需报验（附合格证、检测报告等）。

2.5 工程计量与支付：按合同约定提交工程进度款支付申请，附完成工程量证明。

2.6 设计变更/工程洽商：收到变更指令或提出洽商建议时，及时报监理审核确认。

2.7 施工进度计划及调整：提交总进度计划、月/周计划，重大调整时及时报审。

2.8 质量事故/问题：发生质量事故或发现重大质量隐患时，立即报告。

2.9 安全事故/隐患：发生安全事故或发现重大安全隐患时，立即报告。

2.10 停/复工申请：因故需暂停施工或暂停后申请复工时，提交书面报告。

3、安全文明施工：

3.1 专项安全施工方案：危险性较大的分部分项工程方案需提前报审。

3.2 安全事故应急预案：报监理备案。

3.2.1 重大危险源管控情况：定期报告或按要求报告。

3.2.2 现场安全检查问题整改：对监理发出的安全整改通知，按时回复整改结果。

4、竣工验收阶段：

4.1 分部/分项工程验收申请：自检合格后提交验收申请。

4.2 竣工预验收申请：工程按合同完成，自检合格后提交。

4.3 竣工验收申请：预验收问题整改完成并自检合格后提交。

4.4 竣工资料：按约定提交完整的竣工图纸、技术档案、施工管理资料等供监理审核。

七、组成协议的文件

组成本协议的文件包括：

7-1 本协议书及附件(含合同中澄清文件)；

7-2 专用条款(含数据表和答疑纪要中与此有关的部分)；

7-3 通用条款；

7-4 中标通知书；

7-5 招标文件(含答疑纪要、工程量清单与此有关的部分)；

7-6 招标文件及采购文件附录(含乙方在评标期间递交和确认并经甲方同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等)；

7-7 图纸；

7-8 投标文件

7-9 标准、规范及有关技术文件。

八、付款方式

8-1 乙方在本协议签订前 5 个工作日内,向甲方缴纳合同总价 5%,即¥305288.00 元(人民币叁拾万伍仟贰佰捌拾捌元整),作为履约保证金。

8-2 工程竣工初验合格后,2 个月内甲方支付合同总价的 40%,即¥2442297.07 元(人民币贰佰肆拾肆万贰仟贰佰玖拾柒元零柒分)。

注:工程初验以完成工程量清单、施工图纸中所有施工内容为验收结果。

8-3 工程终验合格后,由乙方书面递交工程完整资料报甲方开展审计,审计完成后,甲方在 2026 年 9 月 30 日前支付至审定金额的 100%。因乙方原因导致无法审计或无法在 2026 年 9 月 30 日前审计的,导致甲方无法按照前述约定付款,甲方不属于违约,无需承担违约责任。

注:工程终验最终标准以西安市未央区住房和城乡建设局出具《殊建设工程消防评估论证意见函》为验收结果。

8-4 合同如期履约完成且保修期届满 30 日内,甲方扣除相关费用后,甲方免息向原缴费账户退还履约保证金余额。

8-5 甲方应支付的一切款项及应承担的责任均包含在最终审计金额内,之外再无其他款项。

8-6 乙方应当在甲方支付每笔工程款之前向甲方开具等额合法有效且符合甲方要求的增值税普通发票,否则甲方有权拒绝支付工程款且不承担任何违约责任。

甲方开票信息：

开户名：西安工业大学；

开户行：建行大明宫支行；

账 号：61001781300052502618。

8-7 付款方式：

甲方以银行转账的方式支付合同款项。乙方确认本协议书落款处的银行账户为本协议项下乙方指定的唯一收款账户。乙方指定收款账户如有错误或者变更的，应提前 10 个工作日书面通知甲方，否则由此产生的损失由乙方承担。

九、责任范围

9-1 甲方责任：

- 1、负责解决施工及生活用水、用电、道路畅通。
- 2、及时组织工程竣工验收工作。
- 3、办理竣工验收并支付乙方工程款。

9-2 乙方责任：

1、按施工安全规范保证施工质量，精心施工、按时完工、交付使用，凡施工期发生的施工质量、安全事故由乙方负责。

(1) 乙方应加强对现场施工人员防火防盗安全教育，施工人员不得在施工现场违法乱纪，一旦发生问题，后果由乙方及责任人自负。

(2) 乙方现场施工人员应无条件服从遵守施工场内各项管理规定，无条件服从场地内保安的管理，妥善处理好相邻单位的关系，否则一切后果自负。

(3) 乙方施工期间损坏原有建筑物、消防设施及原有供电设施设备应负责一切后果，并赔偿因此给甲方造成的全部损失。

(4) 乙方必须使用具有相关资质的施工人员，并且负责安全培训，否则承担因此产生的一切责任。

(5) 乙方施工进场前向甲方提供工程进度计划表及施工组织方案等相关资料。

(6) 乙方必须按批准的进度计划组织施工，接受甲方对进度的检查，监督。工程实际进度与计划不符时，乙方应按甲方要求做出整改，且每出现一次，乙方向甲方支付违约金 2000.00 元。如在施工期间遭遇雨天等恶劣天气影响，乙方需提供防护措施并提供预处理方案。

2、乙方负责做好材料、设备的采购和保管工作。

3、乙方负责及时清理建筑垃圾，工程施工结束后 3 日内，负责清理完毕场内建筑垃圾，否则甲方有权委托第三方清理，清理全部费用由乙方承担，且甲方有权拒绝支付剩余合同款，并不承担任何违约责任。乙方承担因违反有关规定造成的损失和罚款。本合同无论何种原因终止的，乙方应当在甲方指定时间内退出场地，否则每逾期一日向甲方支付违约 2000 元。

4、乙方负责施工现场周边围挡封闭及安全警示标志等防护防范措施。

5、乙方必须在入场前为施工人员办理社会保险，工地人员的人身及财产安全均由乙方负责。乙方的施工人员与甲方不存在任何关系，因此产生的纠纷及责任全部由乙方承担，给甲方造成损失的，乙方承

担赔偿责任。

6、履行本协议产生的水、电费用由乙方承担。乙方进入施工现场后，应单独设置水电表，收费标准参照学校相关规定执行。无法按表计量时，结算阶段按照陕西省及学校相关规定计取水电费，产生的水、电费用由乙方承担。

7、乙方不得转包或分包。

8、乙方提交的竣工资料的内容：符合验收要求的工程竣工资料、竣工图。工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工有关规定，向甲方提供完整竣工图和竣工验收报告（均为原件）。乙方在甲方竣工验收批准后 30 天内向**甲方提交竣工图四份、竣工验收报告六份**。竣工图纸必须将所有的变更标注到图纸上，竣工图纸上的变更和变更资料反映的内容应一致，竣工图纸变更反映不全面或不真实的，甲方不予受理。其它内容不清晰的，按不利于乙方的情况进行结算。

乙方需要提交的竣工资料套数：四套（均为原件），以及电子版一份。

乙方提交的竣工资料的费用承担：乙方承担。

乙方提交的竣工资料移交时间：工程竣工后 2 个月内。

乙方提交的竣工资料形式要求：装订成册，纸质版本【四】套，存储格式的电子档案【一】套，其中纸质版本装订成册，按陕西省及项目当地相关规定执行，并确保资料形式要求符合移交城建档案馆的条件。

十、质量与验收

10-1 乙方应认真按照国家颁发的消防施工验收规范及本工程要求进行施工，并应接受甲方或委派人员的检查、检验，乙方应为甲方人员检查提供便利条件，待甲方验收合格后方可进行下一条工序，对不合格的部分按甲方及委派人员的要求返工修改，乙方承担由自身原因导致返工修改的费用。因乙方任何原因引起的所有支出甲方不予承担。乙方应当督促甲方尽快检查、检验、验收，检查、检验、验收期间，工期不顺延。

10-2 对工程质量有争议，应由质量监督部门认定，认定费用及因此造成的损失由乙方负担。

10-3 隐蔽工程验收。工程具备覆盖、掩盖条件或达到双方协议条款约定的部位，乙方自检合格后在隐蔽 48 小时前通知甲方参加。验收合格，方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方在甲方要求时间内修改后重新验收，工期不顺延，甲方验收通过后方可隐蔽。否则甲方有权拒绝支付隐蔽工程部分对应的工程款。

十一、违约责任

11-1 如乙方未能按本合同履约，每逾期一日乙方暂定合同总价的【1%】支付违约金。逾期 15 日，甲方有权单方解除本合同，合同解除后，乙方应返还甲方全部已付款项且甲方不再向乙方支付任何款项，乙方还应向甲方支付暂定合同总价 30%违约金，并向甲方赔偿因此产生的全部损失。

11-2 乙方施工过程侵犯甲方或他人合法权益的，甲方有权解除合同，乙方应当向甲方支付暂定合同总价 30%的违约金，并赔偿给甲

方造成的全部损失。

11-3 乙方施工的工程验收不合格、不符合合同约定及甲方要求的，在甲方指定期限内仍未达到合格标准的（工期不予顺延），甲方有权单方解除本合同，乙方应返还甲方全部已付款项，并向甲方支付暂定合同总价 30%的违约金，赔偿给甲方造成的全部损失。

11-4 乙方转包或者分包的，应就分包单位的责任向甲方承担连带责任，甲方有权单方解除本合同，乙方应返还甲方全部已付款项，并向甲方支付暂定合同总价 30%的违约金，赔偿给甲方造成的全部损失。甲方未选择解除合同的，乙方应继续履行合同义务，并向甲方支付暂定合同总价 30%的违约金，并赔偿给甲方造成的全部损失。

11-5 乙方违反合同约定采购和使用不合格的材料，每出现一次甲方有权从工程款中扣除 1 万元作为违约金。乙方在接到甲方的通知后应立即更换，乙方拒不更换或者超过 5 日未更换的，甲方有权单方解除本合同，乙方应向甲方支付暂定合同总价 30%的违约金，并赔偿给甲方造成的全部损失。

11-6 乙方更换项目经理的应当征得甲方书面同意，甲方要求乙方更换相关工作人员的乙方应当配合，否则应当向甲方支付 1 万元违约金，并赔偿因此给甲方造成的全部损失。

11-7 乙方承诺，在履行本合同过程中以及在本合同履行完毕之后，乙方可能发生的与本工程有关联的劳资“欠薪”纠纷和群体性事件、以及与材料供应商之间、分包单位可能发生的纠纷，将采取充分预防措施，并且及时妥善处理。如因乙方拖欠分包人款项或者施工人

员工工资从而发生纠纷，或因拖欠材料款而与材料供应商发生纠纷，或因承包管理不当而发生群体性事件或治安事件，并且此类纠纷或事件对发包人甲方的日常工作或教学秩序与安宁造成直接影响，乙方必须承担违约责任。该违约责任之承担与计算方式为：根据纠纷或事件对发包人的日常工作或生活秩序与安宁造成直接影响的次数（天数），按每次（每天）¥10000.00 元（大写：人民币壹万元整）累计计算违约金数额（按每次或每天计算结果不同时以孰高者为准），甲方对该违约金有权在工程竣工结算时直接从应付工程款中扣除。

11-8 本合同约定甲方损失包括但不限于直接与间接经济利益的减损、预期利益损失及甲方为实现本合同项下所有权益产生的诉讼费、保全费、保全保险费、调查取证费、律师代理费、差旅费、评估费、鉴定费等费用。

10-9 本合同约定的违约金、赔偿损失及各项费用，甲方有权从应付工程款或者履约保证金中直接扣除。

11-10 甲方无正当理由逾期付款的，以逾期未付款项为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款利率（即 LPR）计算逾期利息。对虽逾期但甲方已支付款项，乙方同意放弃主张逾期利息。

（如乙方属于规定的中小企业，则适用本条款。建议核实。）

十一、保修

保修期为 3 年，保修起始日从甲方最终验收工程合格之次日起算。

保修期内，出现任何质量问题，乙方应在接到保修通知之日，在 24 小时内派人修理并在甲方指定时间内免费修理完毕，否则甲方可

委托其他单位或人员修理，费用由乙方承担。

十二、其它事项

12-1 本项目以甲方最终审计价格为准，乙方自行在施工过程中如产生隐蔽工程费用及施工所需增加相关费用，由乙方自行解决。

12-2 合同价款在合同约定后，任何一方不得擅自改变，但发生下列情况之一的可作调整：

- 1、甲方书面确认的工程量增减。
- 2、甲方书面确认的设计变更或工程洽商。
- 3、其它双方书面认可的增减或调整。其中，签证需甲方、乙方、监理单位代表签字并加盖公章后有效。

合同内所含工程变更，均应具备书面签证，书面签证需符合工程质量标准、工程项目相关法律法规及甲方规定。调整内容需甲方确认的书面文件方能计入的决算。

12-3 因乙方人员施工不当造成的损失乙方自负。

12-4 合同未尽事项，经双方研究另立补充协议，补充协议、招标文件与本合同同具法律效力。合同履行中若发生争议，应通过友好协商解决。协商调解不成时，可向工程所在地人民法院起诉。

12-5 合同经双方签字盖章生效，至保修期满后失效。

12-6 本合同生效后，双方就与本合同有关的或因本合同引起的争议解决程序中各项通知、函件等文书的送达事宜，争议解决程序包括保全、先予执行、管辖权异议、一审、二审、重审、审判监督程序、执行程序等各诉讼程序，甲乙双方以及法院、仲裁机构的各项商事文

件、法律文件向该地址送达，均视为有效送达。收件方应对送达方送达的文件予以签收。当面递交的，以对方签收日为送达日。收件方拒收或查无此单位（查无此人）被退回或经邮政联系收件人指令转送的，以退件及指令转送之日为送达之日。相应工作联系函、解约函送达之日产生法律效力。

（1）甲方有效送达地址如下：

联系人：李老师

联系电话：13992845604

邮箱：369556374@qq.com

地址：西安市未央区学府中路2号

即时通讯软件（微信账户）：同电话号

（2）乙方有效送达地址如下：

联系人为：杨文辉

联系电话：18729262792

邮箱：443723452@qq.com

地址：西安市高新区南二环西段银达大厦1幢2单元21003室

即时通讯软件（微信账户）：同电话号

本合同履行中，双方可按照本合同中已经载明的联系方式进行沟通，任何一方变更联系方式（包括地址、联系人、联系电话、邮箱），应当提前十个工作日书面通知对方，指定文件签收人应确保电话畅通。凡按本合同载明的各方地址送达的通知或文件均视为有效送达。

12-7 本合同壹式捌份，甲方伍份，乙方叁份。

(以下为西安工业大学消防安全隐患整改工程(第二阶段)-大
食堂工程协议书签字盖章页,无正文)

甲方:西安工业大学

(公章)

地址:西安市未央区学府中路2号

邮编:710021

法定代表人:

委托代理人:

电话:

传真:

乙方:陕西新路科技发展有限公司

(公章)

地址:西安市高新区南二环西段银
达大厦1幢2单元21003室

邮编:710000

法定代表人:

委托代理人:

电话:029-86262316

传真:029-86262316

开户银行:中国民生银行股份有限公司
西安分行营业部

账号:691688130