

# 投 标 总 价

长安区 2025 年度小型农田水利修复项目施  
工

(项目名称)

(标段名称)

合 同 编 号:

投标总价人民币 (大写):

(¥):

元

元

## 工程项目总价表

合同编号:

工程名称：长安区 2025 年度小型农田水利修复项目施工

标段名称:

[illegible]

投标总报价 (A)	
-----------	--

分组工程量清单报价表

合同编号：

工程名称： 长安区 2025 年度小型农田水利修复项目施工

标段名称：

组号： 1		分组名称： 建筑工程				
序号	项目名称	单位	工程数量	单价（元）	合计（元）	备注
1.1	杜曲街道办					
1.1.1	三府衙村					
1.1.1.1	灌溉与排水工程					
1.1.1.1.1	DN110UPVC（0.63MPa）管	m	500			
1.1.1.1.1.1	管沟开挖	m3	240			
1.1.1.1.1.2	管沟回填	m3	235			
1.1.1.1.1.3	管道拆除	m	500			
1.1.1.1.1.4	管道铺设	m	500			
1.1.1.1.1.5	垃圾清运	m3	5			
1.1.1.1.1.6	水压试验	m	500			
1.1.1.1.2	出水桩	座	50			
1.1.1.1.2.1	土方开挖	m3	416			
1.1.1.1.2.2	土方回填	m3	409.6			
1.1.1.1.2.3	混凝土拆除	m3	9.6			
1.1.1.1.2.4	垃圾清运	m3	9.6			
1.1.1.1.2.5	现浇混凝土	m3	9.6			
1.1.1.1.2.6	原土夯实	m²	8			
1.1.1.1.2.7	DN110UPVC 管	m	60			
1.1.1.1.2.8	管阀安装	个	50			
1.1.1.1.3	修复水泵房					
1.1.1.1.3.1	更换房门	个	2			
1.1.1.1.3.2	更换窗户	个	1			
1.1.2	夏侯村					
1.1.2.1	灌溉与排水工程					
1.1.2.1.1	DN110UPVC（0.63MPa）管	m	370			
1.1.2.1.1.1	管沟开挖	m3	177.6			
1.1.2.1.1.2	管沟回填	m3	173.9			
1.1.2.1.1.3	管道拆除	m	370			
1.1.2.1.1.4	管道铺设	m	370			
1.1.2.1.1.5	垃圾清运	m3	3.7			
1.1.2.1.1.6	水压试验	m	370			
1.1.2.1.2	出水桩	座	37			
1.1.2.1.2.1	土方开挖	m3	307.84			
1.1.2.1.2.2	土方回填	m3	303.104			
1.1.2.1.2.3	混凝土拆除	m3	7.104			

分组工程量清单报价表

合同编号：

工程名称： 长安区 2025 年度小型农田水利修复项目施工

标段名称：

组号： 1			分组名称： 建筑工程			
序号	项目名称	单位	工程数量	单价（元）	合计（元）	备注
1.1.2.1.2.4	垃圾清运	m3	7.104			
1.1.2.1.2.5	现浇混凝土	m3	7.104			
1.1.2.1.2.6	原土夯实	m²	5.92			
1.1.2.1.2.7	DN110UPVC 管	m	44.4			
1.1.2.1.2.8	管阀安装	个	37			
1.1.2.1.3	修复水泵房					
1.1.2.1.3.1	更换房门	个	1			
1.1.3	新樊村					
1.1.3.1	灌溉与排水工程					
1.1.3.1.1	DN110UPVC（0.63MPa）管	m	600			
1.1.3.1.1.1	管沟开挖	m3	288			
1.1.3.1.1.2	管沟回填	m3	282			
1.1.3.1.1.3	管道拆除	m	600			
1.1.3.1.1.4	管道铺设	m	600			
1.1.3.1.1.5	垃圾清运	m3	6			
1.1.3.1.1.6	水压试验	m	600			
1.1.3.1.2	DN110PE（0.8MPa）管	m	50			
1.1.3.1.2.1	管沟开挖	m3	24			
1.1.3.1.2.2	管沟回填	m3	23.5			
1.1.3.1.2.3	管道拆除	m	50			
1.1.3.1.2.4	管道铺设	m	50			
1.1.3.1.2.5	垃圾清运	m3	0.5			
1.1.3.1.2.6	水压试验	m	50			
1.1.3.1.3	出水桩	座	60			
1.1.3.1.3.1	土方开挖	m3	499.2			
1.1.3.1.3.2	土方回填	m3	491.52			
1.1.3.1.3.3	混凝土拆除	m3	11.52			
1.1.3.1.3.4	垃圾清运	m3	11.52			
1.1.3.1.3.5	现浇混凝土	m3	11.52			
1.1.3.1.3.6	原土夯实	m²	9.6			
1.1.3.1.3.7	DN110UPVC 管	m	72			
1.1.3.1.3.8	管阀安装	个	60			
1.1.3.1.4	修复水泵房					
1.1.3.1.4.1	更换窗户	个	4			
1.1.4	岳村					

# 分组工程量清单报价表

合同编号：

工程名称： 长安区 2025 年度小型农田水利修复项目施工

标段名称：

组号： 1			分组名称： 建筑工程			
序号	项目名称	单位	工程数量	单价（元）	合计（元）	备注
1.1.4.1	灌溉与排水工程					
1.1.4.1.1	DN110UPVC（0.63MPa）管	m	270			
1.1.4.1.1.1	管沟开挖	m3	129.6			
1.1.4.1.1.2	管沟回填	m3	126.9			
1.1.4.1.1.3	管道拆除	m	270			
1.1.4.1.1.4	管道铺设	m	270			
1.1.4.1.1.5	垃圾清运	m3	2.7			
1.1.4.1.1.6	水压试验	m	270			
1.1.4.1.2	出水桩	座	27			
1.1.4.1.2.1	土方开挖	m3	224.64			
1.1.4.1.2.2	土方回填	m3	221.184			
1.1.4.1.2.3	混凝土拆除	m3	5.184			
1.1.4.1.2.4	垃圾清运	m3	5.184			
1.1.4.1.2.5	现浇混凝土	m3	5.184			
1.1.4.1.2.6	原土夯实	m²	4.32			
1.1.4.1.2.7	DN110UPVC 管	m	32.4			
1.1.4.1.2.8	管阀安装	个	27			
1.1.5	寺坡村					
1.1.5.1	灌溉与排水工程					
1.1.5.1.1	DN110UPVC（0.63MPa）管	m	310			
1.1.5.1.1.1	管沟开挖	m3	148.8			
1.1.5.1.1.2	管沟回填	m3	145.7			
1.1.5.1.1.3	管道拆除	m	310			
1.1.5.1.1.4	管道铺设	m	310			
1.1.5.1.1.5	垃圾清运	m3	3.1			
1.1.5.1.1.6	水压试验	m	310			
1.1.5.1.2	出水桩	座	31			
1.1.5.1.2.1	土方开挖	m3	257.92			
1.1.5.1.2.2	土方回填	m3	253.952			
1.1.5.1.2.3	混凝土拆除	m3	5.952			
1.1.5.1.2.4	垃圾清运	m3	5.952			
1.1.5.1.2.5	现浇混凝土	m3	5.952			
1.1.5.1.2.6	原土夯实	m²	4.96			
1.1.5.1.2.7	DN110UPVC 管	m	37.2			
1.1.5.1.2.8	管阀安装	个	31			

# 分组工程量清单报价表

合同编号：

工程名称： 长安区 2025 年度小型农田水利修复项目施工

标段名称：

组号： 1			分组名称： 建筑工程			
序号	项目名称	单位	工程数量	单价（元）	合计（元）	备注
1.1.5.1.3	修复水泵房					
1.1.5.1.3.1	更换房门	个	2			
1.1.6	杜曲村					
1.1.6.1	灌溉与排水工程					
1.1.6.1.1	DN110UPVC（0.63MPa）管	m	1200			
1.1.6.1.1.1	管沟开挖	m3	576			
1.1.6.1.1.2	管沟回填	m3	564			
1.1.6.1.1.3	管道拆除	m	1200			
1.1.6.1.1.4	管道铺设	m	1200			
1.1.6.1.1.5	垃圾清运	m3	12			
1.1.6.1.1.6	水压试验	m	1200			
1.1.6.1.2	出水桩	座	100			
1.1.6.1.2.1	土方开挖	m3	832			
1.1.6.1.2.2	土方回填	m3	819.2			
1.1.6.1.2.3	混凝土拆除	m3	19.2			
1.1.6.1.2.4	垃圾清运	m3	19.2			
1.1.6.1.2.5	现浇混凝土	m3	19.2			
1.1.6.1.2.6	原土夯实	m²	16			
1.1.6.1.2.7	DN110UPVC 管	m	120			
1.1.6.1.2.8	管阀安装	个	100			
1.1.7	兴教寺村					
1.1.7.1	灌溉与排水工程					
1.1.7.1.1	DN110UPVC（0.63MPa）管	m	700			
1.1.7.1.1.1	管沟开挖	m3	336			
1.1.7.1.1.2	管沟回填	m3	329			
1.1.7.1.1.3	管道拆除	m	700			
1.1.7.1.1.4	管道铺设	m	700			
1.1.7.1.1.5	垃圾清运	m3	7			
1.1.7.1.1.6	水压试验	m	700			
1.1.7.1.2	出水桩	座	70			
1.1.7.1.2.1	土方开挖	m3	582.4			
1.1.7.1.2.2	土方回填	m3	573.44			
1.1.7.1.2.3	混凝土拆除	m3	13.44			
1.1.7.1.2.4	垃圾清运	m3	13.44			
1.1.7.1.2.5	现浇混凝土	m3	13.44			

分组工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：长安区 2025 年度小型农田水利修复项目施工

标段名称：

组号： 1		分组名称： 建筑工程				
序号	项目名称	单位	工程数量	单价（元）	合计（元）	备注
1.1.7.1.2.6	原土夯实	m²	11.2			
1.1.7.1.2.7	DN110UPVC 管	m	84			
1.1.7.1.2.8	管阀安装	个	70			
1.1.7.1.3	修复水泵房					
1.1.7.1.3.1	更换房门	个	2			
1.1.7.1.3.2	更换窗户	个	2			
1.1.8	西江坡村					
1.1.8.1	灌溉与排水工程					
1.1.8.1.1	DN110UPVC（0.63MPa）管	m	320			
1.1.8.1.1.1	管沟开挖	m3	153.6			
1.1.8.1.1.2	管沟回填	m3	150.4			
1.1.8.1.1.3	管道拆除	m	320			
1.1.8.1.1.4	管道铺设	m	320			
1.1.8.1.1.5	垃圾清运	m3	3.2			
1.1.8.1.1.6	水压试验	m	320			
1.1.8.1.2	出水桩	座	32			
1.1.8.1.2.1	土方开挖	m3	266.24			
1.1.8.1.2.2	土方回填	m3	262.144			
1.1.8.1.2.3	混凝土拆除	m3	6.144			
1.1.8.1.2.4	垃圾清运	m3	6.144			
1.1.8.1.2.5	现浇混凝土	m3	6.144			
1.1.8.1.2.6	原土夯实	m²	5.12			
1.1.8.1.2.7	DN110UPVC 管	m	38.4			
1.1.8.1.2.8	管阀安装	个	32			
1.1.8.1.3	修复水泵房					
1.1.8.1.3.1	更换房门	个	2			
1.1.8.1.3.2	更换窗户	个	1			
1.2	砲里街道办					
1.2.1	白鹿村					
1.2.1.1	灌溉与排水工程					
1.2.1.1.1	DN110UPVC（0.63MPa）管	m	20			
1.2.1.1.1.1	管沟开挖	m3	9.6			
1.2.1.1.1.2	管沟回填	m3	9.4			
1.2.1.1.1.3	管道拆除	m	20			
1.2.1.1.1.4	管道铺设	m	20			

# 分组工程量清单报价表

合同编号：

工程名称： 长安区 2025 年度小型农田水利修复项目施工

标段名称：

组号： 1			分组名称： 建筑工程			
序号	项目名称	单位	工程数量	单价（元）	合计（元）	备注
1.2.1.1.1.5	垃圾清运	m3	0.2			
1.2.1.1.1.6	水压试验	m	20			
1.2.1.1.2	出水桩	座	2			
1.2.1.1.2.1	土方开挖	m3	16.64			
1.2.1.1.2.2	土方回填	m3	16.384			
1.2.1.1.2.3	混凝土拆除	m3	0.384			
1.2.1.1.2.4	垃圾清运	m3	0.384			
1.2.1.1.2.5	现浇混凝土	m3	0.384			
1.2.1.1.2.6	原土夯实	m²	0.32			
1.2.1.1.2.7	DN110UPVC 管	m	2.4			
1.2.1.1.2.8	管阀安装	个	2			
1.2.2	三观堂村					
1.2.2.1	灌溉与排水工程					
1.2.2.1.1	DN110UPVC（0.63MPa）管	m	110			
1.2.2.1.1.1	管沟开挖	m3	52.8			
1.2.2.1.1.2	管沟回填	m3	51.7			
1.2.2.1.1.3	管道拆除	m	110			
1.2.2.1.1.4	管道铺设	m	110			
1.2.2.1.1.5	垃圾清运	m3	1.1			
1.2.2.1.1.6	水压试验	m	110			
1.2.2.1.2	出水桩	座	11			
1.2.2.1.2.1	土方开挖	m3	91.52			
1.2.2.1.2.2	土方回填	m3	90.112			
1.2.2.1.2.3	混凝土拆除	m3	2.112			
1.2.2.1.2.4	垃圾清运	m3	2.112			
1.2.2.1.2.5	现浇混凝土	m3	2.112			
1.2.2.1.2.6	原土夯实	m²	1.76			
1.2.2.1.2.7	DN110UPVC 管	m	13.2			
1.2.2.1.2.8	管阀安装	个	11			
1.2.3	伯坊村					
1.2.3.1	灌溉与排水工程					
1.2.3.1.1	DN110UPVC（0.63MPa）管	m	500			
1.2.3.1.1.1	管沟开挖	m3	240			
1.2.3.1.1.2	管沟回填	m3	235			
1.2.3.1.1.3	管道拆除	m	500			



# 分组工程量清单报价表

合同编号：

工程名称： 长安区 2025 年度小型农田水利修复项目施工

标段名称：

组号： 1			分组名称： 建筑工程			
序号	项目名称	单位	工程数量	单价（元）	合计（元）	备注
1.2.3.1.1.4	管道铺设	m	500			
1.2.3.1.1.5	垃圾清运	m3	5			
1.2.3.1.1.6	水压试验	m	500			
1.2.3.1.2	出水桩	座	50			
1.2.3.1.2.1	土方开挖	m3	416			
1.2.3.1.2.2	土方回填	m3	409.6			
1.2.3.1.2.3	混凝土拆除	m3	9.6			
1.2.3.1.2.4	垃圾清运	m3	9.6			
1.2.3.1.2.5	现浇混凝土	m3	9.6			
1.2.3.1.2.6	原土夯实	m²	8			
1.2.3.1.2.7	DN110UPVC 管	m	60			
1.2.3.1.2.8	管阀安装	个	50			
1.2.4	砲里村					
1.2.4.1	灌溉与排水工程					
1.2.4.1.1	DN110UPVC（0.63MPa）管	m	420			
1.2.4.1.1.1	管沟开挖	m3	201.6			
1.2.4.1.1.2	管沟回填	m3	197.4			
1.2.4.1.1.3	管道拆除	m	420			
1.2.4.1.1.4	管道铺设	m	420			
1.2.4.1.1.5	垃圾清运	m3	4.2			
1.2.4.1.1.6	水压试验	m	420			
1.2.4.1.2	出水桩	座	42			
1.2.4.1.2.1	土方开挖	m3	349.44			
1.2.4.1.2.2	土方回填	m3	344.064			
1.2.4.1.2.3	混凝土拆除	m3	8.064			
1.2.4.1.2.4	垃圾清运	m3	8.064			
1.2.4.1.2.5	现浇混凝土	m3	8.064			
1.2.4.1.2.6	原土夯实	m²	6.72			
1.2.4.1.2.7	DN110UPVC 管	m	50.4			
1.2.4.1.2.8	管阀安装	个	42			
1.3	王曲街道办					
1.3.1	马厂村					
1.3.1.1	灌溉与排水工程					
1.3.1.1.1	修复水泵房					
1.3.1.1.1.1	更换房门	个	5			



分组工程量清单报价表

合同编号：

工程名称： 长安区 2025 年度小型农田水利修复项目施工

标段名称：

组号： 2		分组名称： 机电设备及安装工程				
序号	项目名称	单位	工程数量	单价（元）	合计（元）	备注
2.1	杜曲街道办					
2.1.1	三府衙村					
2.1.1.1	输配电工程					
2.1.1.1.1	YJLV22 3×35 铠装阻燃铝芯电缆	m	6			
2.1.2	夏侯村					
2.1.2.1	输配电工程					
2.1.2.1.1	YJLV22 3×35 铠装阻燃铝芯电缆	m	3			
2.1.3	新樊村					
2.1.3.1	输配电工程					
2.1.3.1.1	YJLV22 3×35 铠装阻燃铝芯电缆	m	12			
2.1.4	岳村					
2.1.4.1	输配电工程					
2.1.4.1.1	YJLV22 3×35 铠装阻燃铝芯电缆	m	6			
2.1.5	寺坡村					
2.1.5.1	输配电工程					
2.1.5.1.1	YJLV22 3×35 铠装阻燃铝芯电缆	m	6			
2.1.6	杜曲村					
2.1.6.1	机井工程					
2.1.6.1.1	潜水泵 200QJ32-234/18-37KW-30kW	台	1			
2.1.6.2	输配电工程					
2.1.6.2.1	配电箱	台	1			
2.1.7	兴教寺村					
2.1.7.1	机井工程					
2.1.7.1.1	潜水泵 200QJ32-234/18-37KW	台	1			
2.1.7.2	输配电工程					
2.1.7.2.1	配电箱	台	1			
2.2	砲里街道办					
2.2.1	伯坊村					
2.2.1.1	输配电工程					
2.2.1.1.1	YJLV22 3×35 铠装阻燃铝芯电缆	m	280			
2.3	王曲街道办					
2.3.1	马厂村					
2.3.1.1	输配电工程					
2.3.1.1.1	配电箱	台	2			
2.3.2	江兆村					



分组工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：长安区 2025 年度小型农田水利修复项目施工

标段名称：

组号： 3			分组名称： 金属结构设备及安装工程			
序号	项目名称	单位	工程数量	单价（元）	合计（元）	备注
3.1	杜曲街道办					
3.1.1	三府衙村					
3.1.1.1	水阀	个	1			
3.1.1.2	出水桩					
3.1.1.2.1	给水栓	台	50			
3.1.1.2.2	三通	个	50			
3.1.2	夏侯村					
3.1.2.1	出水桩					
3.1.2.1.1	给水栓	台	37			
3.1.2.1.2	三通	个	37			
3.1.3	新樊村					
3.1.3.1	出水桩					
3.1.3.1.1	给水栓	台	60			
3.1.3.1.2	三通	个	60			
3.1.4	岳村					
3.1.4.1	出水桩					
3.1.4.1.1	给水栓	台	27			
3.1.4.1.2	三通	个	27			
3.1.5	寺坡村					
3.1.5.1	出水桩					
3.1.5.1.1	给水栓	台	31			
3.1.5.1.2	三通	个	31			
3.1.6	杜曲村					
3.1.6.1	出水桩					
3.1.6.1.1	给水栓	台	100			
3.1.6.1.2	三通	个	100			
3.1.7	兴教寺村					
3.1.7.1	出水桩					
3.1.7.1.1	给水栓	台	70			
3.1.7.1.2	三通	个	70			
3.1.8	西江坡村					
3.1.8.1	出水桩					
3.1.8.1.1	给水栓	台	32			
3.1.8.1.2	三通	个	32			
3.2	砲里街道办					



## 计日工项目报价表

合同编号:

工程名称：长安区 2025 年度小型农田水利修复项目施工      标段名称：

[illegible]







### 投标人生产电、风、水、砂石基础单价汇总表

合同编号:

工程名称：长安区 2025 年度小型农田水利修复项目施工

标段名称:

[illegible]

### 投标人生产混凝土配合比材料费表

合同编号:

工程名称：长安区 2025 年度小型农田水利修复项目施工

标段名称:

[illegible]



### 投标人自行采购主要材料预算价格汇总表

合同编号:

工程名称：长安区 2025 年度小型农田水利修复项目施工

标段名称:

[illegible]









### 工程单价计算表

[illegible]



### 工程单价计算表

[illegible]

### 普通材料预算价格及用量汇总表

合同编号:

工程名称：长安区 2025 年度小型农田水利修复项目  
施工

标段名称:

[illegible]



# 农民工工资计算表

合同编号：

工程名称：长安区 2025 年度小型农田水利修复项目施工

标段名称：

序号	清单名称	单位	数量	单价	类型	人工小计	百分比	x 月工程量	x 月工资	x 月工程量	x 月工资
1	建筑工程										
1.1	杜曲街道办										
1.1.1	三府衙村										
1.1.1.1	灌溉与排水工程										
1.1.1.1.1	DN110UPVC（0.63MPa）管	m	500								
1.1.1.1.1.1	管沟开挖	m3	240								
1.1.1.1.1.2	管沟回填	m3	235								
1.1.1.1.1.3	管道拆除	m	500								
1.1.1.1.1.4	管道铺设	m	500								
1.1.1.1.1.5	垃圾清运	m3	5								
1.1.1.1.1.6	水压试验	m	500								
1.1.1.1.2	出水桩	座	50								
1.1.1.1.2.1	土方开挖	m3	416								
1.1.1.1.2.2	土方回填	m3	409.6								
1.1.1.1.2.3	混凝土拆除	m3	9.6								
1.1.1.1.2.4	垃圾清运	m3	9.6								
1.1.1.1.2.5	现浇混凝土	m3	9.6								
1.1.1.1.2.6	原土夯实	m²	8								
1.1.1.1.2.7	DN110UPVC 管	m	60								
1.1.1.1.2.8	管阀安装	个	50								
1.1.1.1.3	修复水泵房										

## 农民工工资计算表

序号	清单名称	单位	数量	单价	类型	人工小计	百分比	x 月工程量	x 月工资	x 月工程量	x 月工资
1.1.1.1.3.1	更换房门	个	2								
1.1.1.1.3.2	更换窗户	个	1								
1.1.2	夏侯村										
1.1.2.1	灌溉与排水工程										
1.1.2.1.1	DN110UPVC (0.63MPa) 管	m	370								
1.1.2.1.1.1	管沟开挖	m3	177.6								
1.1.2.1.1.2	管沟回填	m3	173.9								
1.1.2.1.1.3	管道拆除	m	370								
1.1.2.1.1.4	管道铺设	m	370								
1.1.2.1.1.5	垃圾清运	m3	3.7								
1.1.2.1.1.6	水压试验	m	370								
1.1.2.1.2	出水桩	座	37								
1.1.2.1.2.1	土方开挖	m3	307.84								
1.1.2.1.2.2	土方回填	m3	303.104								
1.1.2.1.2.3	混凝土拆除	m3	7.104								
1.1.2.1.2.4	垃圾清运	m3	7.104								
1.1.2.1.2.5	现浇混凝土	m3	7.104								
1.1.2.1.2.6	原土夯实	m²	5.92								
1.1.2.1.2.7	DN110UPVC 管	m	44.4								
1.1.2.1.2.8	管阀安装	个	37								
1.1.2.1.3	修复水泵房										
1.1.2.1.3.1	更换房门	个	1								
1.1.3	新樊村										
1.1.3.1	灌溉与排水工程										
1.1.3.1.1	DN110UPVC (0.63MPa) 管	m	600								

## 农民工工资计算表

序号	清单名称	单位	数量	单价	类型	人工小计	百分比	x 月工程量	x 月工资	x 月工程量	x 月工资
1.1.3.1.1.1	管沟开挖	m3	288								
1.1.3.1.1.2	管沟回填	m3	282								
1.1.3.1.1.3	管道拆除	m	600								
1.1.3.1.1.4	管道铺设	m	600								
1.1.3.1.1.5	垃圾清运	m3	6								
1.1.3.1.1.6	水压试验	m	600								
1.1.3.1.2	DN110PE (0.8MPa) 管	m	50								
1.1.3.1.2.1	管沟开挖	m3	24								
1.1.3.1.2.2	管沟回填	m3	23.5								
1.1.3.1.2.3	管道拆除	m	50								
1.1.3.1.2.4	管道铺设	m	50								
1.1.3.1.2.5	垃圾清运	m3	0.5								
1.1.3.1.2.6	水压试验	m	50								
1.1.3.1.3	出水桩	座	60								
1.1.3.1.3.1	土方开挖	m3	499.2								
1.1.3.1.3.2	土方回填	m3	491.52								
1.1.3.1.3.3	混凝土拆除	m3	11.52								
1.1.3.1.3.4	垃圾清运	m3	11.52								
1.1.3.1.3.5	现浇混凝土	m3	11.52								
1.1.3.1.3.6	原土夯实	m²	9.6								
1.1.3.1.3.7	DN110UPVC 管	m	72								
1.1.3.1.3.8	管阀安装	个	60								
1.1.3.1.4	修复水泵房										
1.1.3.1.4.1	更换窗户	个	4								
1.1.4	岳村										



## 农民工工资计算表

序号	清单名称	单位	数量	单价	类型	人工小计	百分比	x 月工程量	x 月工资	x 月工程量	x 月工资
1.1.4.1	灌溉与排水工程										
1.1.4.1.1	DN110UPVC (0.63MPa) 管	m	270								
1.1.4.1.1.1	管沟开挖	m3	129.6								
1.1.4.1.1.2	管沟回填	m3	126.9								
1.1.4.1.1.3	管道拆除	m	270								
1.1.4.1.1.4	管道铺设	m	270								
1.1.4.1.1.5	垃圾清运	m3	2.7								
1.1.4.1.1.6	水压试验	m	270								
1.1.4.1.2	出水桩	座	27								
1.1.4.1.2.1	土方开挖	m3	224.64								
1.1.4.1.2.2	土方回填	m3	221.184								
1.1.4.1.2.3	混凝土拆除	m3	5.184								
1.1.4.1.2.4	垃圾清运	m3	5.184								
1.1.4.1.2.5	现浇混凝土	m3	5.184								
1.1.4.1.2.6	原土夯实	m²	4.32								
1.1.4.1.2.7	DN110UPVC 管	m	32.4								
1.1.4.1.2.8	管阀安装	个	27								
1.1.5	寺坡村										
1.1.5.1	灌溉与排水工程										
1.1.5.1.1	DN110UPVC (0.63MPa) 管	m	310								
1.1.5.1.1.1	管沟开挖	m3	148.8								
1.1.5.1.1.2	管沟回填	m3	145.7								
1.1.5.1.1.3	管道拆除	m	310								
1.1.5.1.1.4	管道铺设	m	310								
1.1.5.1.1.5	垃圾清运	m3	3.1								

## 农民工工资计算表

序号	清单名称	单位	数量	单价	类型	人工小计	百分比	x 月工程量	x 月工资	x 月工程量	x 月工资
1.1.5.1.1.6	水压试验	m	310								
1.1.5.1.2	出水桩	座	31								
1.1.5.1.2.1	土方开挖	m3	257.92								
1.1.5.1.2.2	土方回填	m3	253.952								
1.1.5.1.2.3	混凝土拆除	m3	5.952								
1.1.5.1.2.4	垃圾清运	m3	5.952								
1.1.5.1.2.5	现浇混凝土	m3	5.952								
1.1.5.1.2.6	原土夯实	m²	4.96								
1.1.5.1.2.7	DN110UPVC 管	m	37.2								
1.1.5.1.2.8	管阀安装	个	31								
1.1.5.1.3	修复水泵房										
1.1.5.1.3.1	更换房门	个	2								
1.1.6	杜曲村										
1.1.6.1	灌溉与排水工程										
1.1.6.1.1	DN110UPVC (0.63MPa) 管	m	1200								
1.1.6.1.1.1	管沟开挖	m3	576								
1.1.6.1.1.2	管沟回填	m3	564								
1.1.6.1.1.3	管道拆除	m	1200								
1.1.6.1.1.4	管道铺设	m	1200								
1.1.6.1.1.5	垃圾清运	m3	12								
1.1.6.1.1.6	水压试验	m	1200								
1.1.6.1.2	出水桩	座	100								
1.1.6.1.2.1	土方开挖	m3	832								
1.1.6.1.2.2	土方回填	m3	819.2								
1.1.6.1.2.3	混凝土拆除	m3	19.2								

## 农民工工资计算表

序号	清单名称	单位	数量	单价	类型	人工小计	百分比	x 月工程量	x 月工资	x 月工程量	x 月工资
1.1.6.1.2.4	垃圾清运	m3	19.2								
1.1.6.1.2.5	现浇混凝土	m3	19.2								
1.1.6.1.2.6	原土夯实	m²	16								
1.1.6.1.2.7	DN110UPVC 管	m	120								
1.1.6.1.2.8	管阀安装	个	100								
1.1.7	兴教寺村										
1.1.7.1	灌溉与排水工程										
1.1.7.1.1	DN110UPVC (0.63MPa) 管	m	700								
1.1.7.1.1.1	管沟开挖	m3	336								
1.1.7.1.1.2	管沟回填	m3	329								
1.1.7.1.1.3	管道拆除	m	700								
1.1.7.1.1.4	管道铺设	m	700								
1.1.7.1.1.5	垃圾清运	m3	7								
1.1.7.1.1.6	水压试验	m	700								
1.1.7.1.2	出水桩	座	70								
1.1.7.1.2.1	土方开挖	m3	582.4								
1.1.7.1.2.2	土方回填	m3	573.44								
1.1.7.1.2.3	混凝土拆除	m3	13.44								
1.1.7.1.2.4	垃圾清运	m3	13.44								
1.1.7.1.2.5	现浇混凝土	m3	13.44								
1.1.7.1.2.6	原土夯实	m²	11.2								
1.1.7.1.2.7	DN110UPVC 管	m	84								
1.1.7.1.2.8	管阀安装	个	70								
1.1.7.1.3	修复水泵房										
1.1.7.1.3.1	更换房门	个	2								

## 农民工工资计算表

序号	清单名称	单位	数量	单价	类型	人工小计	百分比	x 月工程量	x 月工资	x 月工程量	x 月工资
1.1.7.1.3.2	更换窗户	个	2								
1.1.8	西江坡村										
1.1.8.1	灌溉与排水工程										
1.1.8.1.1	DN110UPVC (0.63MPa) 管	m	320								
1.1.8.1.1.1	管沟开挖	m3	153.6								
1.1.8.1.1.2	管沟回填	m3	150.4								
1.1.8.1.1.3	管道拆除	m	320								
1.1.8.1.1.4	管道铺设	m	320								
1.1.8.1.1.5	垃圾清运	m3	3.2								
1.1.8.1.1.6	水压试验	m	320								
1.1.8.1.2	出水桩	座	32								
1.1.8.1.2.1	土方开挖	m3	266.24								
1.1.8.1.2.2	土方回填	m3	262.144								
1.1.8.1.2.3	混凝土拆除	m3	6.144								
1.1.8.1.2.4	垃圾清运	m3	6.144								
1.1.8.1.2.5	现浇混凝土	m3	6.144								
1.1.8.1.2.6	原土夯实	m²	5.12								
1.1.8.1.2.7	DN110UPVC 管	m	38.4								
1.1.8.1.2.8	管阀安装	个	32								
1.1.8.1.3	修复水泵房										
1.1.8.1.3.1	更换房门	个	2								
1.1.8.1.3.2	更换窗户	个	1								
1.2	砲里街道办										
1.2.1	白鹿村										
1.2.1.1	灌溉与排水工程										

# 农民工工资计算表

序号	清单名称	单位	数量	单价	类型	人工小计	百分比	x月工程量	x月工资	x月工程量	x月工资
1.2.1.1.1	DN110UPVC (0.63MPa) 管	m	20								
1.2.1.1.1.1	管沟开挖	m3	9.6								
1.2.1.1.1.2	管沟回填	m3	9.4								
1.2.1.1.1.3	管道拆除	m	20								
1.2.1.1.1.4	管道铺设	m	20								
1.2.1.1.1.5	垃圾清运	m3	0.2								
1.2.1.1.1.6	水压试验	m	20								
1.2.1.1.2	出水桩	座	2								
1.2.1.1.2.1	土方开挖	m3	16.64								
1.2.1.1.2.2	土方回填	m3	16.384								
1.2.1.1.2.3	混凝土拆除	m3	0.384								
1.2.1.1.2.4	垃圾清运	m3	0.384								
1.2.1.1.2.5	现浇混凝土	m3	0.384								
1.2.1.1.2.6	原土夯实	m²	0.32								
1.2.1.1.2.7	DN110UPVC 管	m	2.4								
1.2.1.1.2.8	管阀安装	个	2								
1.2.2	三观堂村										
1.2.2.1	灌溉与排水工程										
1.2.2.1.1	DN110UPVC (0.63MPa) 管	m	110								
1.2.2.1.1.1	管沟开挖	m3	52.8								
1.2.2.1.1.2	管沟回填	m3	51.7								
1.2.2.1.1.3	管道拆除	m	110								
1.2.2.1.1.4	管道铺设	m	110								
1.2.2.1.1.5	垃圾清运	m3	1.1								
1.2.2.1.1.6	水压试验	m	110								

## 农民工工资计算表

序号	清单名称	单位	数量	单价	类型	人工小计	百分比	x 月工程量	x 月工资	x 月工程量	x 月工资
1.2.2.1.2	出水桩	座	11								
1.2.2.1.2.1	土方开挖	m3	91.52								
1.2.2.1.2.2	土方回填	m3	90.112								
1.2.2.1.2.3	混凝土拆除	m3	2.112								
1.2.2.1.2.4	垃圾清运	m3	2.112								
1.2.2.1.2.5	现浇混凝土	m3	2.112								
1.2.2.1.2.6	原土夯实	m²	1.76								
1.2.2.1.2.7	DN110UPVC 管	m	13.2								
1.2.2.1.2.8	管阀安装	个	11								
1.2.3	伯坊村										
1.2.3.1	灌溉与排水工程										
1.2.3.1.1	DN110UPVC (0.63MPa) 管	m	500								
1.2.3.1.1.1	管沟开挖	m3	240								
1.2.3.1.1.2	管沟回填	m3	235								
1.2.3.1.1.3	管道拆除	m	500								
1.2.3.1.1.4	管道铺设	m	500								
1.2.3.1.1.5	垃圾清运	m3	5								
1.2.3.1.1.6	水压试验	m	500								
1.2.3.1.2	出水桩	座	50								
1.2.3.1.2.1	土方开挖	m3	416								
1.2.3.1.2.2	土方回填	m3	409.6								
1.2.3.1.2.3	混凝土拆除	m3	9.6								
1.2.3.1.2.4	垃圾清运	m3	9.6								
1.2.3.1.2.5	现浇混凝土	m3	9.6								
1.2.3.1.2.6	原土夯实	m²	8								

## 农民工工资计算表

序号	清单名称	单位	数量	单价	类型	人工小计	百分比	x 月工程量	x 月工资	x 月工程量	x 月工资
1.2.3.1.2.7	DN110UPVC 管	m	60								
1.2.3.1.2.8	管阀安装	个	50								
1.2.4	砲里村										
1.2.4.1	灌溉与排水工程										
1.2.4.1.1	DN110UPVC (0.63MPa) 管	m	420								
1.2.4.1.1.1	管沟开挖	m3	201.6								
1.2.4.1.1.2	管沟回填	m3	197.4								
1.2.4.1.1.3	管道拆除	m	420								
1.2.4.1.1.4	管道铺设	m	420								
1.2.4.1.1.5	垃圾清运	m3	4.2								
1.2.4.1.1.6	水压试验	m	420								
1.2.4.1.2	出水桩	座	42								
1.2.4.1.2.1	土方开挖	m3	349.44								
1.2.4.1.2.2	土方回填	m3	344.064								
1.2.4.1.2.3	混凝土拆除	m3	8.064								
1.2.4.1.2.4	垃圾清运	m3	8.064								
1.2.4.1.2.5	现浇混凝土	m3	8.064								
1.2.4.1.2.6	原土夯实	m²	6.72								
1.2.4.1.2.7	DN110UPVC 管	m	50.4								
1.2.4.1.2.8	管阀安装	个	42								
1.3	王曲街道办										
1.3.1	马厂村										
1.3.1.1	灌溉与排水工程										
1.3.1.1.1	修复水泵房										
1.3.1.1.1.1	更换房门	个	5								

## 农民工工资计算表

序号	清单名称	单位	数量	单价	类型	人工小计	百分比	x 月工程量	x 月工资	x 月工程量	x 月工资
1.3.1.1.1.2	更换窗户	个	2								
1.3.1.1.1.3	检修孔水泥盖板	个	1								
2	机电设备及安装工程										
2.1	杜曲街道办										
2.1.1	三府衙村										
2.1.1.1	输配电工程										
2.1.1.1.1	YJLV22 3×35 铠装阻燃铝芯电缆	m	6								
2.1.2	夏侯村										
2.1.2.1	输配电工程										
2.1.2.1.1	YJLV22 3×35 铠装阻燃铝芯电缆	m	3								
2.1.3	新樊村										
2.1.3.1	输配电工程										
2.1.3.1.1	YJLV22 3×35 铠装阻燃铝芯电缆	m	12								
2.1.4	岳村										
2.1.4.1	输配电工程										
2.1.4.1.1	YJLV22 3×35 铠装阻燃铝芯电缆	m	6								
2.1.5	寺坡村										
2.1.5.1	输配电工程										
2.1.5.1.1	YJLV22 3×35 铠装阻燃铝芯电缆	m	6								
2.1.6	杜曲村										
2.1.6.1	机井工程										
2.1.6.1.1	潜水泵 200QJ32-234/18-37KW-30kW	台	1								
2.1.6.2	输配电工程										
2.1.6.2.1	配电箱	台	1								
2.1.7	兴教寺村										



## 农民工工资计算表

序号	清单名称	单位	数量	单价	类型	人工小计	百分比	x 月工程量	x 月工资	x 月工程量	x 月工资
2.1.7.1	机井工程										
2.1.7.1.1	潜水泵 200QJ32-234/18-37KW	台	1								
2.1.7.2	输配电工程										
2.1.7.2.1	配电箱	台	1								
2.2	砲里街道办										
2.2.1	伯坊村										
2.2.1.1	输配电工程										
2.2.1.1.1	YJLV22 3×35 铠装阻燃铝芯电缆	m	280								
2.3	王曲街道办										
2.3.1	马厂村										
2.3.1.1	输配电工程										
2.3.1.1.1	配电箱	台	2								
2.3.2	江兆村										
2.3.2.1	输配电工程										
2.3.2.1.1	S11-50kVA 变压器	台	1								
2.3.2.1.2	变压器丝具	个	1								
3	金属结构设备及安装工程										
3.1	杜曲街道办										
3.1.1	三府衙村										
3.1.1.1	水阀	个	1								
3.1.1.2	出水桩										
3.1.1.2.1	给水栓	台	50								
3.1.1.2.2	三通	个	50								
3.1.2	夏侯村										
3.1.2.1	出水桩										

# 农民工工资计算表

序号	清单名称	单位	数量	单价	类型	人工小计	百分比	x月工程量	x月工资	x月工程量	x月工资
3.1.2.1.1	给水栓	台	37								
3.1.2.1.2	三通	个	37								
3.1.3	新樊村										
3.1.3.1	出水桩										
3.1.3.1.1	给水栓	台	60								
3.1.3.1.2	三通	个	60								
3.1.4	岳村										
3.1.4.1	出水桩										
3.1.4.1.1	给水栓	台	27								
3.1.4.1.2	三通	个	27								
3.1.5	寺坡村										
3.1.5.1	出水桩										
3.1.5.1.1	给水栓	台	31								
3.1.5.1.2	三通	个	31								
3.1.6	杜曲村										
3.1.6.1	出水桩										
3.1.6.1.1	给水栓	台	100								
3.1.6.1.2	三通	个	100								
3.1.7	兴教寺村										
3.1.7.1	出水桩										
3.1.7.1.1	给水栓	台	70								
3.1.7.1.2	三通	个	70								
3.1.8	西江坡村										
3.1.8.1	出水桩										
3.1.8.1.1	给水栓	台	32								

## 农民工工资计算表

序号	清单名称	单位	数量	单价	类型	人工小计	百分比	x月工程量	x月工资	x月工程量	x月工资
3.1.8.1.2	三通	个	32								
3.2	砲里街道办										
3.2.1	白鹿村										
3.2.1.1	出水桩										
3.2.1.1.1	给水栓	台	2								
3.2.1.1.2	三通	个	2								
3.2.2	三观堂村										
3.2.2.1	出水桩										
3.2.2.1.1	给水栓	台	11								
3.2.2.1.2	三通	个	11								
3.2.3	伯坊村										
3.2.3.1	出水桩										
3.2.3.1.1	给水栓	台	50								
3.2.3.1.2	三通	个	50								
3.2.4	砲里村										
3.2.4.1	出水桩										
3.2.4.1.1	给水栓	台	42								
3.2.4.1.2	三通	个	42								
4	施工临时工程										
4.1	施工安全生产专项	%		2.5							
4.2	其他施工临时工程	%		1							