

蒲城县 2025-2035 年高标准农田建设 规划设计服务合同

甲方：



蒲城县农业农村局



乙方：陕西博瀚浩源工程设计有限公司

签订时间：2026年04月20日

签订地点：陕西省渭南市蒲城县

蒲城县 2025-2035 年高标准农田建设 规划设计服务合同

甲方：蒲城县农业农村局（以下简称甲方）

乙方：陕西博瀚浩源工程设计有限公司（以下简称乙方）

本合同甲方经政府集中采购，按照招投标结果，委托乙方就蒲城县 2025-2035 年高标准农田建设规划项目提供编制服务，并支付相应服务报酬。双方经过平等协商，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等规定，达成如下协议。

第一条 项目的名称、地点、编制内容

1.1 项目名称

蒲城县 2025-2035 年高标准农田建设规划设计服务项目

1.2 项目地点

项目实施区域为陕西省渭南市蒲城县行政辖区全域，具体服务工作地点以采购人指定为准，包括但不限于采购人办公场所、项目现场踏勘区域等。

1.3 服务性质与核心工作内容

本项目为高标准农田建设规划设计全流程技术服务，服务周期自合同签订之日起，至本规划成果通过主管部门备

案、首个规划实施年度项目入库完成及后续技术支持服务结束为止。服务工作包含但不限于以下全部内容：

1.3.1 总体技术路线

本项目采用“数据驱动、GIS支撑、实地验证、多方论证”的综合技术路线，按照六个阶段推进，确保规划成果科学、精准、可落地。

1.3.2 总体安排

工作阶段信息表

阶段	时间	主要工作内容	阶段成果
第一阶段	第1个月	资料收集、数据库建立、调研方案制定	基础数据库、调研提纲
第二阶段	第2-3个月	实地勘察调研、群众调查、现状评估、潜力初步分析	现状评估报告、潜力分析初稿
第三阶段	第4个月	规划方案编制、图件制作、储备库搭建	规划初稿（文本+图件+附表）
第四阶段	第5个月	征求意见、专家评审、修改完善	规划送审稿

第五阶段	第6个月	报省市备案、成果交付 (如有修改意见,修改完善)	最终成果、备案文件
第六阶段	合同期满后 至首个实施 年度结束	后续技术支持(规划解读、实施指导、中期评估配合)	服务记录、评估报告

1.3.3 服务内容分解

1. 基础资料收集与现状调研: 全面收集蒲城县国土空间规划、土地利用现状、耕地质量等级、水利设施现状、农业产业布局、生态保护红线、永久基本农田保护红线等相关基础资料;开展全域高标准农田建设现状实地踏勘,与建设单位、镇村、群众召开座谈会,分析现有设施短板、建设潜力与制约因素,形成现状评估报告及群众意见汇总。

2. 规划文本与成果编制: 依据国家、省、市高标准农田建设相关政策、技术标准与编制规范,编制《蒲城县2025-2035年高标准农田建设规划》文本、编制说明、规划图集、附表、附件等全套成果,明确规划目标、建设任务、布局方案、建设标准、实施时序、投资估算与保障措施。

3. 方案论证与优化完善: 组织或配合采购人开展规划方案内部论证、专家评审、征求相关部门意见等工作,根据反馈意见对规划成果进行修改、补充与完善,确保成果科学合规、可落地实施。

4. **成果报审与备案服务**：协助采购人完成规划成果的公示、县级审核、省市级备案等全流程报审工作，配合主管部门开展成果审查、问题整改，直至规划成果通过上级农业农村部门备案。

5. **后续技术支持服务**：规划成果批复备案后，为采购人提供后续规划实施过程中的技术咨询、项目入库指导、规划调整对接、相关政策解读等技术支持服务，保障规划成果有效衔接后续高标准农田建设项目实施。

第二条 交付成果内容及份数

2.1 交付成果清单

1. 核心规划成果

《蒲城县 2025-2035 年高标准农田建设规划》文本

高标准农田建设规划图集（含现状图、规划布局图、项目分区图、设施布局图等）

规划附表（含建设任务表、项目表、投资估算表、效益分析表等）

规划附件（含基础资料汇编、现场调研报告、专家评审意见、征求意见采纳情况说明等）

2. 配套支撑成果

蒲城县高标准农田建设项目规划储备库资料（含项目清单、入库条件说明、建设条件分析等）。符合主管部门“高

标准农田建设一张图”管理要求的矢量成果数据(CGCS2000坐标系、1985国家高程基准)

2.2 成果交付份数与形式

1. 纸质版成果

核心规划成果：正式文本、图集、附表、附件全套，提供10套装订规范、签章齐全，符合档案管理归档要求。

2. 电子版成果

核心成果：提供PDF版本，存入保密U盘，共提供10份(套)，符合保密文件管理要求。

矢量数据成果：矢量成果数据库，按主管部门数据标准格式整理，存入保密存储介质，随电子版成果一并交付。

3. 成果交付要求

所有纸质成果需加盖乙方公章；电子版成果需标注项目名称、交付日期，并进行病毒查杀，确保数据安全。

乙方需配合采购人完成成果的归档、入库工作，按采购人及主管部门要求提供成果格式调整、数据补充等服务。

第三条 成果交付及服务周期

(一)自合同签订之日起六个月内，提交完整规划成果并通过省、市级农业农村部门备案审核。

(二)后续技术支持要求服务至规划首个实施年度结束。

第四条 服务费用及支付方式

(一) 根据甲乙双方协商, 本项目服务费用共计人民币:
(大写: 人民币 柒拾陆万捌仟 圆整 (小写: ¥768000.00)).

(二) 付款方式:

项目通过审查后一次性全额支付。

第五条 双方义务、责任

甲方:

(一) 甲方应为乙方开展工作提供与项目有关的前期基础资料、规划文件等相关资料, 并对资料的真实性、有效性负责。

(二) 甲方应为乙方开展工作指定一名熟悉项目情况的项目联系人, 配合乙方完成实地调研、意见征求、专家评审等工作。

(三) 甲方应按双方约定的付款方式及时向乙方支付服务费用, 以确保项目顺利推进。

(四) 甲方不得将未经乙方同意的项目有关编制资料和成果用于其他项目或提供给第三方使用。

(五) 甲方要求乙方比合同规定时间提前交付成果时, 须征得乙方同意, 不得严重背离合理编制周期, 且甲方应支付赶工费。

乙方:

（一）乙方应依据中共中央办公厅 国务院办公厅印发《逐步把永久基本农田建成高标准农田实施方案》、《陕西省逐步把永久基本农田建成高标准农田实施方（2024-2035年）》、结合《高标准农田建设通则（GB/T30600-2022）》、《县级高标准农田建设规划编制规范》（NY/T4731-2025）及国家、行业有关政策法规、规范标准，保质保量按时完成项目编制工作。

（二）乙方应组建核心成员不少于 5 人的项目团队，项目负责人具有中级及以上职称且有县级及以上高标准农田规划编制经验，不得擅自更换核心团队成员。

（三）乙方应逐镇村进行实地勘察调研，征求群众意见，结合当地地域特点、因地制宜，提出合理的可操作的建设方案。

（四）乙方完成的项目成果，应积极参加组织的项目审查会，并按照审查意见无偿修改完善，确保项目成果通过评审、备案。

（五）由于乙方提供的编制成果质量不合格，乙方应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格标准。

（六）在现场工作的乙方人员，应遵守甲方的安全保卫及其他有关规章制度，对甲方提供的涉密资料承担保密义务，不得向第三方泄露。

(七) 乙方不得将本项目转包、分包给其他单位或个人，否则视为根本违约。

(八) 乙方在编制及后续服务过程中的安全责任由乙方全权负责。

第六条 违约责任

(一) 乙方不按合同规定的期限交付编制成果，每拖延 1 天，应向甲方缴纳服务费 0.5% 的违约金；逾期超过 30 日的，甲方有权解除合同，乙方需返还已付款项并赔偿损失。

(二) 因甲方变更计划、提供资料不准确、未按期提供编制必须的资料或工作条件而造成编制工作的返工、窝工、非乙方质量原因的修改或变更，甲方应按乙方实际消耗工作量增加费用。

(三) 因甲方项目安排不当等原因，造成编制工作重大返工、重做和无用工作量，除按原合同兑现已完成工作费用外，还应依据相关收费标准另行计收费用。

(四) 乙方因规划编制不符合国家相关法律法规及规范标准而造成项目无法实施或无法通过审批备案的，乙方应无偿重新编制并赔偿甲方相应损失。

(五) 甲方超过合同规定的日期付费时，应偿付逾期的违约金，每逾期 1 天，按该项目服务费的 0.5% 计算违约金。

第七条 其他

（一）本项目中，乙方不得指定相关材料、设备的生产厂或供货商。甲方需要乙方配合相关工作时，所需费用由甲方承担。

（二）本合同服务费用已包含全部相关费用，不含其他额外费用，如需要由双方协商解决。

（三）因人力不可抗拒因素引起的工期拖延，由双方协商解决。

（四）双方在合同期内关于本项目的所有协商、来往函件、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

（五）未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

第八条 争议解决

合同执行过程中如有争议，双方应及时协商解决。协商不成时，合同双方任何一方均可向人民法院起诉。

第九条 合同生效与期限

本合同经双方签字盖章后生效，合同有效期至规划首个实施年度结束。本合同一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。

(此页无合同正文)



甲方：(盖章)

法定代表人或委托

代理人(签名): 王小红



乙方：(盖章)

法定代表人或委托

代理人(签名): 李刚

开户银行：北京银行西安经济技术开发区支行

银行账户：

20000050762700055246912

单位地址：陕西省西安市经济技术开发区凤城八路176号国金华府20栋1单元201室

时间：2024年4月20日