

2025年渭南市秦岭中段(北麓)水源涵养与生物多样性
保护恢复项目(华阴市)

施工合同

发包方: 华阴市林业局

承包方: 陕西森宇景观园林工程有限公司

签订时间: 2026年5月20日



施工合同

发包人(全称): 华阴市林业局

承包人(全称): 陕西森宇景观园林工程有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和中华人民共和国建设部、国家工商行政管理总局共同发布的《建设工程施工合同》(gf-99-0201)及其他有关规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就2025年渭南市秦岭中段(北麓)水源涵养与生物多样性保护恢复项目(华阴市)经协商订立本合同:

一、工程概况

第1条 工程概况

1.1 工程名称: 2025年渭南市秦岭中段(北麓)水源涵养与生物多样性保护恢复项目(华阴市);

1.2 工程地点: 华阴市罗敷镇、华山镇、华山国有林场;

1.3 工程内容: 6500亩退化林修复,华阴市2025年退化林修复总面积6500.00亩,位于罗敷镇、华山镇、华山林场。其中,罗敷镇共1485.00亩:包括白坡村70亩、罗敷村15亩、东光村50亩、桥营村29亩、竹峪村600亩、川街村381亩、塬头村340亩;华山镇共2543亩:包括康宁村843亩、秀峰村1574亩、北洞新村126亩;华山林场共2472亩;

1.4 工程立项批准文号: / ;

1.5 资金来源: 国债资金及地方配套。

第2条 工程承包范围

2.1 承包范围: 2025年渭南市秦岭中段(北麓)水源涵养与生物多样性保护恢复项目(华阴市)6500亩退化林修复,修复内容包含:

整地:整地应遵照因地制宜的原则,以蓄水保土为目的。整地方式为鱼鳞坑整地,整地规格为80×60×40厘米。挖穴时应将表土和心土分开堆放,与表土混合均匀填入坑内,再将心土覆盖其上,直至将坑穴填满;在具体实施过程中,应按照设计的株行距进行,并将穴内植物根系、石块等杂物清理干净。在坡面破碎的地段,整地位置



可灵活掌握，不拘泥于株行距的规定，但要保证单位面积上的栽植数量，同时尽可能保留田边、地埂的灌草植被，防止水土流失。

栽植：造林全部采用植苗造林的方式进行栽植，树种以侧柏、华山松、元宝枫、山桃为主。

树种 \ 项目	退化林修复
华山松	二年生或以上， $H \geq 0.8m$ ，容器苗
侧柏	$d \geq 1cm$, $H \geq 0.8m$ ，容器苗
元宝枫	$d \geq 0.8cm$, $H \geq 0.8m$
山桃	$d \geq 0.6cm$, $H \geq 0.8m$

种植点配置：种植点一般采用三角形配置形式，在土层不均匀、坡面破碎、地形变化复杂的地段，小班种植点的位置应灵活掌握，可以不拘泥于株行距的规定，但要保持单位面积上种植点的数量。

补植密度：根据《造林技术规程》（GB/T 15776-2023）及防护林工程建设的相关要求，结合项目区立地条件及各树种的生物学特性，以及现有的林木株数，确定各树种补植后单位面积乔木林株数，补植量按照各修复小班现有林木测定后，平均补植密度为 30 株/亩。

成活率调查与补植：新造林经过一个生长季节后进行成活率调查。调查方法是在当年所有造林小班内选设具有代表性的标准地，分别计算成活与死亡株数。调查结果分别按成活率 85%以上、41%~84%、40%以下三级统计。成活率在 40%以下的小班必须重新造林，成活率在 41%~84%的小班，按造林密度、株行距、品种进行补植，补植量按造林密度的 10%计算，且补植苗龄与幼林一致。

幼林抚育：幼林抚育 1 年 2 次，抚育的主要内容是松土、砍灌、除草、培埂、覆土、整枝、林业有害生物防治等，在具体实施过程中，应做到不伤幼树根、皮和树梢，杂灌清理彻底。

幼林管护：采用多种形式开展护林防火宣传教育活动，对项目区要设立专职的护林员，坚持常年管护，并制定切实可行的管护制度，明确责、权、利关系。大力宣传和执行《陕西省封山禁牧条例》，积极推进舍饲养殖，严禁牛羊进入造林地块以及不利于幼树生长的人为活动发生。同时加强林木病虫害和鼠兔危害的预测预报及防治工



作，做到准确预报，有效控制，积极消灭，确保幼树健康生长。

修枝：通过修枝增加树干的圆满度、减少死节、培育通直优质木材，改善林分通风与光照状况，减少树干火、雪压和风害的受灾程度，防止病虫害蔓延。修枝本着“轻修枝，留大冠，控制竞争，利用辅养”的原则，修掉林木上过多的枝条、枯死枝，砍掉林分内个别枯死木、病腐木等。其修枝高度不低于5厘米，防止一次修枝过重而影响到林木的生长。阔叶树修枝采用平切法，修枝时要紧贴枝条基部，切口平滑，不撕裂树皮。抚育作业完成后，对抚育剩余物及时清理，保持林内卫生。

割灌除草：通过割灌除草消除妨碍目标树（幼苗幼树）生长的灌木和藤条和高大草本植物，降低与林木生长争水争肥的灌木密度，调整改善林木生长的营养空间，提高单株林木生长量。割灌除草要以目标树为中心，主要割除其周围 1~1.5 米范围内影响目的树种幼苗幼树生长的杂灌、杂草和藤本植物，进行局部割灌，避免全面割灌。割灌除草时贴近地面切割，留茬高度不宜超过 5 厘米，施工作业时注重保护珍稀濒危树木、林窗处的幼树幼苗及林下有生长潜力的幼树幼苗，稀疏地段适度保留灌木。

人工促进天然更新抚育：通过破土、割灌除草、除蘖间苗等人工辅助措施，调整改善林木生长的营养空间，促进目标树种（幼苗、幼树）更新、生长，从而提高整个林分质量。人工促进天然更新首先割除影响目的树种下种和目的幼苗幼树生长的灌木、杂草，然后破土 15~30 厘米。

抚育剩余物清理：修复作业完成后，修掉的枝条和割除的灌木、藤本等应集中堆放，截成短节，坡度平缓处顺山坡进行归堆，在陡坡可沿等高线堆集，堆的大小以不妨碍幼苗、幼树生长，并有利于水土保持为原则，保持林内卫生。不能利用的枝桠、枯枝，就地散铺，任其自然分解以增加林地肥力。散铺时适当压实以利于剩余物与地面接触，加快分解速度，同时注意不得伤害目的幼苗、幼树。

2.2 工程总面积： 6500亩 。

二、合同文件及图纸

第3条 本合同文件及解释顺序

3.1 除双方另有约定以外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

- (1) 施工合同；
- (2) 中标通知书；
- (3) 投标函及其附件；



- (4) 招标文件;
- (5) 技术标准及要求;
- (6) 作业设计及图纸;
- (7) 其他合同文件(双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件);

以上内容均视为本合同的组成部分, 上述各项合同文件中包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改, 属于同一类内容的文件, 应以最新签署的为准。

第 4 条 适用法律、标准及规范

4.1 适用法律法规: 国家有关法律、法规和当地有关法规、规章及规范性文件均对本合同具有约束力。

4.2 适用标准、规范名称: GB/T15776-2023《造林技术规程》、《退化林修复技术规程(试行)》、GBT/15163-2018《封山(沙)育林技术规程》。

4.3 双方对合同内容的约定与上述法律、标准、规范规定有矛盾的, 以法律、标准及规范规定为准。

第 5 条 图纸

5.1 发包人提供作业设计日期及套数: 签订合同后 3 日内提供该工程作业设计 1 套。

5.2 承包人未经发包人同意, 不得将本工程作业设计转让给第三人。

5.3 发包人对作业设计的特殊保密要求: 不得外传。

三、双方的权利义务

第 6 条 监理

6.1 监理单位及总监理工程师: 以监理服务询价结果为准。

6.2 监理内容: 全过程监理

职权: 对质量、进度进行控制, 监督管理生产安全, 履行发包人主体代表职能。

需要取得发包人批准才能行使的职权: 凡涉及变更内容。

除本款有明确约定或经发包人同意外, 总监理工程师无权解除合同约定承包人的任何权利与义务。

第 7 条 项目负责人及承包人人员相应要求

7.1 项目负责人在施工现场的时间要求: 施工期间每月在工地不得少于22个工作日。



7.2 项目负责人擅自离开施工现场的违约责任：发现 1 次对承包人予以警告，发现 2 次予以约谈，发现 3 次及以上扣除中标价款的 1%。

7.3 承包人更换项目负责人的要求：如果项目负责人确实无法履行责任，承包人以书面形式报发包人及监理单位更换项目负责人，经同意后，方可更换。如擅自更换，支付 5000 元违约金。

7.4 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同签订后 5 天内。

7.5 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：施工现场管理人员离开现场应由项目负责人审批。

7.6 承包人项目经理：谢静；身份证号：61240119860828054X。

第 8 条 发包人工作

8.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

(1) 由发包人办理的项目审批手续、工程建设资金筹集完成时间：开工前。

(2) 设计交底时间：合同签订之日起 5 日内。

第 9 条 承包人工作

9.1 承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

(1) 承包人按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全。

(2) 应提供施工方案时间：合同签订之日起 10 日内。

(3) 承包人应在施工期间，协调好各种关系，排除一切影响工程进度的不利因素和隐患，不得因施工造成不良社会舆论。

(4) 需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：承包人自理。

(5) 施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护单位)、古树名木的保护要求及费用承担：承包人自理。

四、施工组织设计和工期



第 10 条 合同工期

计划开工日期：以监理单位签发开工令日期为准。

计划竣工日期：施工任务全面完成，经过一个生长季后经初步验收合格后即进入管护期，管护期12个月，管护期原则截止2028年5月。如施工工期内未按时完工，管护期相应顺延。

施工工期总日历天数：180日历天

第 11条 进度计划

11.1 承包人提供施工方案和进度计划的时间：合同签订之日起10日内。

11.2 发包人对施工方案、进度计划予以书面确认或提出修改意见的时间：承包人编制的施工方案、进度计划经监理审核后报发包人，发包人5日内进行审核，发包人逾期未确认也未提出修改意见的，视为同意。

11.3 承包人必须按照经确认的施工方案、进度计划组织施工，并接受监督和检查。因承包人原因导致实际进度与施工方案、进度计划不符的，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。

第 12 条 延期开工如发生

因发包人原因造成延期开工的，由发包人承担由此给承包人造成的损失，并顺延工期；承包人不能按时开工的，应提前 7 日书面通知发包人并征得发包人同意，发包人不同意延期的或承包人未在规定期限内发出延期通知的，工期不顺延。

第 13 条 暂停施工如发生

因发包人原因停工的，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此受到的损失，相应顺延工期；因承包人原因停工的，由承包人承担发生的费用，工期不顺延。

第 14 条 工期延误

14.1 由于以下原因造成竣工日期推迟的延误，经发包人确认，工期相应顺延。

- (1) 发包人未能按约定日期提供作业设计；
- (2) 发包人未提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；
- (3) 不可抗力及自然灾害；



(4) 发包人同意工期相应顺延的其他情况；

(5) 其他可调整工期的因素；

14.2 承包人在以上情况发生后3日内，就延误的内容和因此发生的经济支出向发包人、监理方提出报告。发包人在收到报告后7日内予以确认答复，逾期不予答复，承包人即可视为延期要求已被确认。

五、质量与检验

第 15 条 工程质量

15.1 工程质量标准：符合国家相关工程验收标准合格条件以及工程绩效所列绩效指标要求。同时符合《2025年渭南市秦岭中段(北麓)水源涵养与生物多样性保护恢复项目(华阴市)》作业设计要求。

15.2 双方对工程质量有争议时，由相关部门鉴定，所需费用及由此造成的损失由责任方承担。

六、安全施工

第 16 条 安全施工

16.1 承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担，因此给发包人造成的损失，发包人有权向承包人索赔。

16.2 发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。

第 17 条 事故处理

17.1 发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

17.2 发包人、承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门认定处理。

七、合同价款与支付

第 18 条 合同价款



18.1 金额(大写):伍佰壹拾陆万玖仟壹佰零柒元柒角壹分(人民币)

(小写):5169107.71元

最终工程价款以工程验收及工程结算为准。

第 19条 工程款支付

双方约定工程进度款支付的方式、时间和比例是：合同签订苗木进场及开工报告审批完成后支付合同总金额的30.00%；承包人施工完成后，经过一个生长季进行项目初验，验收合格后支付合同总金额的40.00%，即项目进入管护期；12个月管护期满后，经相关主管部门全部验收合格且完成结算审计后，扣留审定金额的3.00%作为质量保证金后支付剩余审定金额款项，质保期（12个月）满由承包人向发包人提交书面申请，无争议后，发包人一次性无息支付扣留质保金。

每次付款前承包方需提供合法有效的增值税发票，否则付款时间相应顺延。

第 20条 工程量的确认

20.1 承包人向发包人提交经监理审核后的已完工程量报告的时间：每且最后一天。

20.2 发包人核实已完工程量报告的时间：承包人提交经监理审核签字已完工程量报告后30日内，发包人核实工程量。

20.3 对承包人超出作业设计范围和因自身原因造成返工的工程量，发包人不予确认。

八、材料设备供应

第 21条 承包人采购苗木材料设备

21.1 承包人采购苗木材料设备的约定：根据苗木生物学特征和项目区气候、土壤特点，优先采购当地苗木，对于当地没有苗木时，再选择与当地气候、土壤相适宜的外地苗木。

21.2 苗木进场时须提供苗木“两证一签”（苗木检疫证、苗木质量合格证、苗木标签），发包方根据需要可委托检疫部门进行抽查，经检疫不合格的苗木，承包方无偿更换。



21.3 严禁从疫区调运苗木，一经发现，本合同终止，承包方承担相应责任。

九、工程变更

第22条 设计变更

施工中发包人对原设计变更，发包人向承包人发出书面变更通知，承包人按照通知进行变更。承包人在施工中发现按设计无法施工，应及时提出设计变更，经发包人、监理方批准后方可实施。

第23条 其他变更

第24条 确定变更价款

施工中如发生除设计变更以外的其他变更时，采用协议形式双方加以确认。

24.1 承包人应在收到变更通知或签署变更协议后5日内提出变更工程量及价款报告资料。

24.2 发包人在收到变更资料报告5日内予以确认，逾期无正当理由不确认时，视为变更报告已批准。

十、竣工验收与结算

第25条 竣工验收

25.1 本工程采取分阶段验收方式。

25.2 工程具备阶段验收条件，承包人以书面形式提供经监理单位审核后的验收报告，向发包人报送验收申请。

25.3 本工程由项目法人单位组织专家或委托第三方机构开展验收。

25.4 竣工日期为本工程竣工验收通过的日期。

第26条 竣工结算

26.1 工程竣工验收后，进行工程结算。

26.2 承包人在竣工验收15日内向发包人提交结算报告及完整的结算资料。

26.3 发包人自收到竣工结算报告30日内支付结算款。



十一、管护期

第27条 管护期

管护期：自工程初验合格之日起12个月。

十二、违约与争议

第28条 违约责任

28.1 任何一方违反本合同的约定，均应承担由此给对方造成的损失。

28.2 因承包人原因延期竣工的，应交付的违约金额和计算方法：延期完工违约金 1000 元/日,最高限额不超过签约合同价的30%。

28.3 因承包人原因致使工程达不到质量要求的，除合同特别约定的除外，应承担的违约责任：发包人按达到质量合格面积据实结算。

第29条 争议解决方式

本合同在履行过程中发生的争议由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第(1)种方式解决：

- (1) 依法向发包人所在地人民法院起诉；
- (2) 提交渭南市仲裁委员会仲裁。

十三、其他

第30条 工程分包

本工程发包人同意承包人分包的专业工程：本项目不允许转包转让。

第31条 保险

保险：由承包人办理。

承包人是本项目施工人员用工主体，必须为全部施工人员足额缴纳人身意外险。承包人须在施工人员进场前完成全部投保手续，并将保险单、缴费凭证、投保人员花名册留存备案；新增人员3日内完成投保，严禁无证、无保人员上岗作业。保险期间覆盖自人员进场至工程完工、人员退场全部时段，不得脱保、断保。



第32条 不可抗力

32.1 双方关于不可抗力范围的约定：按国家法律、法规相关规定。

32.2 因不可抗力导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：

- (1) 承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；
- (2) 延误的工期相应顺延。

32.3 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

第33条 合同解除

33.1 双方协商一致，可以解除合同。

33.2 承包人不按合同约定时间开工及建设，经发包人及监理催促仍未开工建设，发包人有权解除合同。

33.3 承包人无故不履行合同义务，发包人有权单方解除合同，已完工程量不予确认。

33.4 有下列情形之一的，发包人、承包人可以解除合同：

- (1) 因不可抗力致使合同无法履行；
- (2) 因一方违约(包括因发包人原因造成工程停建或缓建)致使合同无法履行；
- (3) 若发生森林火险、火灾发包人可单独解除合同。

33.5 合同按司法程序解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件，并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由双方协商承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

33.6 合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算条款的效力。

第34条 农民工权力的特殊保护

承包人应按照乡村振兴和以工代振的要求，优先吸纳当地脱贫人口、易地搬迁脱贫人口和当地低收入人员务工。



农民工工资支付担保金：按《保障农民工工资支付条例》（国务院令724号）

文件执行，开设农民工工资专用账户，同时出具相应保函。

第35条 合同生效及终止

35.1 本合同自发包人、承包人双方签字盖章之日起生效。

35.2 本合同在双方完成了相互约定的工作内容后即告终止。

第36条 合同份数

36.1 双方约定合同份数：一式八份，均具有同等法律效力，发包人执四份、承包人执四份。

36.2 双方根据有关法律、行政法规规定，结合本工程实际，经协商一致后，可对本合同具体化、补充或修改。

发包人：华阴市林业局

（公章）

住所：

法定代表人或

委托代理人：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

邮政编码：



承包人：陕西森宇景观园林工程有限公司

（公章）

地址：陕西省渭南市临渭区向阳北街
134号渭南市林产品经销公司二层

法定代表人或

委托代理人：

电话：0913-2169919

传真：/

开户银行：长安银行渭南向阳支行

账号：806040601421006538

邮政编码：714000



附件1:

工程项目建设安全生产合同

CS 扫描全能王

发包方: 华阴市林业局

承包方: 陕西森宇景观园林工程有限公司

签订时间: 2026年5月20日



发包人：华阴市林业局

承包人：陕西森宇景观园林工程有限公司

发包人委托承包人施工，为了明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订施工合同的同时，签订本协议，双方必须严格执行。

一、承包工程项目

1、工程项目名称：2025年渭南市秦岭中段(北麓)水源涵养与生物多样性保护恢复项目(华阴市)

2、工程地址：华阴市罗敷镇、华山镇、华山国有林场

3、承包范围：6500亩退化林修复，华阴市2025年退化林修复总面积6500.00亩，位于罗敷镇、华山镇、华山林场。其中，罗敷镇共1485.00亩：包括白坡村70亩、罗敷村15亩、东光村50亩、桥营村29亩、竹峪村600亩、川街村381亩、塬头村340亩；华山镇共2543亩：包括康宁村843亩、秀峰村1574亩、北洞新村126亩；华山林场共2472亩。

4、承包方式：总承包

二、工程项目期限：施工工期总日历天数180日历天，管护期1年。

三、协议内容

1、发包人、承包人双方必须认真贯彻国家和省市县安全生产主管部门的有关安全生产工作的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

2、承包人必须有安全管理组织体制，包括抓安全生产的领导，专职的安全员；应有各工种的安全操作规程及安全生产岗位责任制和安全生产制度，并负责施工期间的安全生产责任事故。

3、承包人在施工前要认真对项目区现场进行勘查，编制施工方案，制订有针对性的安全技术措施，必须严格按作业设计及施工方案的要求施工。

4、承包人管理层必须认真对参与项目施工人员进行安全生产制度及技术知识教育，增强法制观念，提高施工人员的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促施工人员自觉遵守安全生产相关法律、法规及工作制度、纪律等。

5、承包人在施工期间必须严格执行和遵守安全生产管理各类规定，接受发包人的监督、检查和指导，对于查出的隐患，承包人必须限期整改。



6、在施工操作过程中的个人安全防护用品，由承包人负担，发包人、承包人都应该督促施工现场人员自觉穿戴好安全防护用品。

7、承包人定期对项目施工区域、作业环境、操作施工设备、工具用具等认真检查，发现隐患，应立即停止施工，经安全责任人落实整改后方可施工。承包人对于施工过程中产生的不安全后果自行负责。

8、针对项目作业需要，承包人要配备必要的安全设备和工具，承包人施工前必须做好施工现场的各类安全防护措施，设立安全标志和警示牌，确保项目作业安全、顺利进行。

9、承包人在施工中，应注意地下管线及高低压架空线路的保护，如遇有情况，应及时向发包人和有关部门联系，采取保护措施。

10、贯彻谁施工谁负责安全原则，承包人人员施工期间，造成人身伤亡、火灾、机械等事故(包括因承包人责任造成发包人人员、他方人员等)，发包人有协助紧急抢救伤员的义务，承包人负责事故上报，经济赔偿及善后处理。发包人有权追究造成的相关损失。

11、项目施工期间及管护期发生的一切人身、交通、财产等安全事故由承包人负责，承包人承担一切安全责任，与发包人无关。

12、承包人在施工期间，应严格注意不得引发不良社会舆论，因安全事故或其他矛盾纠纷引发的不良社会舆论，形成严重社会影响由承包人负全部责任。

四、附则

本协议经双方代表签字后即生效：协议作为2025年渭南市秦岭中段(北麓)水源涵养与生物多样性保护恢复项目(华阴市) (合同包号：1包) 施工合同正本的附件。
本合同一式八份，发包人持四份，承包人持四份。

甲方(盖章)：

法定代表人或委托代理人(签字)：

电话：

乙方(盖章)：

法定代表人或委托代理人(签字)：

电话：13209133678



年 月 日

2026年5月20日



附件2:

工程项目 建设廉政合同

发包方: 华阴市林业局

承包方: 陕西森宇景观园林工程有限公司

签订时间: 2026年5月20日



发包人：华阴市林业局

承包人：陕西森宇景观园林工程有限公司

为强化对工程项目建设各方行为的廉政监管，按照中省市县党风廉政建设有关规定要求，特订立本合同，以期共同遵守。

一、双方的权利和义务

(一)双方应严格遵守中省市县及行业主管部门关于党风廉政建设的各项规定，依法依规组织实施项目建设施工。

(二)双方应严格执行签订的施工合同文件，自觉按合同办事。

(三)双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(国家法律法规另有规定的，从其规定)，不得为获取不正当利益而损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理相关规定。

(四)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时纠正的权利和义务。

(五)发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向纪检监察机关或其上级主管部门举报、建议予以处理并要求告知处理结果的权利。

二、发包人的义务

(一)发包人及其工作人员不得向承包人索要或接受回扣、礼金、礼品、有价证券和好处费、感谢费等。

(二)发包人及其工作人员不得参加有可能影响公正执行公务的承包人的宴请、健身、娱乐等活动，不得接受承包人提供的通讯、交通工具和高档办公用品。

(三)发包人及其工作人员不得在承包人处报销任何应由发包人或个人支付的费用。

(四)发包人及其工作人员不得要求或接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

(五)发包人及其工作人员不得借用、占有承包人车辆。

(六)发包人工作人员及其配偶、子女、亲属不得从事与承包人承包本工程有关的苗木材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。



(七)发包人及其工作人员不得向承包人指定购买苗木材料设备的供应商和服务商;不得以任何理由向承包人推荐分包单位或要求承包人购买项目合同规定以外的苗木材料设备和服务等。

(八)发包人必须将项目建设资金按规定按程序拨付到中标企业法定账户,不得违反项目资金管理有关法律法规规定向承包人支付项目资金。

三、承包人的义务

(一)承包人不得将工程项目转包转让。

(二)承包人不得以任何理由向发包人、建设项目行政主管部门及其工作人员赠送礼金、礼品、有价证券及回扣、好处费、感谢费等。

(三)承包人不得以任何理由为发包人、建设项目行政主管部门及其工作人员报销应由对方或个人支付的费用。

(四)承包人不得为发包人、建设项目行政主管部门及其工作人员住房装修、婚丧嫁聚、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便

(五)承包人不得以任何理由安排发包人、建设项目行政主管部门及其工作人员参加宴请、健身、娱乐等活动。

(六)承包人不得为发包人、建设项目行政主管部门及其工作人员购置或提供通讯、交通工具和高档办公用品等。

(七)承包人不得进行其他各种形式的商业贿赂以及不正当竞争行为。

四、违约责任

(一)发包人及其工作人员违反本合同条款,按管理权限,依据有关规定,严肃追究单位法人、主管责任人和直接当事人的责任;涉嫌犯罪的,依法追究刑事责任。

(二)承包人及其方工作人员违反本合同条款,依据国家法律法规和党纪条规相关规定,严肃追究中标企业法人、项目负责人等相关人员责任,由有关主管部门将承包人不良行为记入诚信记录并公示,情节严重的,一至三年内不得在本区域内开展业务,依规限制承包人招投标行为和政府采购行为;涉嫌犯罪的,移交有关部门依法追究刑事责任。

(三)双方若有一方违反本合同,视为没有履行合同约定的义务,自愿接受有关处理和处罚。

五、附则



(一)本合同书作为2025年渭南市秦岭中段(北麓)水源涵养与生物多样性保护恢复项目(华阴市)施工合同的附件,双方签署后立即生效,并受建设项目行政主管部门和纪检监察机关监督。

(二)本合同一式八份,发包人持四份,承包人持四份。

甲方(盖章):
法定代表人或委托代理人(签字):



电话:

年 月 日

乙方(盖章):

法定代表人或委托代理人(签字):



电话: 13209133678

年 月 日

