

延安市桥山国有林管理局
三北工程省级配套项目经营管护标段项目
建设合同

附件

2026 年 5 月



延安市桥山国有林管理局 三北工程省级配套项目经营管护标段项目建设合同

甲方：延安市桥山国有林管理局

乙方：延安润淼源农林科技有限公司

根据 2026 年 04 月 30 日 公开招标结果，确定乙方为 延安市桥山国有林管理局三北工程省级配套项目经营管护标段项目（项目编号：YAZL-2026-9）成交供应商，并以此次投标方案及投标价格组成为基础，依据《中华人民共和国民法典合同编》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

1. 项目名称：延安市桥山国有林管理局三北工程省级配套项目经营管护标段项目

2. 项目建设地点：

经营管护标段项目建设地点：延安市桥山国有林管理局（具体位置以作业设计文件为准）。

3. 项目建设内容：完成经营管护面积 59429 亩，有害生物防治面积 10000 亩，安装驱兽器 698 个，苗木生态防护网 110457 个，宣牌 14 块施工作业，具体内容详见设计文件（附件 1）。

4. 项目造价：依据中标通知，项目中标价为 3721741.00 元



(大写:叁佰柒拾贰万壹仟柒佰肆拾壹元整)。该价格为完成建设项目各项具体内容的完全价格,在项目建设过程中,甲方对项目造价不再进行调整。

5. 项目建设期: 2026 年 05 月 7 日-2026 年 12 月 31 日; 项目的生态防护网、驱兽器安装应于 2026 年 8 月 30 日前完成。

6. 项目现场管理: 由甲方委托项目所在地国有林场代表甲方对项目施工进行现场管理。

二、项目建设质量及验收方式

1. 项目建设质量: 项目建设应~~按照~~作业设计文件(附件 1)规定的数量、标准、规格, 施工技术要求; 应在项目规定的建设期内全面完成达标。

2. 主要技术措施: 在项目区加强宣传管护通过标语、活动开展林地、林木、灌草及野生动物保护宣传, 提升全民护林意识。加强日常巡护, 严格落实封山禁牧, 防范牲畜损毁幼苗及植被。森林防火严控入林人员活动, 防范森林火灾, 防火重点时段为每年 10 月至次年 5 月。资源管护严厉打击非法占地、乱砍滥伐、盗挖植被、乱捕野生动物等破坏行为。有害生物防治 4—11 月重点开展病虫鼠兔监测防治; 在作业施工后排查病虫种类, 选用环保药剂规范施药, 严控用量、科学喷施, 建立监测复查机制, 防范病虫害复发。驱兽安装防护在补植小班均匀布设驱兽器, 避开水源及人员活动区; 定期检修维护, 保障设备正常运行, 防范野



生动物危害苗木。给补植苗木安装生态防护网采用荷兰铁丝网制作标准网筒规范安装，牢固绑扎、入土固定，做到稳固抗风、无松动破损，给苗木创造良好的生长环境，防止野生动物危害苗木生长。在项目区布设宣传牌安装时按照设计确定的位置，规格、数量在项目区主要出入口、人员活动频繁区域规范设置，牌面内容清晰完整，安装位置醒目、底座稳固，需符合项目标识及设计规范要求，起到明确项目范围、警示提醒和政策宣传的作用。

3. 验收方式：甲方组织所辖国有林场、监理单位、技术人员及施工单位共同参与，依据作业设计，按相关验收办法进行，退化林修复建设质量符合作业设计要求和相关技术规程标准为合格，并予以验收。

4. 其他说明：首次验收不合格的，待乙方整改后，按验收方式重新组织验收，验收结果作为资金支付的重要依据。

三、资金支付

1. 资金支付进度及比例：依据经乙方审核并签字盖章确认的中标企业工程款申请表，按照合同约定付款方式支付工程进度款。

经营管护标段项目：乙方按甲方要求进场施工，劳力安排与工程量达到合理配比后，方可书面申请首批资金拨付，经甲方、监理单位共同确认后，甲方支付合同总价的 40%。工程各项措施主体施工完成后，经甲方、监理单位共同确认后，根据工程进度、建质量等情况，甲方支付至合同总价的 95%；经验收合格后，支



付剩余合同总价的 5%。

2. 资金支付方式：在收到监理单位、现场施工责任单位共同确认的书面付款申请和项目进度报告，甲方核实确认后，乙方开具足额且合法有效的税务发票，甲方在收到发票后十个工作日内完成内控流程，通过银行转账支付。

四、双方权利与义务

1. 甲方权利与义务

(1) 甲方按照项目作业设计及国家相关营造林规范标准，对项目建设全过程管理。建设过程中发现乙方不按设计内容施工、施工质量不达标以及安全生产措施不到位的，甲方有权暂停乙方施工并要求整改。

(2) 对于乙方工程质量不达标，甲方有权不予验收，并停止支付项目资金，直至整改通过验收。若在甲方规定时间内未完成施工内容或拒不整改，甲方将不再支付剩余价款并终止合同。

(3) 甲方有权对因不可抗因素导致无法实施地块进行变更，并要求乙方按变更设计施工。

(4) 甲方有权无偿使用乙方项目建设期间形成的与项目建设相关的照片、视频、文件等资料，用于项目宣传、汇报以及项目档案整理归集等。

(5) 甲方应为乙方提供良好的建设施工环境，有义务协调解决非因乙方责任造成的各类有碍顺利施工干扰因素，确保施工



进展顺利。

(6) 甲方应按照合同约定，按进度支付项目资金，并为确保资金使用安全，可以要求乙方建立项目专用账户。

2. 乙方权利与义务

(1) 乙方有权要求甲方保障施工环境，协调解决非乙方原因形成的造成的有碍顺利施工干扰因素，并按照合同约定要求甲方拨付项目资金。

(2) 乙方对施工过程中发现的设计不合理或无法实施的问题应向甲方提出变更，并按变更设计进行施工。

(3) 乙方应服从甲方及甲方委托的国有林场对施工过程的合法管理，有义务对指出的不符合作业设计、技术规程标准的施工内容进行整改。

(4) 乙方是项目区域内安全生产第一责任人，应按《安全责任告知书》及相关安全生产要求规范做好安全生产工作，要对乙方参与施工人员购买人身意外保险，有义务维护施工期间施工区域的森林防火、森林资源安全，对发生的安全事故承担全部责任。

(5) 乙方应配合甲方完善施工档案归集，接受上级主管部门检查等，有义务向甲方提供施工期间形成与项目建设相关的各类档案资料。

(6) 乙方施工行为由于非甲方因素造成无法继续施工，且



在十五个工作日内无法解决的，甲方有权终止合同，并另行安排具有同等施工能力的第三方完成后续工作，对乙方已完成的工作量经验收合格，按相关定额标准支付费用。

(7) 乙方用工有义务优先使用当地群众参与劳务，帮助项目所在县(市、区)群众增收持续巩固脱贫攻坚成果。

(8) 乙方有义务根据作业设计要求，在合同期内对项目进行抚育管护和日常管理，并按标准完善，做好不达标小班补植工作。

(9) 乙方有义务对甲方及甲方代表提供的作业设计、施工图和乙方应向甲方提交的相关工程档案做好保密保管，不得发生外传、转借等行为，若因不遵守保密约定，造成不良后果，承担相关法律责任。

(10) 乙方应在本合同生效2日内，向甲方报送本项目的总协调联络人及施工期间现场负责人名单、信息，便于甲方与各相关方面工作衔接。

五、禁止转包约定

未经合同双方共同书面同意，乙方不得将本合同全部或者部分向第三方转包，否则甲方有权解除合同并要求乙方支付合同总价 10%的违约金。

六、违约责任

1. 违反以上条款，甲乙双方均有权提出解除合同，违约方赔



偿守约方合同总价 10% 的违约金。

2. 违反以上条款，并涉嫌违法的按法律规定追究责任。

七、合同签订

1. 甲、乙双方如有争议应协商解决，协商不成提交延安市仲裁委员会仲裁。

2. 本合同未尽事宜，由甲、乙双方友好协商，可另签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

3. 合同及补充协议经双方签字、盖章之日起生效，并在养护期满，结清余款之日起自行终止。


4. 本合同一式陆份，甲乙双方各叁份，每份均具有同等法律效力。

5. 合同附件为本合同组成部分，包括附件 1：《2025 年延安市桥山国有林管理局延安南部“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目中幼林抚育、退化林修复补充作业设计》；附件 2：《安全责任告知书》。

（以下无正文）



合同签署页

甲 方	乙 方
 (盖章)	 (盖章)
地址：陕西省延安市黄陵县城 轩辕大道旁	地址：：陕西省延安市宝塔区 上城新世纪时代壹项目第 1 号 楼 115 室
邮政编码：727300	邮政编码：716000
账号：2609082109200091361	账号：2609083209100056997
开户行：中国工商银行股份有 限公司黄陵县支行	开户行：中国工商银行股份有 限公司延安东方红大道支行
户名：延安市桥山国有林管理 局	户名：延安润淼源农林科技有 限公司
法定代表人或全权代表： 	法定代表人或全权代表： 
日期：2026 年 05 月 6 日	日期：2026 年 05 月 6 日

