

汉中市略阳县 2025 年中央财政其他国土 绿化项目（森林抚育）（四包）

施 工 合 同

建设单位：略阳县秦岭生态保护中心
2025 年 10 月

汉中市略阳县 2025 年中央财政其他国土绿化 项目（森林抚育）施工合同（四包）

项目名称：汉中市略阳县 2025 年中央财政其他
国土绿化项目（森林抚育）

采购代理：陕西中益建设投资有限公司

采购单位：略阳县秦岭生态保护中心

中标单位：陕西鸿林恒达农林发展有限公司

2025 年 10 月

汉中市略阳县 2025 年中央财政其他国土绿化项目（森林抚育）施工合同（四包）

甲方（采购单位）：略阳县秦岭生态保护中心

乙方（中标单位）：陕西鸿林恒达农林发展有限公司

为了确保略阳县 2025 年中央财政林业改革发展资金其他国土绿化项目（森林抚育）顺利实施，依据汉中市林业局下发的《关于 2025 年第二批中央财政其他国土绿化项目作业设计的批复》（汉林函〔2025〕125 号），按程序在县采购办办理相关审批手续，并委托陕西中意投资建设有限公司代理采购，在公开招标中，经评审专家综合评定确定该项目由陕西鸿林恒达农林发展有限公司中标实施仙台坝镇仙台坝村罗家庄作业区 5000 亩森林抚育任务，现将项目具体施工与中标单位达成如下条款，谨望双方信守。

第一条 项目中标价

项 目 名 称	数量	单价（元）	合 计 （元）
汉中市略阳县2025年中央财政其他国土绿化项目（森林抚育）	5000亩		1489000.0 0
合同总金额	小写（人民币）：1489000.00		
	大写（人民币）：壹佰肆拾捌万玖仟圆整		

合同金额包括：疏伐、割灌藤所需人工劳务费、用工保险费、安全施工措施费、附属设施建设费、工器具及生产物料费及税费等全部费用；合同金额不受市场变化的影响，不做决

算调整。

第二条 施工地点、竣工期限

第三条

1. 施工地点：仙台坝镇仙台坝村罗家庄作业区 5000 亩。
详见《汉中市略阳县 2025 年中央财政其他国土绿化项目（森林抚育）作业设计》所设计的批复作业范围和要求组织施工。

2. 施工前期准备：2025 年 10 月 29 日至 2025 年 11 月 5 日进行开工前技术培训、安全生产培训、签订安全生产责任书、采购生产所需工器具、办理施工相关手续。

3. 施工期限：工期 2 个月内，即：2025 年 10 月 29 日至 2025 年 12 月 31 日竣工。

第三条 措施保障

1. 乙方应具备林业工程作业资质证明，具有培训合格技术力量进行其他国土绿化工程森林抚育作业，配备专业的作业工具和生活保障设施。

2. 乙方需购买团队保险，在项目现场就作业区疏伐、割灌藤等采取的人工抚育措施和安全生产对施工人员进行上岗前培训。

3. 甲方安排现场施工员全程负责技术施工，把握好技术关和工程进度，并现场进行安全教育和安全监管；并由技术负责人定期开展指导检查，确保工程质量合格和安全达标。

第四条 技术质量操作规范

详见《汉中市略阳县 2025 年中央财政其他国土绿化项目（森林抚育）作业设计》所设计的批复作业范围和要求组织施

工。

第五条 双方责任

1. 甲方做好施工队伍的岗前技术培训和现场作业安全宣传及安全生产森林防火知识培训，积极防范安全生产工作。

2. 甲方负责跟班督促，派现场施工员全程负责技术施工，并委派项目监理单位派驻监理工程师，把握好技术关和工程进度，逐块小班检查施工情况，监理工程师和技术负责人不定期指导监督，确保工程质量合格和安全达标。

3. 乙方自行组建施工队伍，组成人员以本地有森林抚育管护施工经验和当地贫困户劳动力优先使用。乙方严格按照本次其他国土绿化工程森林抚育设计技术方案规范实施，保证作业质量合格。

4. 乙方服从甲方、甲方委派的监理单位及上级主管部门对该 2025 年中央财政其他国土绿化项目（森林抚育）实施质量的指导、业务培训、监督、检查、整改。

5. 乙方积极向甲方报告实施工作进展情况，出现问题及时处理和解决。

6. 乙方指定各施工现场安全责任人，负责督导施工人员安全，安装警示横幅和警示牌，做好作业期间安全防范，配备安全帽以及必要的防护服、安全绳、防火拖把等防护物资，并做好安全生产及森林防火工作，一切安全事故由乙方负全责。

第六条 竣工验收

甲方检查验收及竣工验收依据作业设计、森林抚育技术规程（GB/T 15781-2015）、森林病虫害防治技术规程（2024 版）

和略阳县林业项目管理办法验收合格标准。乙方按照作业设计标准全部竣工后，经甲方工程监理和现场施工员初验合格后提出申请。甲方组织项目建设管理小组对作业小班进行数量质量验收。验收方法：面积以设计面积为准，其方法用图纸勾绘法，面积为水平面积，其作业小班采用抽样法，对验收不合格的小班责令乙方返工直至验收合格为止，返工费用由乙方承担。合格后，再报请县林业局组织竣工验收，验收合格后并填写工程竣工验收单。

第七条 项目资金结算

在施工合同签订后 7 个工作日，乙方提供正式发票，甲方向乙方拨付 30%预付款，计 446700.00 元；根据项目进度，项目监理单位出具项目进度签证单，乙方提供项目资金支付申请和正规税务发票，甲方向乙方拨付相应项目进度的工程款；项目实施竣工通过县级验收合格，完成竣工决算、审计后，支付剩余款项。

第八条 双方约定

1. 双方严格按照合同约定执行，如有违约，双方协商处理，协商不成提请仲裁或向所在地人民法院提起诉讼。

2. 乙方应收集农民工一卡通等相关信息，视工程进度拨付人工费至一卡通户，不足部分由乙方先行垫付。

3. 合同任一方由于受诸如洪水、地震等不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限予以延长，延长的时限依照规定和惯例协商解决。

第九条 未尽事宜

本合同壹式肆份，甲方叁份，乙方壹份，双方签字盖章后生效，法律效力同等；合同中有未尽事宜，双方协商，并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方：略阳县秦岭生态保护中心 (盖章)	乙方：陕西鸿林恒达农林发展 有限公司 (盖章)
地址：略阳县水灵路	地址：略阳县兴州街道办北街社区
电话：0916-4833420	电话：153 3621 2530
法定代表人：[Signature]	法定代表人：陈芳 [Red Stamp: 陈芳 6107270012515]
项目负责人：[Signature]	项目负责人：赵自林
技术负责人：[Signature]	技术负责人：赵自林
现场施工员：[Signature]	现场代表：熊青国
开户银行：中国农业银行略阳县 支行营业部	开户银行：中国建设银行股份有限公司 略阳县支行
账号：26640501040013099	账号：6105 0165 7755 0000 0324
签约日期：2025 年 10 月 28 日	签约日期：2025 年 10 月 28 日
签约地点：略阳县林业局	签约地点：略阳县林业局