

佛坪县发展和改革局文件

佛发改发〔2024〕247号

佛坪县发展和改革局 关于变更陈家坝镇陈家坝村四组道路建设项目 建议书的批复

陈家坝镇人民政府：

你镇《关于陈家坝村四组道路建设项目变更建设规模及项目总投资的报告》（陈政字〔2024〕170号）收悉。经审查研究，原则同意变更陈家坝村四组道路建设项目建议书。现就有关事项批复如下：

一、变更原因

该项目为政府一般债资金项目，因到位资金有限，考虑到项目的成本控制，避免造成政府不良债务。现对该项目建议书批复相关内容予以变更。

二、变更事项

（一）建设内容与规模

原批复内容：新建道路 2 千米，路基宽 4.5 米，路面宽 3.5 米，采用水泥混凝土路面，同步完善道路水沟、护栏、路标等配套设施。

变更后内容：新建道路 1.12 千米，路基宽 4.5 米，路面宽 3.5 米，采用水泥混凝土路面，同步实施道路水沟、护栏、路标等配套设施。

（二）项目估算投资

原批复内容：项目估算总投资 319 万元。

变更后内容：项目估算总投资 230 万元。

三、相关要求

（一）除上述调整外，该项目的其他各项仍按照《关于陈家坝镇陈家坝村四组道路建设项目的批复》（佛发改发〔2024〕160 号）内容执行。

（二）请你镇严格基本建设管理程序，依据此批复，抓紧开展土地、规划、环评、节能审查等前期工作。



抄送：县政府，县监委。

县财政局、审计局、自然资源局、市生态环境局佛坪分局。县纪委监委驻住建局纪检监察组。

佛坪县发展和改革局

2024 年 11 月 4 日印发

佛坪县发展和改革局文件

佛发改发〔2024〕160号

佛坪县发展和改革局 关于陈家坝镇陈家坝村四组道路建设项目 建议书的批复

陈家坝镇人民政府：

你镇《关于陈家坝镇陈家坝村四组道路建设项目建议书的报告》（陈政字〔2024〕88号）收悉。经审查研究，原则同意你镇建设陈家坝镇陈家坝村四组道路建设项目。现就有关事项批复如下：

- 一、项目名称：陈家坝镇陈家坝村四组道路建设项目
- 二、建设地址：陈家坝镇陈家坝村
- 三、项目建设规模和内容：新建道路2千米，路基宽4.5米，路面宽3.5米，采用水泥混凝土路面，同步完善道路水沟、护栏、路标等配套设施。
- 四、投资估算及资金筹措：项目估算投资为319万元。资金

来源为申请地方政府一般债券资金。

五、效益分析

该项目建成后将解决陈家坝村出行及产业发展困难的问题，为村民创造生产生活的有利条件，为陈家坝村林下产业发展创造有利的交通运输条件，并可巩固陈家坝镇的脱贫成果，为乡村振兴战略实施打下坚实的基础。

六、项目代码：2406-610730-04-01-772018

希望你们严格基本建设管理程序，依据此批复，抓紧开展土地、规划、环评、节能审查等前期工作，并编制项目可行性研究报告报我局审批。



抄送：县政府，县监委。

县财政局、审计局、自然资源局、统计局、市生态环境局佛坪分局。县纪委监委驻住建局纪检监察组。

佛坪县发展和改革局

2024年6月20日印发

佛坪县发展和改革局文件

佛发改发〔2024〕248号

佛坪县发展和改革局 关于陈家坝镇陈家坝村四组道路建设项目 初步设计（代可研）的批复

陈家坝镇人民政府：

你镇《关于报送陈家坝镇陈家坝村四组道路建设项目初步设计（代可研）的报告》（陈政字〔2024〕164号）收悉。经审查研究，原则同意该项目初步设计（代可研）。现就有关事项批复如下：

一、项目名称：陈家坝镇陈家坝村四组道路建设项目

二、建设地址：陈家坝镇陈家坝村四组

三、项目建设规模和内容：新建道路 1.12 千米，路基宽 4.5 米，路面宽 3.5 米，采用水泥混凝土路面，同步实施道路水沟、护栏、路标等配套设施。

四、项目总投资及资金来源：项目概算总投资 223.74 万元，

其中建安费为 210.08 万元，其他费用 13.66 万元，资金来源为一般债券资金 220 万元，不足部分自筹。

五、工程招标方案核准意见及要求：按照国家发展改革委办公厅《关于进一步做好〈必须招标的工程项目规定〉和〈必须招标的基础设施和公用事业项目范围规定〉实施工作的通知》（发改办法规〔2020〕770 号）规定，项目施工、货物、服务采购的单项合同估算价未达到 16 号令第五条规定规模标准的，该单项采购由采购人依法自主选择采购方式，其中，涉及政府采购的，按照政府采购法律法规规定执行。

项目法人在整个招投标活动中要严格执行《中华人民共和国招标投标法》和国家相关政策、法规。投标单位的资质条件必须达到相关标准；招标的开标、评标、定标等环节必须遵循公开、公平、公正和诚实信用原则，在县招标领导小组的具体指导监督下，严格执行招投标程序和步骤完成招标工作；招标结果应在政府网站公示，并报县发改局备案。

六、其他相关要求：一是在项目实施中，要认真履行建设工程“四项”责任制，严肃建设规模及建设标准计划执行，控制成本，节约投资，加强质量和资金管理，确保发挥投资效益；二是严格按照项目管理相关要求，及时办理开工前相关手续，完善优化设计方案，前期手续不齐，资金未到位，不得开工建设。

七、项目代码：2406-610730-04-01-772018

请严格按照批复规模、内容和标准开展下阶段工作，加强全过程投资控制，确保项目投资控制在批复概算的范围内。在保证

质量、技术许可的前提下，项目单位要积极推广以工代赈方式，做好务工组织、报酬发放和技能培训，实现农村劳动力就近就业增收。发放劳务报酬工资不低于财政补助资金的 15%。

附件：陈家坝镇陈家坝村四组道路建设项目项目概算表



附件

陈家坝镇陈家坝村四组道路建设项目概算表

工程费用名称	工程量	核定投资（万元）	备注
一、建筑安装费用		210.08	
（一）路基工程		119.18	
（二）路面工程		57.15	
（三）桥梁涵洞工程		7.62	
（四）交叉工程		0.17	
（五）交通工程及沿线设施		22.85	
（六）专项费用		3.11	
二、工程建设其他费		13.66	
（一）建设项目管理费		5.49	
（二）建设项目的期工作费		7.32	
（三）工程保险费		0.84	
合 计		223.74	

抄送：县政府，县监委。

县财政局、县审计局、县自然资源局、市生态环境局佛坪分局、
县交运局。县纪委监委驻住建局纪检监察组。

佛坪县发展和改革局

2024 年 11 月 5 日印发