

政府采购项目

榆林市重点项目全过程管理服务项目

# 服 务 合 同

甲 方：榆林市发展和改革委员会

乙 方：西安卓精电子科技有限公司

2025 年 1 月

中国 榆林



# 服务合同

甲方：榆林市发展和改革委员会

乙方：西安卓精电子科技有限公司

甲方按照政府采购程序确定乙方为榆林市重点项目全过程管理服务成交供应商。依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》，经甲、乙双方协商，达成如下合同条款。

## 一、合同标的内容

### （一）项目基本数据处理

1. “四个一批”清单多维度数据分析，包括行业分类核对、前期手续办理情况；
2. 投资主体数据收集与分析，包括基本信息核对、财务信息整理等；
3. 立项、环评、能评、用地等前期手续办理情况等数据核对整理及多维度统计分析；
4. 核对实时更新数据，历史数据和当前数据对比分析。

### （二）项目调度数据处理

1. “四个一批”项目管理，包括项目申报、谋划项目清单、储备项目清单、开工（在建）项目清单、投产清单、项目总览和项目分享等；
2. “计划盘子”项目管理，包括当年人代会确定的重点前期项目库和开工（在建）项目库；
3. 规划项目，包括规划项目的申报库、规划项目库和规划项目进展填报等；

4. 整理各类相关问题，按主管部门统计分析形成问题报表。

### **(三) 观摩、开工数据处理**

1. 汇总区县报送的观摩项目和开工项目基本建设内容、手续办理情况、建设进展情况、要素保障部门审核意见等，形成多维度统计报表；

2. 校核观摩项目信息，筛选确定拟观摩项目、开工项目清单；

3. 收集和处理观摩项目地理位置信息，实现小程序一键导航到观摩项目公司，实时查看项目所在经纬度；

4. 制定活动食宿安排，项目观摩路线，观摩日程安排议程；

5. 校对观摩人员名单、车辆信息，住宿安排、乘车安排等；

6. 制定现场观摩站位图、观摩活动手册电子版。

### **(四) 服务支撑**

1. “四个一批”项目库，包括项目申报、谋划项目清单、储备项目清单、开工（在建）项目清单、投产清单、项目总览和项目分享等；

2. 年度建设项目计划盘子库，包括当年人代会确定的重点前期项目库和开工（在建）项目库；

3. 策划储备项目盘子库，包括省市县策划储备项目、招商引资库、要素保障库、纳规入统库、绩效评价库等；

4. 多库联通调度，建立行业部门分库，要素保障部门分库对项目手续办理情况进行多维度分析；

5. 数据分析，进行多维度数据分析，报表一键导出；

6. 智慧短信，定期对项目责任单位群发短信，对项目进行督查督办；

7. 资讯公告，集成了通知公告的查看、查询、管理以及分页管理功能。

8. 系统设置，按角色分配用户权限，保证数据的安全性；

9. 手机移动端（小程序）。

## 二、服务条件

（一）服务地点：甲方指定地点。

（二）服务期：合同签订后，6个月完成交付。系统稳定运行初验合格后，运维周期36个月（三年）。

## 三、合同价款

（一）合同总价：人民币（大写）叁佰陆拾捌万元整；  
¥3680000.00元整。

（二）合同总价包括：服务费、劳务费及合理利润、税金及附带服务等完成本项目所需的一切费用。

（三）合同价一次性包死，不受市场价格变化因素的影响。

## 四、款项结算

（一）按照成交价据实结算，根据财政资金到账情况分期支付。

（二）支付方式：银行转账方式支付。

（三）支付节点

合同签订后，甲方分三年支付乙方。乙方按甲方要求提供正规税票，第一年待项目初步验收试运行3个月后，甲方向乙方支付合同总价70%的费用，人民币（大写）贰佰伍拾柒万陆仟元整（¥2576000元）；第二年甲方向乙方支付合同总价20%的费用，人民币（大写）柒拾叁万陆仟元整（¥736000元）；第三年甲方向乙

方支付合同总价 10% 的尾款费用，人民币（大写）叁拾陆万捌仟元整（¥ 368000 元）；

#### （四）乙方收款账号

企业名称：西安卓精电子科技有限公司

开户银行：工商银行西安市南关支行

账 号：3700115209200006046

### 五、验收

（一）系统建设需符合榆林市信息化项目建设管理办法相关要求，需基于榆林市信创云平台环境部署实施，并符合相关要求。

（二）项目验收分初验、试运行和竣工验收三个阶段。当系统主要功能开发完成，主要数据全部录入后进行初步验收；初步验收后项目试运行 3 个月后，系统稳定正常满足甲方需求组织竣工验收。

（三）知识产权。本项目中包含有系统委托开发内容，其全部知识产权归甲方所有，乙方在甲方同意前提下可以推广使用。

（四）项目竣工验收移交文档中，需包含全部源代码文档、源代码私包说明和文档、服务器和数据库等后台最高管理权限密码等技术资料。

（五）在服务 and 系统使用过程中产生的数据所有权为甲方所有，数据需要有备份和密保设计。

（六）验收标准：按招标文件、投标文件及合同等技术指标进行验收，编制验收移交清单、编制使用说明书操作指南等。验收前需通过密评、等保和代码审计。各项服务指标均应符合验收标准及要求。

## 六、双方的权利和义务

### （一）甲方的权利和义务

1. 甲方有权对乙方提供的服务进行监督，并不定期检查乙方的工作进度和质量。
2. 甲方有权对乙方提供的服务提出指导性建议，并有权要求乙方根据建议作出相应调整。
3. 甲方应按合同约定及时结付服务费用。
4. 甲方有权对乙方提交的工作成果进行验收，并确认是否符合合同约定的标准。
5. 乙方完成的数据处理成果归甲方所有，未经甲方同意，不允许公开使用。

### （二）乙方的权利和义务

1. 乙方服从甲方对服务工作的监督管理。未经甲方同意，不得擅自从事与本项服务工作无关的行为。
2. 乙方按照采购需求如期保质保量地完成服务内容。
3. 乙方应保持专业团队的稳定，承担因管理不善而产生的所有风险，并自行承担由此导致的所有法律责任。
4. 乙方自行承担因自身管理不善而产生的所有风险，并自行承担由此导致的所有法律责任。
5. 乙方在服务期间应采取适当的技术和组织措施，确保数据的安全性，防止数据泄露、丢失或被非法使用。
6. 乙方应及时向甲方汇报服务进展情况，并在每个阶段结束时提交详细的阶段性工作报告。
7. 乙方应在服务完成后向甲方提交完整的工作成果文档，包

括但不限于数据处理结果、分析报告等。

8. 乙方在服务过程中接触到的甲方机密信息负有保密责任，未经甲方许可，不得向第三方透露相关信息。

9. 乙方按甲方要求制定培训计划，负责培训材料的编制并承担培训费用等。

## **七、质量保证**

乙方所提供服务必须执行下列条款：

（一）服务方案和方式科学、可行，人员配置合理，全面满足要求。

（二）符合国家有关服务规范要求，确保各项服务达到最佳运行效果。

（三）乙方应建立健全安全管理机制，预防各类安全事故的发生。原则上不得出现重大失误，若发生安全事故，乙方应立即通知甲方，并采取有效措施进行处理。对于因乙方原因造成的安全事故，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此受到的损失。

（四）乙方提供的服务，若发生侵权而产生的一切后果，由乙方负责，甲方保留索赔权利。

（五）乙方应独立完成合同义务，不得向第三方分包、转包合同内容。

## **八、违约责任**

（一）若乙方在提供服务过程中出现重大失误，包括但不限于数据泄露、安全事故等，导致甲方遭受损失，乙方应全额赔偿甲方因此而产生的直接经济损失。乙方还应立即采取补救措施，防止损失扩大，并尽快恢复服务至正常状态。

(二) 乙方若不能按期交付, 每延迟一天, 需按合同总价的 0.05% 支付给甲方作为违约金, 但违约金总额不超过合同总价的 30%。逾期超过 30 天的, 甲方有权单方解除本合同, 并要求乙方支付合同总价 30% 的违约金。

(三) 乙方按合同约定应支付的违约金低于给甲方造成的损失, 应就差额部分向甲方进行赔偿。甲方的损失包括但不限于甲方为处理纠纷所发生的诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、保全担保费、公告费、执行费等。

(四) 乙方未按合同要求提供服务或服务质量不能满足采购需求及合同要求, 甲方应当将乙方违约的情况以及拟采取的措施以书面形式报政府采购监管部门, 根据政府采购监管部门的处理意见, 甲方有权依据《中华人民共和国民法典》有关条款及合同约定终止合同, 并要求乙方承担违约责任。同时, 政府采购监管部门有权依据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规对乙方的违法行为进行相应的处罚。

(五) 未尽事宜按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

## 九、保密条款

(一) 乙方应遵守国家有关保密的法律法规和行业规定, 并对甲方提供的资料负有保密义务。未经甲方同意, 不得将承接政府服务项目获得的政府、公民个人等各种信息和资料提供给其他单位和个人。如发生以上情况, 甲方有权索赔。

(二) 甲方购买的重点项目全过程管理服务, 未经乙方同意, 不得将乙方交付的成果文件、资料用于本合同以外的项目。如发

生以上情况，乙方有权索赔，但甲方依据相关法定职责提供给政府、区县和相关企业或对外公开的除外。

(三) 本条款为独立条款，本合同的无效、变更、解除和终止均不影响本条款的效力。

(四) 除法律规定或双方另有约定外，乙方应对甲方提供的所有保密信息保密，保密期限至该保密信息正式向社会公开之日或甲乙双方书面解除此合同项下保密义务之日止。

(五) 若乙方违反保密义务，甲方有权要求乙方停止侵害、消除影响，并赔偿因此造成的一切损失。

## 十、争议解决

(一) 本合同在履行过程中发生的争议，由甲、乙双方当事人协商解决，协商不成的按下列第 2 种方式解决：

1. 提交榆林仲裁委员会仲裁；
2. 依法向甲方所在地人民法院起诉。

(二) 本条款为独立条款，本合同的无效、变更、解除和终止均不影响本条款的效力。

## 十一、合同变更

在合同的执行期内，双方均不得随意变更或解除合同。如因项目需求情况发生变化，需要项目变更的，应双方协商后签订项目变更协议（如双方变更事项不能达成一致的，仍按原合同履行，否则视为违约）。

## 十二、合同生效

本合同一式 肆 份，甲方持 贰 份，乙方持 贰 份，具有同等法律效力，本合同甲、乙双方签字和盖章后生效，合同执行完

毕后，自动失效。

### 十三、其他事项

(一) 采购文件、合同附件均成为合同不可分割的部分。

(二) 因政策调整或其他因素，服务期内合同未执行或未全部执行的，根据需要顺延执行，直到全部执行完毕。

(三) 与本次服务（含系统开发）密切相关的未尽事宜。

(四) 本次服务中的系统开发要有数据整合和业务协同的冗余设计和准备，以符合发改委内部的下一步数字化整合需求，乙方需要无条件配合完成整合工作。

(五) 提供一支本地化服务团队，针对本次项目实际情况和用户要求，统一建立技术支持服务队伍，提供本地化服务。技术支持服务队伍人员不少于10名，服务周期为期6个月。其中运维期内提供1人现场派驻服务，运维周期36个月（3年）。运维期内提供1人现场派驻服务，驻场服务期间，实时做出响应和安排，7×24小时电话或电子邮件后台技术服务。

(六) 合同未尽事宜，由甲、乙双方协商签订政府采购补充合同，与原合同具有同等法律效力。

(以下无正文，为签字页)

甲方：

(盖章)

授权代表签字

2025年1月6日

乙方：

(盖章)

授权代表签字

2025年1月6日

附件一：项目基本数据处理清单

| 序号 | 服务类型      | 服务内容     |
|----|-----------|----------|
| 1  | 投资信息核对汇总  | 基本信息核对   |
|    |           | 财务信息整理   |
| 2  | 多维度统计分析报表 | 行业分类核对   |
|    |           | 前期手续办理情况 |
| 3  | 动态调整与审核   | 项目信息调整审核 |
|    |           | 报送审核     |
| 4  | 意见和建议分析   | 部门意见整理   |
|    |           | 项目信息完善   |
|    |           | 计划编制     |

附件二：项目调度数据处理清单

| 序号 | 服务类型      | 服务内容     |
|----|-----------|----------|
| 1  | 数据校核与报表统计 | 月度数据校核   |
|    |           | 手续办理情况更新 |
|    |           | 多维度调度分析  |
| 2  | 投资完成偏离度分析 | 偏离度分析表建立 |
|    |           | 问题困难梳理汇总 |
|    |           | 三色管理机制   |
| 3  | 问题解决与协调   | 问题分类整理   |
|    |           | 部门协调解决   |

附件三：观摩、开工数据处理清单

| 序号 | 服务类型      | 服务内容      |
|----|-----------|-----------|
| 1  | 项目信息汇总与校核 | 基本信息汇总    |
|    |           | 审核意见整理    |
|    |           | 项目清单筛选    |
| 2  | 观摩路线与日程安排 | 地理位置信息处理  |
|    |           | 观摩路线规划    |
|    |           | 日程安排建议    |
| 3  | 观摩活动组织与实施 | 人员与车辆信息处理 |
|    |           | 住宿与乘车安排   |
|    |           | 现场管理准备    |

附件 4: 服务支撑清单

| 序号 | 服务支撑项目库        | 项目库业务明细  |
|----|----------------|----------|
| 1  | 四个一批项目库        | 计划盘子     |
| 2  |                | 要素保障     |
| 3  |                | 项目申报库    |
| 4  |                | 谋划清单模块   |
| 5  |                | 储备清单     |
| 6  |                | 开工（在建）清单 |
| 7  |                | 投产清单     |
| 8  | 年度建设项目计划<br>盘子 | 省市县盘子    |
| 9  |                | 省市盘子     |
| 10 |                | 省级盘子     |
| 11 |                | 市级盘子     |
| 12 |                | 县级计划盘子   |
| 13 |                | 重点前期盘子   |
| 14 |                | 前期项目     |
| 15 |                | 重点项目     |
| 16 |                | 区县固投增速表  |
| 17 |                | 报重点项目    |
| 18 |                | 报策划项目    |
| 19 |                | 报月度      |
| 20 |                | 报手续      |
| 21 |                | 业主消息     |
| 22 |                | 业主建议     |
| 23 |                | 业主评价     |
| 24 |                | 省级项目地图标注 |

|    |          |                  |
|----|----------|------------------|
| 25 |          | 省级项目分布图          |
| 26 |          | 市级重点项目地图标注       |
| 27 |          | 县级项目地图标注         |
| 28 |          | 市级重点项目“四个一批”数据智屏 |
| 29 |          | 项目观摩             |
| 30 |          | 项目手续             |
| 31 |          | 日程表              |
| 32 |          | 站位图              |
| 33 |          | 问题管理             |
| 34 |          | 行业统计图            |
| 35 |          | 单位统计图            |
| 36 |          | 智慧短信             |
| 37 |          | 通知公告             |
| 38 |          | 系统设置             |
| 39 | 策划储备项目盘子 | 省市县策划项目库         |
| 40 |          | 招商引资库            |
| 41 |          | 要素配置库            |
| 42 |          | 开工在建库            |
| 43 |          | 纳归入统库            |
| 44 |          | 绩效评价库            |
| 45 | 多库联通     | 要素保障手续办理         |
| 46 |          | 行业主管项目           |
| 47 |          | 农业农村项目分库         |
| 48 |          | 文旅项目分库           |
| 49 |          | 住建项目分库           |
| 50 |          | 城管项目分库           |
| 51 |          | 科技项目分库           |

|    |       |           |
|----|-------|-----------|
| 52 |       | 水务局项目分库   |
| 53 |       | 工信项目分库    |
| 54 |       | 教育局项目分库   |
| 55 |       | 卫健委项目分库   |
| 56 |       | 交通局项目分库   |
| 57 |       | 资源规划项目分库  |
| 58 |       | 乡村振兴项目分库  |
| 59 |       | 市场监管局项目分库 |
| 60 |       | 金融局项目分库   |
| 61 | 手机小程序 | 业主端       |
| 62 |       | 要素保障      |
| 63 |       | 领导        |

附件 5：项目履约信用承诺书

## 项目履约信用承诺书

**承诺单位：**西安卓精电子科技有限公司

**统一社会信用代码：**91610100587430770A

**承诺事由：**榆林市重点项目全过程管理服务项目履约承诺

**承诺期限：**系统稳定运行后 3 年（36 个月）

本企业向榆林市发展和改革委员会郑重承诺如下：

- 1.对所提供的资料合法性、真实性、准确性和有效性负责；
- 2.严格按照国家法律法规和规章，依法开展本次相关服务和开发活动，全面履行合同约定的责任和义务；
- 3.加强自我约束、自我规范、自我管理，严格遵守保密规定，不虚假宣传、不违约毁约、不恶意欠债讨债、不逃税漏税，不拖欠民工工资、依法诚信经营；

4.自愿接受行政主管部门的依法检查，违背承诺约定将自愿承担违约责任，并接受法律法规和相关部门规章制度的惩戒和约束；

5.上述内容本单位全部知晓，并同意按照信用信息管理有关要求，将以上承诺在“信用中国（陕西榆林）”网站公示，若违背以上承诺，依据相关规定将本单位行为记入企业信用档案并公示；性质严重的，承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单接受联合惩戒。

承诺单位：（加盖公章）

法定代表人：（签字）



时间：2025年1月6日

