

安康市汉滨区 2025 年油茶发展补助项目 施工合同

发包人（甲方）：汉滨区林业局

承包人（乙方）：安康市汉滨区俊翔农业发展有限公司

签订日期：2025年11月21日

甲方：汉滨区林业局

乙方：安康市汉滨区俊翔农业发展有限公司

为做好安康市汉滨区 2025 年油茶发展补助项目施工，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规规定和公开招标结果，汉滨区林业局（以下简称甲方）和中标方安康市汉滨区俊翔农业发展有限公司（以下简称乙方），本着平等自愿、公平诚信的原则，共同协商，订立以下合同：

一、建设内容

1、建设内容：完成油茶新造林 2000 亩。涉及吉河镇、县河镇、晏坝镇、流水镇、五里镇 5 镇 22 村（社区）。

2、质量标准：造林地砍灌清理、整地挖坑、种苗质量、栽植要求必须符合项目《作业设计》要求，作业小班在施工前和施工后分别采用无人机正摄影像记录施工现场，任务完成率达到 100%，造林成活率达到 90%以上。

3、承包方式：包工包料施工总承包。

二、建设工期

项目建设工期为 90 天。2025 年 11 月 21 日-2026 年 2 月 20 日。

1、工期进度：乙方必须在合同签订一个月内取得实质性开工，2026 年 2 月 20 日前完成全部外业施工任务，2026 年 2 月底前向监理方提交项目自查验收报告及工程档案资料。自签订合同起 30 日内未实质性开工建设的，发包方可

依法终止合同，取消承包人的本项目工程施工资格，由中标候选人依次替补。

2、**工期延期：**如遇下列情况，经甲方代表和现场监理工程师确认签证后，工期作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。一是不属包干系数范围内的重大设计变更；施工方法与设计规定不符而增加工程量影响进度。二是因遇人力不可抗拒的自然灾害（如洪涝灾害、自然原因发生的火灾、地震等）而影响工程进度。

三、双方权利和义务

1、乙方应按照甲方提供的《作业设计》及矢量数据设计的地点进行施工，作业范围必须到边到沿，自觉向甲方报告工作进展情况，出现问题积极稳妥处理。并接受、服从甲方及甲方上级主管部门对施工现场实施质量的指导、监督、检查。

2、乙方在施工过程中，必须无条件遵守护林防火有关规定，并做到上山不带火，野外不吸烟，确保防火安全。做好安全生产培训确保施工过程中的安全。凡出现人身意外伤害和所有安全责任事故，均由乙方全部自行承担。

3、乙方不得以任何理由将所承包工程转包给他人或将工程肢解后以分包的名义转包他人。否则，发包方有权单方面终止合同，由此造成的损失由乙方承担，并依法追究乙方违约责任。

4、乙方如未按照作业设计或有关规定操作实施，甲方有权及时制止，并责令整改，整改不到位的甲方有权终止合

同。

5、乙方在项目竣工验收合格后，需要将新建油茶面积移交属地镇办进行日常管护，并签订移交协议，以确保造林成效。

6、甲方负责对乙方组建的工程队进行培训并派技术人员全程跟踪施工作业，督促施工进展情况，及时掌握施工质量和进度。

7、工程实施完毕，甲方在接到乙方的请验报告后，应及时组织开展验收工作。

8、甲方要按照合同约定及时将工程款拨付给乙方。

四、合同价款及付款方式

1、合同价款。该项目中标金额为人民币 1510000 元。（大写）壹佰伍拾壹万元整。

2、付款方式。合同签订后，乙方开工并取得实质性进展后，开具正式发票，甲方预付合同总价 30% 的项目预付款，计 453000 元；项目竣工后，乙方要及时开展自查验收，经监理签证达到验收标准后，向甲方提交书面竣工验收申请，甲方组织开展验收，验收合格后拨付合同总价的 50% 项目款，计 755000 万元；项目最终通过审计和市级主管部门的验收，拨付剩余 20% 的项目款。

3、乙方收款银行账户信息：

开户名：安康市汉滨区俊翔农业发展有限公司

开户行：安康农村商业银行股份有限公司城西支行 银行

账 号：2707010701201000014049

五、违约责任

1、违约的处理。合同双方的任何一方不能全面履行合同条款，均属违约。违约所造成的经济损失，概由违约方承担赔偿责任，并支付合同价款 3%的违约金。

2、违约造成工期延误责任分担。甲方违约，工期相应顺延；已乙方违约，工期不得顺延。

六、其他未尽事宜由甲乙双方进行具体协商，签订补充协议。

本合同执行中发生争议，双方应首选友好协商解决，若协商未果，任何一方有权向合同签订甲方所在地人民法院起诉。

七、本合同甲乙双方签字盖章生效，一式肆份，甲乙双方各执二份。

甲方：汉滨区林业局
(公章)


[Handwritten signature]

法人(或授权代表):

:

经办人:

[Handwritten signature]

(签字或盖章):

乙方：
(公章)



法人(或授权代表)

(签字或盖章):

[Handwritten signature]

日期：2025年11月24日

