

商南县烈士陵园提质改造项目

建设工程施工合同



住 房 城 乡 建 设 部
国家工商行政管理总局 制定

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 商南县退役军人事务局

承包人(全称): 商南海联建安有限责任公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就商南县烈士陵园提质改造项目施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1.工程名称: 商南县烈士陵园提质改造项目。

2.工程地点: 商南县环城东路。

3.工程立项批准文号: 商南发改发(2022)340号。

4.资金来源: 中央预算内资金。

5.工程内容:

5.1对陵园水、电路改造;陵园建筑外立面喷漆1600平方米;纪念厅内加安全防护网200平方米;安装斜挂式无障碍升降电梯、门禁系统1套、监控摄像机20个、电子显示屏2套;对烈士纪念厅展陈进行更新;对纪念厅、管理用房屋面进行维修改造;对园区北侧、西侧围墙加固翻新;对园内进行绿化,管理用房、公厕进行改造等。

5.2根据工程实际经双方协商一致建设内容。

6.工程承包范围:

6.1对陵园水、电路改造;陵园建筑外立面喷漆1600平方米;纪念厅内加安全防护网200平方米;安装斜挂式无障碍升降电梯、门禁系统1套、监控摄像机20个、电子显示屏2套;对烈士纪念厅展陈进行更新;对纪念厅、管理用房屋面进行维修改造;对园区北侧、西侧围墙加固翻新;对园内进行绿化,管理用房、公厕进行改造等。

6.2根据工程实际经双方协商一致建设内容。

二、合同工期

计划开工日期: 2025 12 月 28 日。

计划竣工日期: 2026 年 3 月 30 日。

工期总日历天数: 90 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：(包工包料)

人民币(大写)捌佰万壹仟叁佰捌拾玖元玖角捌分 (¥8001389.98元)；

2.合同价格形式：固定总价。

五、项目经理

承包人项目经理：黄鹏。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1)中标通知书(如果有)；
- (2)投标函及其附录(如果有)；
- (3)专用合同条款及其附件；
- (4)通用合同条款；
- (5)技术标准和要求；
- (6)图纸；
- (7)已标价工程量清单或预算书；
- (8)其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量安全以及施工人员人身安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于2021年12月18日签订。

十、签订地点

本合同在商南县退役军人事务局签订。

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自签订之日起生效。

十三、合同份数

本合同一式 4 份，均具有同等法律效力，发包人执 2 份，承包人执 2 份。

发包人（公章）

法定代表人或其委托代理人

（签字）

组织机构代码：11611023MB299052XM

地 址：商南县退役军人事务局

邮政编码：726300

法定代表人：王峰

电 话：0914-6325206

传 真：0914-6325206

电子信箱：

开户银行：中国农业银行商南县支行营业部

账 号：26825101040019167

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人

（签字）

组织机构代码：91611023223380514K

地 址：商南县城育才路

邮政编码：726300

法定代表人：殷绍龙

电 话：0914-6321133

传 真：0914-6321133

电子信箱：

开户银行：商南农商银行城关支行

账 号：27080500201201000002010

第二部分 通用合同条款

详见《建设工程施工合同》(示范文本)(GF-2017—0201)的合同通用条款。

本文件略。

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.1其他合同文件包括：施工组织设计、履行合同过程中双方工地代表人书面签字
确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证、设计变更等资料。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1 监理人:

名称: 陕西文尚项目管理咨询有限公司 ;

联系电话： 13891400073 ;

电子信箱:_____;

通信地址：_____。

1.1.2.2 设计人:

名 称: _____;

资质类别和等级: _____:

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款规定的发包人提供
的施工场地和发包人指定的施工作业区域。

1.1.3.2永久占地包括：_____。

1.1.3.3 临时占地包括：_____。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：____《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、
____《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《房屋建筑和市政基础设施工
程竣工验收规定》、《房屋建筑工程质量保修办法》等国家及地方现行及后续的有关法律、
法规、规章、规范性文件等及发包方内部管理的有关规定、制度。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：____《建设工程质量管理条例》、《建筑工程施工质量验
收规范》等国家颁布的现行法律法规____。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：_____；

发包人提供国外标准、规范的份数：_____；

发包人提供国外标准、规范的名称：_____。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：_____。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：____ 1、本合同协议书；2、中标通知书；3、投标函及其投
标函附录；4、专用条款及其附件；5、通用合同条款；6、技术标准和要求；7、图纸；8、
已标价的工程量清单；9、其他合同文件____。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：____合同签订后10日内____；

发包人向承包人提供图纸的数量：____3套____；

1.6.2 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：____项目部人员组成，资质、安全生产许可证、施工组
织设计、进度计划；

承包人提供的文件的期限为：____执行通用条款____；

承包人提供的文件的数量为：____执行通用条款____；

承包人提供的文件的形式为：____执行通用条款____；

发包人审批承包人文件的期限：____执行通用条款____。

1.6.3 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：____承包人对工程文件负有保密义务，本合同相关工程图纸
使用范围仅限于本合同目的，承包人不得任意扩大接触和使用范围，不得泄露给与本工程
无关的其他人员，发包人无需支付保密措施费用。因承包人原因造成泄密的，承包人应承
担赔偿损失等法律责任____。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：业主所在地；

发包人指定的接收人为：业主派驻的现场代表。

承包人接收文件的地点：承包人施工现场项目部；

承包人指定的接收人为：项目经理。

1.8 交通运输

1.8.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：执行通用条款。

1.8.2 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：发包人确定的施工场地界面为准。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：执行通用条款。

1.8.3 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。

1.9 知识产权

1.9.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人所有。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：合同签订后至项目竣工验收。

1.9.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：归发包人所有。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：合同签订后至项目竣工验收。

1.9.3 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担。

1.10 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：执行通用条款。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：执行通用条款。

2. 发包人

发包人对发包人代表的授权范围如下：督促指导监理工程师行使职权，协调施工现场各方面的关系，协调工程质量、进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和
技术签证，办理、签认现场经济技术签证，审核工程进度报表。。

2.1 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.1.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：工程开工前 7日。

2.1.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：(1)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地内；安装电表，供电线路由施工单位安装并向发包人交纳水、电费。其
计量和计价方法为：按供水、供电管理部门公布的收费标准及公摊损耗量由施工单位全额
缴纳。

(2)图纸会审和设计交底时间：工程开工前 5日内。

(3)双方约定发包人应做的其他工作：无。

2.2 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：合同签订当日提供。

发包人是否提供支付担保：否。

发包人提供支付担保的形式：/。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

承包人提交的竣工资料的内容：承包人向发包人提交完整的竣工资料及竣工图，并
提供电子文档。

承包人需要提交的竣工资料套数：竣工图3套，电子文件1套，其他竣工内业资料
3套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收前。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面形式、电子文件。

承包人应履行的其他义务：①承包人负责全部施工人员人身安全，在合同履行期间如发
生不安全事故所造成的全部赔偿责任由承包方承担，杜绝一切不安全事故发生。施工时与
周边地区及部门的协调工作，完成主管部门备案工作，配合发包人按相关部门要求做好资

料的归档工作②承包人必须按照规定进行施工现场文明施工管理，所发生的费用由承包人承担。③承包人必须做好施工现场的安全围护栏(网)等防护性措施，并设置必要的警示牌，消除一切安全隐患的存在和发生，加强安全教育，做到安全施工。④承包人应根据《建筑施工安全检查标准》和《强制性条文》有关筑施工安全生产条例及甲方的有关管理要求，建立重大事故报告，积极落实各项安全生产工作，杜绝重大伤亡事故。⑤承包人要严格执行商洛市文明施工、标准化管理规定，要认真做好社会治安综合治理工作，协调处理好和周围住户的关系。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓 名： 黄鹏 ；
身份证号： 612524199101150054 ；
建造师执业资格等级： 建筑工程二级 ；
建造师注册证书号： 陕261212146197 ；
建造师执业印章号： 陕261212146197 ；
安全生产考核合格证书号： 陕建安B(2024)0005130 ；
联系电话： 13389146990 ；
电子信箱： 854590709@ qq.com ；
通信地址： 商南县城育才路 ；
承包人对项目经理的授权范围如下： 。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 每月到位率不少于22天，每天不少于4小时。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：
承包人承担中标价2%的违约金。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：承包人承担2000元/人/天的违约金(发包人可以从工程款中扣抵)，并保留解除合同的权力。

3.2.2承包人擅自更换项目经理的违约责任： 支付2万元人民币的违约金，违约金直接从承包人的工程款中抵扣。

3.2.3承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：造成的工期延误及经济损失由承包人承担。

3.3 承包人人员

3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 接到开工通

知后3天内_____。

3.3.2 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：造成的工期延误及经济损失由承包人承担。

3.3.3 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：执行通用条款。

3.3.4 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：未经发包人允许不得擅自更换，若擅自变更，则承包人承担中标价2%的违约金。

3.3.5 承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：技术负责人在当月工程进度款中按2000元/天扣罚，其余人员在当月工程进度款中按300元/天扣罚。

3.3.6 无特殊情况承包人不得无故停工，如需停工承包人须向发包人、监理工程师提出停工申请，经同意后方可停工。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：关键性工作以及由发包人书面通知确定的其他禁止分包范围。

主体结构、关键性工作的范围：按国家规定执行。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：不允许分包。

其他关于分包的约定：不允许分包。

3.5.3 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定： 。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：执行通用条款。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： / 。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的： 。

4. 监理人

关于监理人的监理内容：本合同内所有的监理工作内容。

关于监理人的监理权限：施工过程的安全、质量、进度和造价控制、合同管理和信息管理、施工过程中各种矛盾的组织协调工作及全过程监理。

需要取得发包人批准授权书才能行使的职权：工程洽商、设计变更、工程签证、工程

延期、发包人推荐品牌材料的认质、工程量确认、工程验收(包括隐蔽工程验收)、工程款支付结算等,需经发包人代表签字同意,监理人单方确认或签字无效。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定__。

4.1 监理人员

总监理工程师:

姓 名: 胡远峰

监理工程师执业资格证书号: 61250127 ;

联系电话: 13891400073 ;

电子信箱: _____ ;

通信地址: _____ ;

关于监理人的其他约定: _____。

4.2 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时,发包人授权监理人对以下事项进行确定:

- (1) 执行通用条款 ;
- (2) 执行通用条款 ;
- (3) 执行通用条款 。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1特殊质量标准和要求: 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求。

关于工程奖项的约定: _____ / _____。

5.2 关键节点、隐蔽工程检查验收

5.2.1 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定: 执行通用条款。

监理人不能按时进行检查时,应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过: 48小时。

5.2.2 关键节点、隐蔽工程验收必须遵循先自检、后报验的原则。承包方隐蔽工程施工完毕后,未进行下道工序覆盖前,完成自检,形成自检记录并向发包方及监理方报验,部分特殊工程需同步向设计方报验,经验收通过后进行下一阶段施工。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 要求达到《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)标准

6.1.2 关于治安保卫的特别约定： 施工现场的治安保卫工作由承包人承担。

关于编制施工场地治安保卫计划的约定： 承包人编制，发包人审核。

6.1.3 文明施工

合同当事人对文明施工的要求： ①承包人必须按照规定进行施工现场文明施工管理，所发生的费用由承包人承担。②承包人必须做好施工现场的安全围护栏(网)等防护性措施，并设置必要的警示牌，做到文明施工，安全施工，建立重大事故报告，加强安全教育，采取必要的一切防护措施，必须消除一切安全隐患的存在和发生，协调处理好和周围住户的关系。③乙方应根据《建筑施工安全检查标准》和《强制性条文》有关建筑施工安全生产条例及甲方的有关管理要求，确保安全生产，同时做好社会治安综合治理工作，严格执行商洛市文明施工、标准化管理规定，明确具体措施，积极落实各项安全生产工作，杜绝重大伤亡事故。

6.1.4 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 执行通用条款。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 无。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 收到中标通知书3日内。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 7天
内。

7.2 施工进度计划

7.2.1 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 3天。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限： 执行通用条款。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： 执行通用条款。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用条款。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前7天内。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

(7) 因发包人原因导致工期延误的其他情形：执行通用条款。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：按未完成工程量计算，且支付千分之一违约金。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：执行通用条款。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

- (1) 不可抗力为烈度7度以上地震；
- (2) 8级以上(不含8级)台风；
- (3) 日雨量60mm以上暴雨。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励： 。

8. 材料与设备

8.1 材料与工程设备的保管与使用

8.1.1 承包人施工材料必须符合国家规定标准(钢筋、电缆、电线国标，电器用品牌、油漆品牌、环保防水用品牌等)

8.2.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由发包人承担。

8.2 样品

8.2.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：_____。

8.3 施工设备和临时设施

8.3.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：_____费用由承包人承担_____。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：_____无_____。

施工现场需要配备的试验设备：_____无_____。

施工现场需要具备的其他试验条件：_____。

9.2 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：_____。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：_____执行通用条款_____。

10.2 变更估价

10.2.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：_____ / _____。

10.3 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：_____执行通用条款_____。

发包人审批承包人合理化建议的期限：_____执行通用条款_____。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：_____无_____。

10.4 暂估价

10.4.1 依法必须招标的暂估价项目

10.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第_____种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：_____。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：_____签订补充协议_____。

11. 价格调整：本合同采用固定总价，合同价款不调整。

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：_____。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第_____种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：_____
_____；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

(2) 关于基准价格的约定：_____。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过___%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/___%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过/___%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过___%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±___%时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：_____ / _____。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：_____。

风险费用的计算方法：_____。

风险范围以外合同价格的调整方法：_____。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：_____。

风险费用的计算方法：_____。

风险范围以外合同价格的调整方法：_____。

3、其他价格方式：_____固定总价_____。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：_____无_____。

预付款支付期限：_____无_____。

预付款扣回的方式：_____。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：_____。

预付款担保的形式为：_____ / _____。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：_____执行通用条款_____。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：_____执行通用条款_____。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：_____ / _____。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：_____ / _____。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项(总价合同的计量)约定进行计量：_____ / _____。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：_____。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：_____工程结算按项目建设进度拨付工程款，由承包方按照工程进度向发包方申请支付工程款，收到申请后由发包方根据承包方工程进度审定支付额度，竣工验收合格后经审计部门出具有效的审计结算报告后30日内付至总工程款97%，留总工程款的3%作为工程质量保证金，保质期二年_____。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：_____由承包人编制_____。

12.4.3 进度付款申请单的提交

(1) 单价合同进度付款申请单提交的约定：_____。

(2) 总价合同进度付款申请单提交的约定：_____由承包人提交_____。

(3) 其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：_____。

12.4.4 进度款审核和支付

(1) 监理人审查并报送发包人的期限：_____。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：_____执行通用条款_____。

(2) 发包人支付进度款的期限：_____。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：_____无_____。

12.4.5 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：_____无_____。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：_____无_____。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前_____24_____小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：_____48_____小时。

13.2 竣工验收

13.2.1 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：_____执行通用条款_____。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：_____无_____。

13.2.2 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：_____执行通用条款_____。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：_____无_____。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：_____按未完成工程量计算，日支付千分之一违约金_____。

13.3 试车程序

工程试车内容：_____。

(1) 单机无负荷试车费用由_____承担；

(2)无负荷联动试车费用由_____承担。

13.3.1 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：_____。

13.4 竣工退场

13.4.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： 竣工验收后7日内将垃圾清理干净建筑材料退场确保现场整洁。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限： 竣工验收后28日内。

竣工结算申请单应包括的内容： (1)竣工结算合同价格。(2)发包人已支付承包人的款项。(3)应扣留的质量保证金。已缴纳履约保证金的或提供其他工程质量担保方式的除外。(4)发包人应支付承包人的合同价款。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限： 以审计出具的结算报告日期为准。

发包人完成竣工付款的期限： 审计结算报告出具后30日内付总工程款97%。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：_____。

14.3 最终结清

14.3.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 一式3份。

承包人提交最终结清申请单的期限： 竣工验收后10日内。

14.3.2 最终结清证书和支付

(1)发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：_____。

(2)发包人完成支付的期限：_____。

15. 缺陷责任期与保修

15.1 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 24个月。

15.2 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 扣留。

在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.2.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 2 种方式：

- (1) 质量保证金保函，保证金额为：_____；
- (2) 3 %的工程款；
- (3) 其他方式：_____。

15.2.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式：

(1) 在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

(3) 其他扣留方式：_____ / _____。

关于质量保证金的补充约定：_____ / _____。

15.3 保修

15.3.1 保修责任

工程保修期为：_____ 执行国家规定 _____。

15.3.2 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 12小时内 _____。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：_____ / _____。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

(1) 因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： 不承担 违约责任，顺延工期 _____。

(2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 不承担违约责任， 顺延工期 _____。

(3) 发包人违反第10.1款(变更的范围)第(2)项约定，自行实施被取消的工作或

转由他人实施的违约责任：_____。

(4)发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：_____不承担违约责任，顺延工期_____。

(5)因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：_____不承担违约责任，顺延工期_____。

(6)发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：_____不承担违约责任，顺延工期_____。

(7) 其他：_____。

16.1.3因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项(发包人违约的情形)约定暂停施工满_____天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：_____。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：_____。

16.2.3因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：_____。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：_____。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：_____。

17.2因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后_____天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：_____执行通用条款_____。

18.2 其他保险

关于其他保险的约定：承包人在施工期为每名施工人员购买不低于200万元人民币的意外伤害保险。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：_____。

18.3 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：_____。

20. 争议解决

20.1 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 否。

20.1.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：_____。

选定争议评审员的期限：_____。

争议评审小组成员的报酬承担方式：_____。

其他事项的约定：_____。

20.1.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：_____。

20.2 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：

(1) 向_____仲裁委员会申请仲裁；

(2) 向项目所在地人民法院起诉。

工程质量保修书

发包人(全称): 商南县退役军人事务局

承包人(全称): 商南海联建安有限责任公司

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就商南县烈士陵园提质改造项目(工程全称)签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

对陵园水、电路改造；陵园建筑外立面喷漆1600平方米；纪念厅内加安全防护网200平方米；安装斜挂式无障碍升降电梯、门禁系统1套、监控摄像机20个、电子显示屏2套；对烈士纪念厅展陈进行更新；对纪念厅、管理用房屋面进行维修改造；对园区北侧、西侧围墙加固翻新；对园内进行绿化，管理用房、公厕进行改造等。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

- 1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
- 2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；
- 3.装修工程为2年；
- 4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；
- 5.供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；
- 6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 年；
- 7.其他项目保修期限约定如下：

1.斜挂式无障碍升降电梯2年；2.陵园建筑外立面喷漆5年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月,缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。
单位工程先于全部工程进行验收,单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后,发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1.属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理。

2.发生紧急事故需抢修的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。

3.对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《建设工程质量管理条例》的规定,立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告,采取安全防范措施,并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案,承包人实施保修。

4.质量保修完成后,由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项:

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署,作为施工合同附件,其有效期限至保修期满。

发包人(公章): 承包人(公章):

地 址: 商南县教场沟口 地 址: 商南县城育才路 89

法定代表人(签字): 法定代表人(签字):

电 话: 0914-6325206 电 话: 0914-6321133

传 真: 传 真: 0914-6321133

开户银行: 开户银行: 商南农商银行城关支行

账 号: 账 号: 2708050201201000002010

邮政编码: 邮政编码: 726300