



OPPO Reno13

陕西省，商洛市 | 2025年9月23日 15:57

施工合同

建设方（以下简称甲方）： 商南县城关小学

施工方（以下简称乙方）： 陕西润胜尚建筑工程有限公司

签 订 日 期： 2025年9月23日



依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合本工程实际，甲、乙双方经协商一致，就乙方承包商南县城关小学诚正楼楼顶做防渗漏维修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：

第一条 工程概况

- 1、工程名称：商南县城关小学诚正楼楼顶做防渗漏维修工程
- 2、工程地点：商南县城关小学院内诚正楼
- 3、施工项目及要求：（见附表一：工程量清单）
- 4、工程承包方式，双方商定采取下列第 1 种承包方式：
 - （1）乙方包工、包全部材料；
 - （2）乙方包工、包料，甲方提供部分材料；
 - （3）乙方包工、甲方包全部材料。
- 5、工期：30 天；开工日期 2025 年 10 月 1 日，竣工日期 2025 年 10 月 30 日。
- 6、合同价款：工程造价为（人民币）¥：142800.00 元，金额大写：壹拾肆万贰仟捌佰元整。

第二条 工程监理

若本工程实行工程监理，甲方与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙方。

第三条 施工

双方商定本项目按工程量清单施工。

第四条 甲方工作

- 1、开工前，为乙方入场施工创造条件；



2、如需拆改原建筑的结构或设备管线, 甲方负责到有关部门办理

应的审批手续;

3、参与工程质量和施工进度的监督, 按本合同第七条第十约定负责材料及工程竣工验收。

第五条 乙方工作

1、施工中严格执行安全施工操作规范, 按照规定、施工规范及质量标准, 按期保质完成工程。

2、严格执行本市有关施工现场管理的规定, 不得扰民及污染环境。

3、保护好原建筑的建筑结构, 保证改造项目后原建筑的固定性及完整性或结构破坏的现象。

4、保证施工现场的整洁, 工程完工后负责清扫施工现场, 交付前应打扫卫生一次。

第六条 保险

1、工程开工前, 乙方为建设工程和施工现场内的自有人员及第三人人员生命财产办理保险, 支付保险费用。

2、乙方供应的运至施工场地内用于工程材料设备, 由己方办理保险, 支付保险费用。

3、乙方必须为施工现场内的施工机械设备办理财产保险, 支付保险费用。

4、保险事故发生时, 甲方应配合乙方尽力采取必要的措施, 防止成者减少损失。

第七条 材料供应



按合同约定由乙方提供的材料、设备, 乙方应在材料、设备到施工现场前通知甲方, 双方共同验收。

第八条 工期延误

1、对以下原因造成竣工日期延误, 经甲方确认, 工期相应顺延:

(1) 工程量变化或设计变更;

(2) 不可抗力;

(3) 甲方同意工期顺延的其他情况。

2、因甲方未按合同约定完成其应负责的工作而影响工期的, 工期顺延; 因乙方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的, 返工费用由乙方承担, 工期不顺延。

3、甲方未按期支付工程款, 合同工期相应顺延。

4、因乙方责任不能按期完工, 工期不顺延, 因乙方原因造成工程质量存在问题的, 返工费用由乙方承担, 工期不顺延、并由乙方支付该改造项目的甲方损失。

第九条 质量标准

双方约定本工程质量按下列标准执行:

1、符合国家 GB50300—2001 《建筑工程质量统一验收标准》“合格”等领标准。

2、双方商定条款: 施工过程中双方对工程质量发生争议, 申请由有关部门对工程质量予以鉴定, 经鉴定工程质量不符合合同约定的标准, 鉴定过程支出的相关费用由乙方负责, 经鉴定工程质量符合约定的标准, 鉴定过程支出的相关费用由甲方负责。

第十条 工程验收和保修

1、双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行收：根据甲方需求做调整，乙方应提前二天通知甲方验收，阶段验收合格后应填写工程验收单；

2、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方应自接到验收通知后 28 天内组织验收，填写工程验收单。在工程款结清后，办理移手续；

3、本工程自验收合格双方签字之日起保修期为 五 年。

第十一条 工程款支付方式

最终结算金额以合同价一次性包死，自项目终验合格之日起，若无质量问题且无索赔争议，供应商出具正式发票和最终验收报告单，竣工验收合格后一次性付清全部款项。

第十二条 违约责任

1、合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成经济损失由责任方承担责任，并赔偿对方因此造成的经济损失；

2、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品两造成损失的，由甲方负责；

3、因乙方原因，造成合同无法继续履行时，乙方应及时通知甲方，办理同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失；

4、由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，工期不予顺延。



OPPO Reno13

陕西省，商洛市 | 2025年9月23日 15:58

第十三条 合同争议的解决方式

双方发生争议协商解决不成时，按下列第1种方式解决：

- 1、向当地仲裁委员会申请仲裁；
- 2、向当地中级人民法院起诉。

第十四条 几项具体规定

1、因工程施工而产生的垃圾，由乙方负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的地点。

第十五条 其它约定条款无。

第十六条附则

- 1、本合同由甲乙双方共同签字盖章，自签字查章之日起生效。
- 2、本合同签订后工程不得转包。
- 3、本合同一式肆份，其中，甲方贰份，乙方贰份。
- 4、合同履行完后自动终止。

(下无正文)

甲方名称：商南县城关小学

法定代表人或

其授权代表（签字或盖章）：



张伟

乙方名称：陕西润胜尚建筑工程有限公司

法定代表人或

其授权代表（签字或盖章）：



2025 年 9 月 23 日

2025 年 9 月 23 日



OPPO Reno13

陕西省 商洛市 | 2025年9月23日 15:58

序号	工作内容	单位 (m²)
1	基层处理 1、铲除原鼓起、破损 SBS 防水层; 2、清扫冲洗、垃圾外运; 3、晾晒、除尘	1200
2	3+3 SBS 防水卷材 (两道) 1、SBS 弹性体改性沥青防水卷材, 材料规格: 长 10 米、宽 1 米, 厚度 3mm, 耐低温 -20 度; 2、搭接宽度符合规范要求	1200
3	底油 1、清扫、保持干燥; 2、材料颗粒均匀、防腐防锈、质检报告、合格证	1200
4	煤气 1、采购材料	1200
5	辅材 1、滚筒、刷子等	1200
6	人工费 1、材料搬运; 2、刷底油; 3、加热黏贴防水卷材; 4、场地清理	1200

