

放弃中标声明函

致：凤翔区教育体育局/陕西方得项目管理有限公司

贵单位组织的宝鸡市凤翔区中小学智慧校园建设项目一期合同包2（凤翔区城关镇纸坊中学智慧校园建设项目）（项目编号：FDDL-2025071）于2025年7月10日招标工作已顺利结束。我公司陕西一德实业有限公司有幸成为该项目的中标单位，对此我们深感荣幸，也衷心感谢贵单位对我公司的信任与认可。

在中标公示期及后续准备签订合同的过程中，我公司就项目实施的各项细节进行了进一步的深入调研与评估。经过反复研究和综合考量，由于以下具体原因，导致我公司目前已无法按照招标文件的要求及投标文件中的承诺履行相应的合同义务：

一是核心技术适配出现重大障碍。项目所需的智慧教学平台等核心模块需与原有基础设施深度融合，但经技术团队多次测试，发现存在数据传输延迟、系统稳定性不足等风险，短期内难以通过技术优化实现无缝对接，若强行推进可能影响项目最终质量。

二是关键资源调配遭遇不可抗因素。该项目所配备的驻场工程师、核心技术人员原计划从公司其他项目抽调。但因原服务项目突发需求变更，需延长服务周期至今年年底，导致本项目技术团队无法按计划组建，短期内也难以招聘到符合资质要求的专业人员。

三是成本核算出现重大偏差。因近期芯片供应紧张，项目所需的服务器、智能终端等硬件设备采购价格较投标时上涨15%以上，导致项目总成本超出预算20%，若继续履约将面临严重亏损风险，无法保障项目的持续投入和服务质量。



鉴于上述实际情况，为避免因我公司无法正常履约而对该项目的顺利推进造成不良影响，保障贵单位的合法权益及项目的整体进度，我公司经过慎重研究，现决定放弃该项目的中标资格。

对于此次弃标给贵单位带来的不便与困扰，我公司致以最诚挚的歉意。我们充分理解此次决定可能会对项目的后续安排造成一定影响，我公司愿意积极配合贵单位按照相关规定和程序处理后续事宜，包括但不限于提供必要的资料、说明相关情况 etc，以尽量减少因此带来的损失。

再次对贵单位给予的信任表示感谢，对此次弃标给贵单位造成的影响深表歉意。期待未来能有机会再次参与贵单位的项目合作，为宝鸡市凤翔区的教育事业发展贡献力量。

特此函告。

