

山阳县发展和改革局文件

山政发改发〔2026〕178号

山阳县发展和改革局 关于山阳县中村中学维修改造项目初步设计 (代可行性研究报告)的批复

县教体局:

你局报来《关于申请山阳县中村中学维修改造项目初步设计及概算(代可行性研究报告)批复的函》(山政教体函(2026)28号)、山阳县建筑设计室编制初步设计(代可行性研究报告)文本收悉。我局于2026年5月27日组织专家和相关部门,对山阳县中村中学维修改造项目初步设计(代可行性研究报告)进行了评审。经审查,原则同意该项目建设。现将有关事项批复如下:

一、项目名称:山阳县中村中学维修改造项目。

二、建设地点:山阳县中村镇中村中学院内。

三、建设内容及规模:(一)室外翻新改造:学校院外操场及道路地面重新硬化,铲除原硬化层后做C25混凝土硬化,厚度220mm,面积3663 m²;院内所有地面(除绿化外)铺设浅灰色透水

混凝土，厚度 80mm，面积 8013 m²，坡度不变；围墙两侧做真石漆，面积 217.11 m²；前院铁艺围墙及铁艺大门重新刷漆。（二）建筑翻新改造：改造建筑总面积 14042.68 m²，其中：外墙挂网做真石漆约 3760 m²；外墙直接做真石漆约 13220 m²；木门重新刷漆面积约 1760 m²；乳胶漆墙面及顶棚约 6580 m²；屋面重新做防水面积约 2457 m²；外墙瓷砖修补面积约 80 m²；重新铺设地砖面积约 212 m²；更换西公厕吸顶灯 12 个。

四、工程总造价及资金来源：概算项目总投资 502.42 万元（详见附件 1），资金来源为 2026 年城乡义务教育补助经费。

五、建设工期：计划工期 2 个月，2026 年 7 月开工，2026 年 8 月竣工。


六、招标实施方案：该项目实行公开招标，要委托有资质的招投标代理机构代理招投标活动，县住建局招投标分办公室和县教体局要切实履行监管职责，对招投标活动全程监管，招投标实施方案附后（详见附件 2）。

希接文后，按照有关部门要求办理相关手续，在项目建设中推广以工代赈方式，在施工中强化质量管理，注重安全生产，严把工程质量关，严格执行秦岭生态环境保护相关规定要求，确保如期建成投入使用，尽早发挥应有效益。

项目代码：2606-611024-04-05-384480

附件：1 山阳县中村中学维修改造项目投资概算表

2. 山阳县中村中学维修改造项目招标实施方案核准意见



抄送：县监察委，财政局，审计局，统计局，住建局，科经局，自然资源局，生态环境局，消防大队。

山阳县发展和改革局

2026 年 6 月 15 日印发

附件 1:

山阳县中村中学维修改造项目投资概算表

序号	名 称	单位	数量	概算投资 (元)
一	建安工程费用			442.10
1.1	主楼改造工程(1#-15#楼)	m ²	14042.68	259.73
1.1.1	1#-15#楼改造	m ²	14042.68	259.73
1.2	室外改造工程	m ²	11893.11	182.37
1.2.1	室外翻新改造	m ²	11893.11	182.37
二	工程建设其他费用			45.69
2.1	建设单位管理费	财建【2016】504号		7.96
2.2	工程监理费	发改价格【2007】670号		10.21
2.3	工程保险费	建标【2011】1号		1.99
2.4	环境影响评价费	计价格【2002】125号		4.12
2.5	劳动安全卫生评价费	建标【2011】1号		1.33
2.6	设计费	国家计委计价(2002)10号结合商洛市场价		14.88
2.7	工程咨询	发改价格【2014】88号		1.52
2.8	招标代理费	发改价格【2011】534号		2.71
2.9	施工图审查	发改价格【2011】534号		0.97
三	预备费			14.63
1	基本预备费	(一+二)*3%		14.63
四	总投资	一+二+三		502.42



附件 2:

山阳县中村中学维修改造项目
招标实施方案核准意见

	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用 招标方式
	全部 招标	部分 招标	自行 招标	委托 招标	公开 招标	邀请 招标	
勘 察							
设 计							
建筑工程	√			√	√		
安装工程	√			√	√		
监 理							
主要设备							
重要材料							
其 他							
核准意见说明							
核 准							
核准部门盖章：山阳县发展和改革委员会 2026年6月15日							

注：核准部门在空格注明“核准”或“不予核准”。