

采购清单

采购单位		西安实验职业中等专业学校			备案函号	ZCBN-莲湖区-2026-00140	
项目名称		食堂及校门口通道改造项目					
政府预算资金		¥ 0.00			财政专户管理资金	¥ 0.00	
单位资金		¥ 0.00			保障性资金	¥ 1,278,400.00	
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数
1	房屋附属设施施工	食堂及校门口通道改造项目	1,278,400.00	1	项	1,278,400.00	食堂改造项目：预算金额113.38万元，主要用于基础装修、功能区域改造、排油烟系统、水电及消防系统升级、人工费用、材料费用等。（二）校门口通道是师生日常出入、校园应急疏散的关键通道，当前通道存在路面破损、防滑性能差、标识标线模糊、通行空间规划不合理等问题。上下学高峰期人员、车辆拥堵，雨天路面湿滑易引发摔倒事故，同时老旧的通道面貌也影响校园整体形象。为保障师生出行安全，规范校园出入口交通秩序，提升校园整体风貌，急需对校门口通道进行全面改造提升。校门口通道改造内容：1. 路面工程：铲除破损路面，重新铺设防滑耐磨路面材料，平整路面，解决路面坑洼、湿滑问题。2. 交通标识完善：重新施划人行通道、减速带、警示标线，设置交通指示牌、安全警示牌，规范出入口通行秩序。3. 通行空间梳理：合理拓宽关键通行路段，划分行人与车辆通行区域，缓解高峰期拥堵问题。4. 预算金额14.46万元，主要用于路面施工、标识标线施划、校园文化宣传设施安装、材料及人工费用等。费用合计：127.84万元 项目实施计划 1. 前期准备阶段：完成项目方案细化、施工单位筛选、设备采购招标、相关审批手续办理等工作，预计用时50个工作日。2. 施工实施阶段：分区域、分时

							段推进食堂与通道改造工程，避开师生正常教学、就餐高峰，尽量减少对校园日常秩序的影响，施工过程中严格把控工程质量与施工安全，预计工期40天。 3. 设备采购安装阶段：同步施工进度开展设备采购、运输、安装与调试工作，确保改造工程完工后，设备可立即投入使用。 4. 验收交付阶段：项目施工及设备安装完成后，组织专业人员、学校相关部门进行全面验收，验收合格后正式投入使用，同时做好工程资料归档、后期维护衔接工作。
2							
3							
4							
5							