

情 况 说 明

省财政厅政府采购处：

2025年3月6日我单位和陕西中庚建设集团有限公司签订的陕西省防汛抗旱物资管理中心仓库维修项目《建筑施工合同》（下称“原合同”）。由于现场施工过程中实际工程量有所增加，申请增加项目资金90497.80元（增加部分未超过原合同10%），履约日期在补充协议中延长至2025年12月31日。

特此说明。

陕西省防汛抗旱物资管理中心

2025年7月18日

