

# 渭南非遗数据库建设二期

## 合 同 书

甲方：渭南市文化艺术中心

乙方：西安超星教育科技有限公司

日期：二〇二五年十二月



根据渭南非遗数据库建设二期项目的采购结果，按照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述项目范围与相关服务事项协商一致，订立本合同。

## 一. 项目概况

项目名称：渭南非遗数据库建设二期

项目编号：政采-渭南市-2025-03752

服务地点：渭南市

服务期：自合同签订起 160 日历天

## 二. 服务内容、实施方式、实施周期

渭南非遗数据库建设二期

序号	建设内容		实施方式	实施周期	备注
1	省、市级非遗传承人的资料收集和整理	针对一期未覆盖的 40% 的省、市级传承人，补充收集其近几年的从业动态、技艺创新成果、获奖荣誉等信息，实现传承人资料 100% 全覆盖，构建完整的传承谱系数据库。	实地走访：组建由非遗专家、摄影师、文字记录员组成的专项小组，走访传承人，采用深度访谈方式，记录其技艺心得与传承故事。 多媒体采集：为每位传承人拍摄高清工作照、有条件的情况下拍摄技艺演示视频，同步采集其代表性作品的影像资料。 资料核验：联合文旅部门对收集的资料进行真实性审核，确保传承脉络、技艺描述等信息准确无误，最终形成标准化电子档案，接入一期数据库的“非遗传承人”模块。	20 天	第 20 天： 传承人资料收集完成，为非遗地图中的“传承人点位”提供完整数据；  第 70 天： 皮影、面花数字化完成，其分类数据同步接入非遗项目模块，为地图详情页提供素材；  第 130 天：

2	华县皮影戏的图片资料整理和数字化	对现存于华县皮影戏珍贵图片进行数字化处理，建立可检索的高清图片库，填补一期该项目数字化空白。	<p>资料征集：通过发布公告、上门寻访等方式，征集散落在民间的皮影图片，与收藏者签订授权使用协议。</p> <p>数字化处理：使用专业扫描仪（分辨率 600dpi）进行图像采集，统一格式为进行展示和存档。</p> <p>信息标注：为每张图片添加元数据，包括拍摄时间、地点、场景背景等，实现按“年代”“主题”“传承人”等多维度检索，与一期平台的“非遗项目”模块中“华县皮影戏”条目关联。</p>	25 天	<p>两大地图开发完成，与工坊数字化的“地图定位”功能对接；</p> <p>第 155 天：完成工坊平台的搭建与资料上传；</p> <p>第 160 天：所有项目完成，进行整体验收，确保数据无缝接入一期平台。</p>
3	渭南面花图样资料整理和数字化	收集渭南 11 个区县的传统面花图样（涵盖婚庆、寿诞、节庆等场景），完成数字化转化并建立分类体系，为面花技艺传承和文创开发提供素材库，弥补一期未涉及该领域的不足。	<p>图样采集：对实物面花采用 360 度全景摄影，对传统纸质图谱进行高清晰度扫描，对失传但有文字记载的图样，有条件的情况下邀请非遗传承人现场制作并同步绘制。</p> <p>数字化加工：将图片转化为矢量图，便于后续编辑利用；制作动态演示视频，展示面花制作步骤与造型特点。</p> <p>分类存储：按“民俗场景”“造型主题”“地域特色”建立三级分类目录，并标注每种图样的寓意、制作技艺要</p>	25 天	

			点，接入一期“非遗项目”模块的“渭南面花”条目。		
4	渭南非遗地图建设	基于一期非遗项目地理信息基础，开发覆盖全市非遗项目、非遗传承人、非遗工坊的交互式地图，实现点位查询、项目详情联动功能，提升用户体验。	数据整合：梳理一期已录入的非遗项目、非遗传承人、非遗工坊等信息，补充相关数据，确保信息准确率达100%。	30天	
5	渭南非遗美食地图建设	聚焦30种渭南非遗美食（如时辰包子、合阳荞面、澄城水盆等），构建包含店铺信息、文化渊源、品尝指南的专题地图，助力非遗美食产业化，丰富一期平台的应用场景。	信息采集：实地走访美食传承店铺，记录地址、营业时间、招牌菜品、人均消费等信息；采访传承人，挖掘美食背后的历史故事、制作技艺（形成500字以内的文字资料）。 地图构建：在电子地图中标注店铺位置（使用特色图标区分不同美食类型），关联店铺实景照片（3-5张）、美食制作视频（2-3分钟）。 文化联动：将美食与相关民俗活动关联，例如“蒲城水盆羊肉”链接至“尧山圣母	30天	

			庙会”非遗项目，形成“美食+民俗”的立体展示体系。		
6	渭南非遗工坊平台建设	<p>文化遗产展示：文字、图片、视频等多维度展示</p> <p>信息管理：管理员对内容进行增删改查</p> <p>搜索与分类：关键词搜索和类别浏览</p> <p>地图定位：展示文化遗产地理位置</p>	<p>建立专业采集团队，运用高清摄影、三维扫描等技术；制定个性化采集方案，确保信息完整性。</p> <p>采用云计算、大数据技术提高存储能力，加强数据安全保护。</p>	30天	

### 三. 合同金额及付款方式

1. 合同总价款为人民币：198600元（人民币大写：壹拾玖万捌仟陆佰元整）
2. 支付方式：合同签订后 10 个工作日内开具发票后付合同总价款的 50%；项目实施进度过半，支付总款项的 30%；实施完成，验收合格后 10 个工作日内付剩余合同价款的 20%。

#### 3. 乙方账户信息

户 名：西安超星教育科技有限公司  
 开户银行：交通银行股份有限公司西安曲江新区支行  
 银行账号：611301061018010027955  
 银行行号：301791000135

### 四. 甲乙双方权利和义务

1. 甲方的权利及义务

(1) 应在合同约定的时间内提供本项目所需要的基础数据和技术资料，并协助乙方收集其他有关资料。

(2) 甲方按照约定及时向乙方支付本合同费用。

(3) 甲方在合同期内项目发生变化时应及时通知乙方。

(4) 因甲方责任造成项目的重大调整，或返工的，需增加费用时，其数额由双方另行商定，同时，提交成果的时间相应调整，双方另行签订补充协议。

## 2. 乙方的权利及义务

(1) 乙方应在合同约定的时间内完成服务，达到合同规定的要求。

(2) 乙方提供的服务成果达不到合同规定要求的，乙方应无条件完善、修改。

(3) 对甲方提供的项目技术资料，必须妥善保管，保证资料不遗失、损坏和防潮，并应对甲方提供的资料承担保密义务，否则由乙方自行承担。

(4) 未经甲方同意，乙方不得擅自将成果提供给第三方使用，否则，由此发生的损失和法律责任由乙方承担。

(5) 接受委托后，有下列情况之一的，乙方有权终止合同的履行：1) 提供的材料不真实或取得方式不合法；2) 因不可抗力致使服务无法继续进行的；3) 其他因甲方原因致使服务工作无法正常进行的情形。

## 五. 发生不可抗力情况

不可抗力包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震，以及社会事件如战争（不论曾否宣战）、疫情、动乱、骚乱、罢工、政府行为或法律规定等。声称受到不可抗力事件影响的一方应在不可抗力事件发生之日起3个工作日内通知对方。因不可抗力致使协议不能履行时，双方可协商解除协议。

## 六. 违约责任

### 1. 甲方的违约责任

(1) 甲方违反约定，不能按时提供技术资料或工作条件或提供技术资料不准确，导致乙方无法按期完成并提交测评服务成果的，乙方有权按延误的时间予以顺延；造成服务成果返工或修改时，甲方应按实际完成的工作量增付费用。

(2) 甲方因故要求中途终止合同时，应及时书面通知乙方。乙方不退还甲

方支付的定金。若乙方已开展工作，甲方应按乙方实际完成的工作量支付相应的服务费。

## 2. 乙方的违约责任

(1) 乙方未按合同约定日期提交服务成果时，对甲方造成直接损失的，应向甲方赔偿相应的直接损失。

(2) 乙方故意或重大过失，提供错误或不合格信息而导致甲方损失的，乙方有责任采取补救措施，并按实际情况赔偿甲方因此而造成的直接损失。

(3) 乙方恶意违反约定，未按合同约定完成服务成果的，甲方有权解除合同，乙方应返还已收取的咨询费用。

(4) 任何一方违反国家《中华人民共和国民法典》相关规定，违约方需承担法律责任。

## 七. 争议解决方式

本合同未尽事宜由双方协商解决，对于争议无法协商解决的，任何一方都可以去原告所在地法院起诉。争议的解决适用中华人民共和国相关法律法规及行业惯例。

## 八. 监督和管理

1. 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的 10%。

2. 甲乙双方均应自觉配合有关监督管理部门对合同履行情况的监督检查，如实反映情况，提供有关资料；否则，将对有关单位、当事人按照有关规定予以处罚。

## 九、验收标准

1. 本项目应按询价文件全部内容完成。
2. 依据询价文件及成交人询价响应文件进行验收。
3. 在项目执行完毕后，将所有成果资料移交采购人，经采购人或验收小组一

致认为达到合格标准。

## 十.合同生效


1、本合同一式四份，甲乙双方各执二份，双方签字盖章后生效。

2、本合同附件与本合同具有同等法律效力。其它未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。

甲方名称：渭南市文化艺术中心

法定代表人或

授权委托人（签字）：



地 址：渭南市三贤路北段文化艺术中心

签订日期：

2025.12.24

乙方名称：西安超星教育科技有限公司

法定代表人或

授权委托人（签字）：



地 址：西安曲江新区汇新路以东曲江国际金融中心第一幢1单元23层12302号房

签订日期：