

高台镇集镇道路改造提升革命老区项目

合同书

项目名称： 高台镇集镇道路改造提升革命老区项目

项目发包人： 汉中市南郑区高台镇人民政府

项目承包人： 陕西龙辰建设工程有限公司



合同签订时间： 2025 年 8 月 11 日

合同书

甲方：汉中市南郑区高台镇人民政府

乙方：陕西龙辰建设工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议。

一、项目建设内容

高台镇集镇道路改造提升革命老区项目，道路建设长度 251 米，拆除原混凝土路面，修建路基宽 10m，水泥混凝土路面宽 10.0m，水泥稳定砂砾基层厚 16cm，硬化路面面板厚 20cm。

（具体内容详见施工图纸及工程量清单）。

二、下列文件应视为构成合同文件的组成部分

- (1) 本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；
- (2) 中标通知书；
- (3) 投标函及投标函附录；
- (4) 项目专用合同条款；
- (5) 公路工程专用合同条款；
- (6) 通用合同条款；
- (7) 技术规范；
- (8) 图纸；
- (9) 已标价工程量清单；
- (10) 承包人有关人员设备投入的承诺及投标文件中的施工

组织设计；

(11)其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

三、签约合同价：肆拾伍万捌仟零肆拾元整（¥458040.00元）

四、工程款支付方式

合同签订后，预付不超过合同价的30%资金；在项目实施中，按照项目进度再分批支付不超过合同价的50%金额；项目验收审计后，支付剩余资金（另：支付剩余资金前将不超过合同价总额3%作为工程质量保证金交回，质量保证期为1年）。

五、工程期限及质量要求

承包人应按照发包人或监理人指示开工，工期为60日历天。计划开工日期：2025年8月11日，计划竣工日期：2025年10月10日。承包人项目负责人：黄成丽，工程质量符合合格标准。

六、双方责任

(一)甲方责任：

- 1.甲方负责施工场地的提供，排除施工障碍的协调。
- 2.组织设计、施工单位进行图纸交底，负责设计图纸问题的处理，设计变更及现场签证，工程结算的审定等工作。
- 3.对工程进度、质量进行监督检查。
- 4.组织有关单位对工程进行竣工验收。
- 5.按时支付工程款。



(二) 乙方责任:

1. 负责办理完成项目使用审批手续, 负责工程安全文明施工、承担一切风险, 满足甲方工程的需要。保证甲方正式投入使用, 再无其他费用发生。

2. 乙方进入甲方要求场地施工, 应服从当地对治安、卫生、环保、社会保险等工程建设的统一管理, 并按有关规定交纳费用以及因违反相关规定而造成的罚款。乙方按照国家和当地政府有关规定应采取的任何必要安全防护措施已包含在乙方的合同价款当中, 甲方不另行支付。竣工后交甲方竣工图二份及甲方委托乙方办理项目手续的相关资料等, 以备留档。

3. 乙方提供的主要材料、设备必须有质量合格证等相关证件方可用于工程, 对材料改变或代用必须经原设计单位同意, 并发书面通知和甲方代表签证后, 方可用于工程, 任何一方认为对方提供的材料需要复检的, 应允许复检。经复检符合质量要求的, 方可用于工程, 不符合质量要求的, 应按有关规定处理, 其复检费用由提供材料、设备一方承担。

4. 隐蔽工程在覆盖前必须经甲方代表或现场监理代表验收签章后, 方可进行下一道工序。

5. 遵守甲方施工场地的规章制度和管理, 做到安全文明施工, 做好成品保护, 对甲方提出的问题应在 24 小时内予以解决或处理; 遵守有关施工规范和安全操作规程, 如发生安全事故, 乙方应及时通知甲方, 积极采取有效的补救措施, 如因此造成甲方、乙方或第三方人身或财产损失, 全部责任由乙方自行承担。

6. 采取有效的安全保障措施, 确保施工安全, 包括悬挂警示

标牌、装设围栏、配备安全人员等，并承担事故的全部费用和责任。

7. 工程竣工后提供竣工验收技术资料及竣工图，办理工程竣工结算手续，参加工程竣工验收。

8. 已完工的项目，在交工前乙方应负责保管，清理现场达到建筑物无污染，现场无建筑垃圾。

9. 乙方应在设备运行过程中，对安全隐患进行全面的不定期检查与维护，并对不按安全规程操作的施工单位及时制止，并报甲方进行处理。

七、合同生效

本合同书由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。本合同一式四份，甲乙双方各两份，合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。

发包人：



(公章)

法定代表人

或其委托代理人(签字): 徐 斌

承包人：

(公章)



法定代表人

或其委托代理人(签字):

2025年8月11日

2025年8月11日

