采购内容:麟游九成宫博物馆项目工程实施阶段对造价进行控制、工程结算审核。
主要功能或目标:一、项目实施过程造价控制 1.对施工预算进行分析审核 2.审核工程预付款和进度款 3.项目变更、签证及索赔管理，对变更、签证单、认价单和联系单进行核对，对所报材料设备价格与预算价格进行比对、分析 4.配合甲方对项目所列暂估价进行预算，询价和认价 5.对超预算价格进行调研，询价和核价 6.对工程现场涉及价格方面（材料、设备等）的询价、核价 二、工程结算审核 1.竣工结算审核，全面计算工程量，与施工单位核对工程量 2.工程技术经济指标分析，核对工程结算价格，复核相关取费标准，计算、核对相关取费金额 3.配合竣工结算审计，出具结算审核报告；
[bookmark: _GoBack]需满足的要求:麟游九成宫博物馆项目在工程施工阶段主要对造价进行控制，防止超预算工程。
