县城至上坝河产业路二期工程（乡村绿道—董家坝至上坝河游客中心段）监理详细采购需求

一、项目概况
1.项目名称：宁陕县县城至上坝河产业路二期工程（乡村绿道—董家坝至上坝河游客中心段）；

2.项目总投资：6721万元；其中第一段投资5676万元，第二段投资1045万元。资金来源:政府投资。
3.项目主要建设内容：董家坝至上坝河游客中心段的道路、交通、桥涵工程及配套设施。道路全长共8.3 公里，分为两段，其中第一段为7.2公里，道路长度5.8公里，栈桥长度1.4公里/14处，涵洞12道；第二段1.1公里，道路长度0.7公里，栈桥长度0.36公里/3处，跨河桥1处，涵洞2道。总投资为1045.0761万元。该项目总长为8.257公里，其中道路长度6.53公里，栈桥长度为1.705/17处，涵洞14道，跨河桥1处。
二、监理详细采购需求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1、监理范围：宁陕县县城至上坝河产业路二期工程施工阶段的监理服务。

2、监理的主要工作内容：对本工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方面关系进行协调并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；

（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；

    （4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；

（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格； 

    （6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；

    （7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；

（8）检查施工承包人的试验室；

    （9）审核施工分包人资质条件；

    （10）查验施工承包人的施工测量放线成果；

（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；

（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；

     （13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；

（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；

（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；

    （16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；

（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；

    （18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；

（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；

（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；

（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。

