
拆除顺序

先拆除东侧 2 层屋面女儿墙，拆除顺序、方向为：由东向西；

屋面平板：3.1m 长×3.09m 宽×0.12m 厚×2.5 吨/立方米=2.8

吨，屋面切割顺序：由编号①开始-编号⑧结束、方向为：由东向西.

二层平板：3.1m 长×3.09m 宽×0.12m 厚×2.5 吨/立方米=2.8

吨，二层切割顺序：由编号①开始-编号⑧结束、方向为：由东向西。



二层柱子：1.65m 长×1m 宽×1m 厚×2.5 吨/立方米=4.1 吨

一层柱子：1.65m 长×1m 宽×1m 厚×2.5 吨/立方米=4.1 吨

由编号①开始-编号④结束、方向为：由东向西。



施工进度计划：

1）计划总工期 15天。

施工部位 计划工期 备注

人工拆除装饰层、屋面瓦及构造

层

5

主体静力切割拆除及垃圾清运 10


