
规划设计服务合同
甲方:洛川苹果现代产业园区管理委员会

统一社会信用代码:~1261062968茌 779O85Κ

住所地: 洛川县高速路收费站北侧  法定代表人:~王天锋

项目联系人 : 引攵女昌 电话:~ 15291164O66

通讯地址:  洛川县高速路收费站北侧会展中心三楼

传真:   09H-83833O8  电子信箱: 734322144@qq,∞ m

乙方:中 大设计集团有限公司

统一社会信用代码:916100O079794246孔

单位规划资格证书级别及编号:城 乡规划编制 甲级 自资规甲字

22610582.

开户银行:冲 国建设银行股份有限公司西安高新自贸区支行

贝长疾升: 6105 O110 o667 000O 0276

项目联系人:第五波    联系方式:15809239113
通讯地址:陕西省西安市高新区丈八街办唐延南路 8号泰维智链中心

一期 B座 2层 2O5室

邮政编码:710077  电子信箱:1291018056@qq.∞ m

依据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规的有关规定 ,

甲乙双方本着自愿平等、公平和诚实守信的原则,签订此合同,以期

双方共同遵守。

一、规划编制服务内容

乙方应深入调研洛川苹果现代产业园区的现有产业基础,根据调

研结果,分析园区在 “十四五”期间产业发展存在的问题与面临的挑
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战,结合国内外苹果产业发展趋势、市场需求变化以及相关政策导向,

为洛川苹果现代产业园区制定
“
十五五
”
产业发展规划。规划内容应

涵盖明确的发展目标与战略定位,科学合理的产业布局优化方案,包

括种植区域调整、加工产业集群构建、一二三产业融合发展的具体规

划等;提 出涵盖科技创新应用、人才培养与引进、品牌提升与市场拓

展、绿色生态发展等方面的重点任务与实施路径;制定完善的园区基

础设施建设规划,并设计相应的保障措施,包括政策支持体系、资金

筹集与管理机制、组织管理架构优化等,以确保规划的顺利实施。同

时,完成 “千万工程”谷咀规划编制。

二、服务时间与进度安排

1.服务期限∶本合同自双方签字 (或盖章)之 日起生效,乙方应

在 80日 历天内完成洛川苹果现代产业园区
“
十五五
”
产业规划编制

工作并提交最终成果,并同时完成 “千万工程”谷咀规划编制。

2.进度安排∶在合同签订后的 15天内,乙方应完成资料收集与

初步调研工作。自合同签订后的 30天 内,乙方根据调研结果,完成

规划初稿编制,并提交甲方征求意见。收到甲方对初稿的反馈意见后

20天 内,乙 方完成规划修改稿,组织专家评审会,并根据专家评审

意见进行再次修改完善。在专家评审通过后的 25天 内,乙方提交最

终的规划成果,包括规划文本、规划说明、图集等全套资料,成果形

式应满足甲方要求并符合相关行业规范与标准。

三、合同金额及付款方式

1.合 同金额 :本 合 同总金额为人民币柒拾柒万叁仟元整
(Y773O0O.O0),此 费用为含税价,包含乙方完成规划编制所需的

一切费用,如调研差旅费、专家咨询费、资料收集与整理费、规划编
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制人员酬金等,但不包括甲方要求的额外重大修改或补充调研所产生

的费用,如有此类情况,双方另行协商费用承担方式。

2.付款方式:乙方提交规划初稿时,甲方向乙方支付合同总金额

的 4O%,即 人民币 309⒛o元整 (大写:叁拾万零玖仟贰佰元)。 乙

方提交规划初稿并经甲方审核通过后 1O个工作日,甲方向乙方支付

合同总金额的 30%,即人民币 2319O0元 整 (大写:贰拾叁万壹仟玖

佰元)。

乙方组织专家评审会并根据评审意见修改完善后,提交最终规划

成果,经 甲方验收合格后的 15个工作日内,甲 方向乙方支付合同总

金额的 30%,即人民币23190O元整 (大写:贰拾叁万壹仟玖佰元)。

四、质量标准与验收

1.质量标准:乙方编制规划应符合国家、地方相关法律法规、政

策要求以及行业规范与标准,规划内容应具有科学性、前瞻性、可行

性与可操作性,能够切实指导园区在 “十五五”期间的产业发展与建

设工作和
“
千万工程

”
谷咀建设,满足甲方发展的战略规划需求。

2.验收方式∶

初稿验收∶甲方组织相关人员对乙方提交的规划初稿进行审核 ,

审核内容包括规划框架的完整性、基础数据的准确性、发展思路的合

理性等。如初稿不符合要求,乙方应根据甲方意见在 7天 内进行修改

并重新提交审核。

专家评审:乙 方组织专家评审会,邀请相关领域的专家学者对规划

修改稿进行评审。专家评审应形成书面评审意见,乙方根据评审意见

进行修改完善后形成最终规划成果提交甲方。

最终成果验收∶甲方对乙方提交的最终规划成果进行全面验收 ,
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验收内容包括规划文本、规划说明、图集等是否齐全且符合要求,规

划内容是否全面落实了甲方意见与专家评审意见,是否达到合同约定

的质量标准等。如验收不合格,乙方应在 15天 内进行整改并重新提

交验收,直至验收合格为止。

五、双方权利与义务

1.甲方权利义务 :

⑴甲方有权对乙方的规划编制工作进行监督与检查,要求乙方按

照合同约定的时间、质量标准完成规划编制任务。

⑵甲方应向乙方提供规划编制所需的相关基础资料、数据信息以

及必要的工作协助,如协调园区内相关企业、单位配合乙方调研等 ,

并确保所提供资料的真实性、准确性与完整性。

⑶甲方应及时组织对乙方提交的规划初稿、修改稿及最终成果进

行审核、评审与验收,并在规定时间内向乙方反馈审核、评审意见与

验收结果。

⑷甲方应按照合同约定的付款方式与时间节点,向 乙方支付规划

编制费用。

2.乙方权利义务∶

⑴乙方有权要求甲方按照合同约定提供规划编制所需的基础资     ∷
料与工作协助。

⑵乙方应组建专业、高效的规划编制团队,团 队成员应具各相关     i
专业知识与丰富经验,确保规划编制工作的顺利进行。团队主要成员     :l
名单应在合同签订后 3天 内提交甲方各案,如因特殊原因需更换团队

成员,应提前书面通知甲方并获得甲方同意。

⑶乙方应严格按照国家相关法律法规、政策要求以及行业规范与



标准开展规划编制工作,确保规划内容的科学性、合法性与创新性。

在规划编制过程中,应充分尊重甲方的意见与建议,积极与甲方沟通

交流,及时调整完善规划方案。

⑷乙方应严格遵守保密协议,对 甲方提供的资料信息以及在规划

编制过程中知悉的园区商业秘密、技术秘密等予以保密,未经甲方书

面同意,不得向任何第三方披露或使用。

⑸乙方应承担规划编制过程中的一切风险与责任,如 因乙方原因

导致规划编制工作延误、成果质量不合格或出现知识产权纠纷等问题 ,

乙方应承担相应的违约责任与赔偿责任。

六、知识产权归属

1,乙方编制的规划成果的知识产权归甲方所有。乙方仅享有在本

合同约定范围内的署名权。

2,未经甲方书面同意,乙方不得擅自将规划成果用于其他项目或

向第三方转让、许可使用。

七、违约责任

⑴一方出现违约,另 一方有权要求违约方立即停止违约,继续履

行合同。如果出现重大违约,守约的一方可依照法律规定主张自己的

权利,要求赔偿损失。因甲乙双方不可抗拒的因素除外。

⑵其他未尽事宜,由双方协商,协商不成,按照 《中华人民共和

国民法典》规定办理。

八、争议解决方式

本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法

律。

双方在合同履行过程中如发生争议,应首先通过友好协商解决 ;
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协商不成的,任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起

诉讼。

九、其他条款

本合同一式陆份,甲 乙双方各执叁份,具有同等法律效力。

本合同未尽事宜,可 由双方另行签订补充协议。补充协议与本合

同具有同等法律效力。补充协议内容与本合同不一致的,以补充协议

为准。

甲方 (盖章

法定代表人

签订日期 :

乙方 (盖章):

法定代表人或授

幻

签订日期 :
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