
潼关县城关第二初级中学教学楼维修改造项目

采购需求

一、 基本要求

1、 项 目概况： 教学楼结构加固、 门窗更换、 电路系统更新等维修改造。

2、 采购项 目需要落实的政府采购政策：

(1)《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》 (财

库(2022)19号 ); (2)《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库 (2020)

46号 ); (3) 《财政部 国家发展改革委关于印发 <节能产品政府采购实施

意见〉 的通知》 (财库 (2004) 185号) ;  (4) 《国务院办公厅关于建立

政府强制采购节能产品制度的通知》 (国办发〔2007〕 51号 ) ; (5) 《财

政部环保总局 关于环境标志产 品政府采购实施的意见》 (财库〔2006〕 90

号) ; (6) 《 政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕 46号 );

(7) 《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》

(财库(2014) 68 号) ; (8) 《 三部门联合发布关于促进残疾人就业政府

采购政策的通知》 (财库〔2017〕 141号) ;  (9) 《财政部发展改革委生

态环境部市场监管总局 关于调整优化节能产品、 环境标志产品政府采购执

行机制的通知》 (财库 (2019) 9号) ; (10) 《关于深入开展政府采购脱

贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见》 (财库 (2021) 20号 );

(11) 其他需要落实的政府采购政策。

3、 工期： 60 日历天 。

4、工程地点 ： 陕西省渭南市潼关县



二、 需执行的国家相关标准、 行业标准、地方标准或者其他标准、 规

范标准

1、 《陕西省建设工程工程量清单计价规则》 (2009) 、 《陕西省建设

工程工程量清单计价费率》 (2009) 及其配套文件中工程量计算办法；

2、 《陕西省装饰装修工程消耗定额》 (2004) 、 《陕西省安装工程

消耗量定额 》 (2004) ;

3、 《陕西省装饰装修工程价目表》 (2009) ;

4、 《陕西省安装工程价目表》 (2009) ;

5、 《陕西省住房和城乡建设厅关于印发2009陕西省建设工程工程量

清单计价依据的通知》 (陕建发[2009]199号) ;

6、《关于调整我省建设工程计价依据的通知》 (陕建发[2019]45号);

7、 项目施工图纸 ；

8、 图纸设计说明、 相关的标准图集、 技术标准、 施工及验收规范；

9、 设计答疑等资料；

10、材料信息价依据《渭南市最新工程造价信息》 并参考市场价计算；

三、 工程指标的具体要求：

1、 质量标准： 达到相关行业规定“合格”标准

2、 质保期： 竣工验收后一年。

四、 拟投入本项目的预算

本项目采购预算： 1824880. 10元 。

采购内容如下：



工程审核汇总对比表

工程名称：潼关县城关二中教学楼维修
改造项目6.3审核（审核） 金额单位：元       第 1 页 共 1 页

编制人： 审核人： 审定人：

序号 项目名称 报审金额 审定金额 调整金额

1 东侧教学楼 809777.12 736168.36 -73608.76

1.1 建筑装饰工程 743233.76 671713.62 -71520.14

1.2 电气工程. 66543.36 64454.74 -2088.62

2 北侧教学楼西侧部分 691002.60 638160.77 -52841.83

2.1 建筑装饰工程 578485.91 529244.65 -49241.26

2.2 电气工程. 112516.69 108916.12 -3600.57

3 北侧教学楼东侧部分 497407.24 450550.97 -46856.27

3.1 建筑装饰工程 442193.22 396818.18 -45375.04

3.2 电气工程. 55214.02 53732.79 -1481.23

合计 1998186.96 1824880.10 -173306.86



五、 工程质量标准、 期限、 效率等要求

工程质量标准： 达到相关行业规定“合格”标准。

期限 ： 60 日历天 。
效率等要求： 供应商需要提供合理的项目整体施工方案，并可跟踪实

施； 供应商需落实工期和人员、 机械安排， 确保按期交付使用 。

六、 付款方式

合同签定后付合同价款20%的预付工程款，完成工程量的50%再付合同

价款的25%,竣工验收合格，付至合同价款的70%,完成审计付至审定价款

的95%, 余款在质量保修期满一年后一次性付清。

七、 验收标准

1、 本工程应按要求完成工程全部内容 。

2、 本工程验收标准应符合国家相关工程管理规定及行业标准以及图纸

要求 。

3、本项目还需要达到以下验收要求： 符合竟争性磋商文件和磋商响应

文件所要求以及国家相关技术标准，并在项目完成后，由采购人组成验收

小组进行验收 (必要时聘请相应专家或委托相应部门验收) , 经过验收小

组检查后一致认为已达到要求视为验收合格 。

潼关县教育体育局

2025.年06月 18日


