2025 蟠龙镇塔寺头村人居环境项目施工方案
一、工程概况
1.1 项目基本信息
1. 项目地点：宝鸡市金台区蟠龙镇塔寺头村
1. 设计日期：2025 年 08 月
1. 核心目标：通过雨水管网、道路、人行道及配套设施改造，提升村庄人居环境，解决排水及出行问题
1.2 主要建设内容及技术参数
	工程类别
	具体内容
	关键技术参数

	雨水工程
	主管道敷设
	总长 443m，管径 DN400/DN500/DN600，PVC-U 双壁波纹管，开槽法施工

	
	雨水口连接管
	总长 40m，管径 DN300，PVC-U 双壁波纹管，坡度 i=0.01

	
	检查井
	19 座 Φ1000 塑料检查井（参照 16S524），配重型球墨铸铁井盖（防沉降，GB/T23858-2009），防坠网安装于盖座下 250mm（每 2 年更换）

	
	雨水口
	15 座砖砌体偏沟式单 / 双箅雨水口（参照 16S518），球墨铸铁箅子，内壁 1:2 防水水泥砂浆抹面（厚 20mm）

	
	沉沙井
	6 座，MU10 混凝土砖砌筑（M10 水泥砂浆），预制钢筋混凝土盖板，衔接既有排水渠

	道路工程
	既有道路拓宽
	原宽 3.5m→拓宽后 4.5m（单侧 / 双侧，按现场实际），结构层：18cm C25 混凝土面层 + 20cm 砂砾石垫层（压实系数 0.97）+ 素土夯实（0.93）

	
	新建道路
	总长 63.78m，宽 4.0m，结构层同拓宽道路，配套红旗道牙（参照构造详图）

	人行道工程
	新建人行道
	总长 60m，宽 1.0m，面层 60 厚 C425 无砂大孔混凝土（红色）+150 厚 C25 混凝土基层 + 150 厚 3:7 灰土垫层（压实系数 0.97）+ 素土夯实（0.95）

	散水工程
	农户山墙散水修补
	300 厚 3:7 灰土 + 60 厚 C20 混凝土 + 15 厚 1:2.5 水泥砂浆压光，宽度按现场实际



二、预算资金：29万
三、工期安排（总工期 60 天）
	阶段
	工期（天）
	主要工作内容

	施工准备
	7
	图纸会审、物资采购、现场清理、临时设施

	雨水工程
	25
	沟槽开挖→管道安装→检查井 / 雨水口 / 沉沙井施工→闭水试验→回填

	道路工程
	15
	既有道路拓宽→新建道路施工→道牙安装

	人行道及散水
	8
	人行道基层 / 面层→散水修补

	验收整改
	5
	分项工程验收→问题整改→竣工验收



