[bookmark: OLE_LINK7]一、项目名称
2026年中央财政常态化帮扶资金(欠发达国有林场巩固提升任务)龙垭生态茶园建设项目(服务类)
二、项目概况
项目实施地点：汉滨区林场
项目主要建设内容及规模：提升改造老茶园250亩。购置相应的茶园管护机械对茶园全面实施清灌（采伐）、深耕、施肥、补植补栽（茶园内缺株断行区域约60亩）及茶树修建等。
三、商务要求
服务期：2026年7月—2026年12月（共6个月）
付款方式：签订合同后，乙方向甲方提供开工报告、正式发票、预付款申请书，甲方按照合同总金额的40%支付乙方预付款；本工程进度达到50%，再付合同总金额的30%；本服务项目范围所有工作内容施工完毕，支付合同总金额的20%；项目竣工经验收合格并办理完成结算及审计，乙方向甲方提交齐全的施工资料、正式票据，甲方向乙方支付合同总价的10%。（本工程税金由乙方承担，若税收政策变化，乙方则按国家新出台的税收政策完税）
管护期：管护期1年（包含日常除草、施肥、修剪、浇水、补栽苗木的成活率≥85%），茶园管护设备质保以厂家提供质保日期为准”。
四、服务要求
[bookmark: _Toc13508]茶园改造提升作业设计
4.1 [bookmark: _Toc27458]清灌（采伐）作业
4.1.1 [bookmark: _Toc26114]作业范围
对250亩茶园全面实施清灌（采伐）作业，清除茶行间及茶垄上的杂草、灌（乔）木、藤蔓植物。
4.1.2 [bookmark: _Toc12164]技术标准
1. 清除对象：以葛藤、五节芒、白茅、蕨类等杂草及杂灌木为主，适度保留茶园内原生乔木（如枫香）及有益植被。
2. 清除深度：在不损害现有茶园的情况下，对杂草根系清除深度不低于15厘米，灌木根系、乔木伐桩予以清除。
3. 清理要求：清除的杂草、灌木、伐桩及树根应清理出茶园。
4. 保留要求：茶园内原有乔木遮光率不超过30%，对茶树的遮光率超过30%的乔木在取得采伐证后，按照规范要求进行采伐作业。
4.1.3 [bookmark: _Toc10348]作业方式
采用人工割除为主、机械辅助的方式。陡坡地段采用人工割灌机作业，缓坡地段可采用小型割草机、小型挖掘机等作业。
4.1.4 [bookmark: _Toc30043]工程量
清灌（采伐）面积250亩。
4.2 [bookmark: _Toc32709]深耕作业
4.2.1 [bookmark: _Toc1108]作业范围
对250亩茶园全面实施深耕，改善土壤物理结构，增加土壤通透性。
4.2.2 [bookmark: _Toc25847]技术标准
1. 深耕深度：20—25厘米，行间深耕，茶垄附近浅耕（10—15厘米），避免伤及茶树根系。
2. 深耕时间：9月下旬至10月中旬，结合秋冬季基肥施用同步进行。
3. 作业要求：深耕后及时耙平，做到土块细碎、地面平整。坡度大于15度的地块沿等高线横向耕作，防止水土流失。
4.2.3 [bookmark: _Toc11022]作业方式
缓坡地块（坡度小于15度）采用旋耕机机械深耕，陡坡地块采用人工深翻。
4.2.4 [bookmark: _Toc18425]工程量
深耕面积250亩。
4.3 [bookmark: _Toc28184]施肥作业
4.3.1 [bookmark: _Toc26057]施肥方案
采用有机肥与复合肥配合施用，有机肥替代率不低于30%（折合纯氮计）。
	肥料类型
	用量标准
	施用时间
	施用方法

	商品有机肥
	300公斤/亩
	9月底—10月中旬（基肥）
	开沟15—20厘米深，施后覆土

	茶树专用复合肥（N-P-K: 18-8-12）
	100公斤/亩
	基肥50公斤、追肥50公斤
	基肥结合深耕施入，追肥开浅沟5—10厘米施入

	叶面硒肥
	按产品说明
	萌芽期、生长期各1次
	叶面喷施


4.3.2 [bookmark: _Toc24187]施肥量计算
250亩茶园共需：
1. 商品有机肥：75吨（300公斤/亩×250亩）
2. 茶树专用复合肥：25吨（100公斤/亩×250亩）
3. 叶面硒肥：按产品说明
4.3.3 [bookmark: _Toc15178]施肥技术要求
1. 基肥开沟深度15—20厘米，施肥后立即覆土，减少养分挥发。
2. 追肥在春茶开采前40—50天施用，开浅沟5—10厘米施入，或地表撒施结合浅旋耕。
3. 年氮素总用量不超过300公斤/公顷（折纯），避免过量施肥造成面源污染。
4. 建立施肥台账，详细记录施肥时间、品种、数量、方式。
4.3.4 [bookmark: _Toc23967]工程量
施肥面积250亩。
4.4 [bookmark: _Toc25609]补植补栽作业
4.4.1 [bookmark: _Toc381]补植范围
对茶园内缺株断行区域进行补植补栽，总体面积约 60 亩（占总面积 24%）。
4.4.2 [bookmark: _Toc27703]品种选择
补植品种选用适应当地气候的“紫阳群体种”或“陕茶 1 号”无性系良种茶
苗。其中：“陕茶 1 号”具有发芽早、生长势旺、适应性强、品质优良的特点，
已在汉滨区大面积推广种植。
4.4.3 [bookmark: _Toc9016]种植技术标准
1. 茶苗规格：无性系良种苗，苗高不低于20厘米，地径不低于0.3厘米，根系完整。
2. 种植密度：根据作业区现状，对茶叶稀疏区域进行补植补栽，大行距150—180 厘米，小行距 30—40 厘米，株距 30—40 厘米。
3. 种植时间：9月下旬至10月中旬，阴天移栽定植。
4. 种植方法：
①种植前开挖种植沟（穴），沟宽40—50厘米，深40—50厘米。
②每穴施入有机肥0.5—1公斤作底肥，与表土拌匀后覆土10—15厘米。
③茶苗栽植时将根系收拢向下，覆土至根茎处，压实表土。
④栽后立即浇足定根水，地表覆盖稻草或杂草保湿。
4.4.4 [bookmark: _Toc5974]工程量
按整体面积24%进行补植补栽，面积约为60亩。
4.5 [bookmark: _Toc13197]茶树修剪作业
4.5.1 [bookmark: _Toc26985]修剪类型及标准
根据茶树树势状况，实施重修剪：在9月-10月进行，修剪深度在蓬面下10—15厘米，剪去鸡爪枝、枯焦枝，重新培育树冠。
4.5.2 [bookmark: _Toc3005]修剪作业要求
1. 修剪切口平滑，不撕裂枝条。
2. 修剪后及时清理剪下的枝条，集中堆放或覆盖于茶行间。
3. 修剪后结合施肥，促进新梢萌发。
4. 修剪工具使用前后进行消毒，防止病害传播。
4.5.3 [bookmark: _Toc28341]修剪时间安排
	修剪类型
	实施时间
	面积
	作业方式

	重修剪
	9月-10月
	250亩
	修剪机+人工辅助


4.5.4 工程量
茶树修剪面积250亩。
[bookmark: _Toc26339]五、茶园管护设备配置
5.1 [bookmark: _Toc24132]设备配置原则
1. 满足250亩茶园日常管护作业需求，实现机械化作业覆盖率达到80%以上。
2. 选用成熟机型，操作简便，维护成本低，配件供应有保障。
3. 设备选型符合国家农机购置补贴目录，可享受农机购置补贴。
5.2 [bookmark: _Toc20176]管护设备明细表
	序号
	设备名称
	主要技术参数
	数量
	用途

	1
	茶树修剪机
	单刃往复式，切割幅宽750mm，配套动力1E32F汽油机，功率0.7kW，作业效率0.8亩/h
	10台
	茶树修剪

	2
	双人采茶修剪机
	双人操作，切割幅宽1000mm，汽油机动力，作业效率2亩/h
	5台
	大宗茶采摘、茶园平整修剪

	3
	微耕机（茶园专用）
	功率4.0kW，耕宽100cm，耕深15-25cm，汽油机动力
	5台
	茶园行间浅耕、中耕、松土

	4
	背负式割灌机
	排量42.7cc，功率1.5kW，割幅450mm，
	5台
	茶园边缘杂草灌木清除

	5
	电动修枝剪
	20V锂电，刀片长度200mm，剪切直径≤30mm，单电4.0Ah
	20把
	茶树精细修剪、疏枝

	6
	背负式喷雾器
	20L容量，锂电池动力，额定流量1.2L/min，扬（射）程4-6m
	10台
	叶面施肥、病虫害防治

	7
	太阳能杀虫灯
	太阳能供电，LED光源波长365nm，覆盖面积15亩/台，配自动清虫功能
	20台
	茶园害虫物理防治

	8
	茶园中耕除草机
	功率4.0kW，耕深5-15cm，耕宽40-60cm，
	5台
	茶行间中耕除草

	9
	小型汽油抽水泵
	流量80L/min，扬程30m，配套动力1.5kW汽油机
	5台
	茶园灌溉抽水

	10
	手动修枝剪
	刀片长度60mm，剪切直径≤15mm，总长200mm
	50把
	日常精细修剪

	11
	工具箱及配件
	含扳手、螺丝刀、钳子、刀片等常用维修工具
	8套
	设备日常维护保养

	合计
	
	
	
	


[bookmark: _GoBack]
