

除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。

20.6 对各项保险的一般要求

20.6.1 保险凭证

承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。

20.6.2 保险合同条款的变动

承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人做出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。

20.6.3 持续保险

承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。

20.6.4 保险金不足的补偿

保险金不足以补偿损失时，应由承包人和发包人各自负责补偿的范围和金额在专用合同条款中约定。

20.6.5 未按约定投保的补救

(1) 由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。

(2) 由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。

20.6.6 报告义务

当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。

20.7 风险责任的转移

工程通过合同工程完工验收并移交给发包人后，原由承包人应承担的风险责任，以及保险的责任、权利和义务同时转移给发包人，但承包人在缺陷责任期(工程质量保修期)前造成损失和损坏情形除外。

21. 不可抗力

21.1 不可抗力的确认

21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。

21.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第3.5款商定或确定。发生争议时，按第24条的约定办理。

21.2 不可抗力的通知

21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

21.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后 28 天内提交最终报告及有关资料。

21.3 不可抗力后果及其处理

21.3.1 不可抗力造成损害的责任

除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：

（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；

（2）承包人设备的损坏由承包人承担；

（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；

（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；

（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。

21.3.2 迟延履行期间发生的不可抗力

合同一方当事人迟延履行，在迟延履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。

21.3.3 避免和减少不可抗力损失

不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

21.3.4 因不可抗力解除合同

合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第 22.2.5 项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第 22.2.4 项约定，由监理人按第 3.5 款商定或确定。

22. 违约

22.1 承包人违约

22.1.1 承包人违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情况属承包人违约：

（1）承包人违反第 1.8 款或第 4.3 款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；

（2）承包人违反第 5.3 款或第 6.4 款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场

地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；

(3) 承包人违反第 5.4 款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；

(4) 承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误；

(5) 承包人在缺陷责任期(工程质量保修期)内，未能对合同工程完工验收鉴定书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期(工程质量保修期)内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；

(6) 承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

(7) 承包人不按合同约定履行义务的其它情况。

22.1.2 对承包人违约的处理

(1) 承包人发生第 22.1.1(6) 目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有关法律处理。

(2) 承包人发生除第 22.1.1(6) 目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。

(3) 经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由监理人签发复工通知复工。

22.1.3 承包人违约解除合同

监理人发出整改通知 28 天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人可向承包人发出解除合同通知。合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。

22.1.4 合同解除后的估价、付款和结清

(1) 合同解除后，监理人按第 3.5 款商定或确定承包人实际完成工作的价值，以及承包人已提供的材料、施工设备、工程设备和临时工程等的价值。

(2) 合同解除后，发包人应暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。

(3) 合同解除后，发包人应按第 23.4 款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。

(4) 合同双方确认上述往来款项后，出具最终结清付款证书，结清全部合同款项。

(5) 发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第 24 条的约定办理。

22.1.5 协议利益的转让

因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在解除合同后的 14 天内，依法办理转让手续。

22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。

22.2 发包人违约

22.2.1 发包人违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情形，属发包人违约：

(1) 发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误的；

(2) 发包人原因造成停工的；

(3) 监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

(4) 发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；

(5) 发包人不履行合同约定其他义务的。

22.2.2 承包人有权暂停施工

发包人发生除第 22.2.1(4) 目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的 28 天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

22.2.3 发包人违约解除合同

(1) 发生第 22.2.1(4) 目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。

(2) 承包人按 22.2.2 项暂停施工 28 天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行动不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。

22.2.4 解除合同后的付款

因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后 28 天内向承包人支付下列金额，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：

(1) 合同解除日以前所完成工作的价款；

(2) 承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付还后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；

(3) 承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；

(4) 承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；

(5) 由于解除合同应赔偿的承包人损失；

(6) 按合同约定在合同解除日前应支付给承包人的其他金额。

发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。

22.2.5 解除合同后的承包人撤离

因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善做好已竣工工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第 18.7.1 项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件。

22.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

23. 索赔

23.1 承包人索赔的提出

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：

（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后 28 天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述 28 天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利：

（2）承包人应在发出索赔意向通知书后 28 天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；

（4）在索赔事件影响结束后的 28 天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

23.2 承包人索赔处理程序

（1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。

（2）监理人应按第 3.5 款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的 42 天内，将索赔处理结果答复承包人。

（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在做出索赔处理结果答复后 28 天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第 24 条的约定办理。

23.3 承包人提出索赔的期限

23.3.1 承包人按第 17.5 款的约定接受了完工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程完工证书颁发前所发生的任何索赔。

23.3.2 承包人按第 17.6 款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出合同工程完工证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限、接受最终结清证书时终止。

23.4 发包人的索赔

23.4.1 发生索赔事件后，监理人应及时书面通知承包人，详细说明发包人有权得到的索赔金额和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人提出索赔的期限和要求与第 23.3 款的约定相同，延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。

23.4.2 监理人按第 3.5 款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。

23.4.3 承包人对监理人按第 23.4.1 项发出的索赔书面通知内容持异议时，应在收到书面通知后的 14 天内，将持有异议的书面报告及其证明材料提交监理人。监理人应在收到承包人书面报告后的 14 天内，将异议的处理意见通知承包人，并按第 23.4.2 项的约定执行赔付。若承包人不接受监理人的索赔处理意见，可按本合同第 24 条的规定办理。

24. 争议的解决

24.1 争议的解决方式

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决。

- (1) 向约定的仲裁委员会申请仲裁；
- (2) 向有管辖权的人民法院提起诉讼。

24.2 友好解决

在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。

24.3 争议评审

24.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的 28 天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。

24.3.2 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。

24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的 28 天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。

24.3.4 除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的 14 天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。

24.3.5 除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的 14 天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。

24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。

24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的 14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。

24.4 仲裁

24.4.1 若合同双方商定直接向仲裁机构申请仲裁，应签订仲裁协议并约定仲裁机构。

24.4.2 若合同双方未能达成仲裁协议，则本合同的仲裁条款无效，任一方均有权向人民法院提起诉讼。

第二节 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.2 发包人：_____杨陵区水利水保工作站_____

1.1.2.3 承包人：_____（签约后填入承包人的名称）_____

1.1.2.5 分包人：_____（签约后填入分包人的名称）_____

1.1.2.6 监理人：_____由发包人最终确定的监理单位_____

1.1.4 日期

1.1.4.5 缺陷责任期（工程质量保修期）：工程验收合格后半年。

1.4 合同文件的优先顺序

进入合同文件的各项文件及其优先顺序是：

- (1) 本合同协议书（包括补充协议）
- (2) 成交通知书
- (3) 本合同专用条款
- (4) 本合同通用条款
- (5) 招标文件及其附件
- (6) 投标书及其附件
- (7) 标准、规范及有关技术文件
- (8) 已标价的工程量清单
- (9) 其他合同文件

2. 发包人义务

2.3 提供施工场地

2.3.2 发包人提供的施工场地范围为：施工用地、移民搬迁和地面附着物补偿由发包人负责，范围以满足正常施工需要为界。工程永久占地以外的由承包人租赁或征用的场地，发包人不另行支付。

2.8 其他义务

无

3. 监理人

3.1 监理人的职责和权力

3.1.1 监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，发包人批准的权力范围：

- (1) 按第 4.3 款约定，批准工程的分包；
- (2) 按第 11.3 款约定，确定延长完工期限；
- (3) 发布停工令、开工令；

- (4) 调整控制性进度计划；
- (5) 施工中发生，但供应商《工程量清单》中未列单价的工程项目，计量单价的确认。
- (6) 工程重大质量事故的处理意见；
- (7) 工程的设计变更。
- (8) 撤换项目经理或技术负责人员。

以上权利的行使凡涉及费用增加时均须经发包人同意。

4. 承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.3 完成各项承包工作

与招标文件要求的工作内容一致。

4.1.10 其他义务

做好与其他承包人、有关部门或当地群众的协调工作，确保不影响正常施工。

4.5 承包人项目经理

4.5.1 承包人应按响应文件的约定指派项目经理，并在开工前到职，承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换 14 天前通知发包人和监理人。承包人项目经理必须按时参加工地例会，一次不参加，罚款人民币一万元交业主，业主不接受项目经理授权其他人员代行其参加例会的权利。

4.3 分包

该工程不允许分包。

5. 材料和工程设备

5.1.2 机泵、管道、阀件、消毒等重要设备需经甲方、乙方及监理方共同考察确定后，由承包方采购，承包人应按合同进度计划及监理人指定的格式和时限，提交材料和工程设备的需要计划，经监理人批准后，由承包人与供货厂家签订供货合同，并应将合同副本提交监理人。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足国家相关规定的质量标准。

5.1.3 工程用管材必须选用《全国农村水利工程材料设备产品信息年报》入选企业产品。

5.2 发包人提供的材料和工程设备

5.2.1 发包人不提供材料和工程设备。

6. 施工设备和临时设施

6.2 发包人提供的施工设备和临时设施

(1) 发包人不提供施工设备和临时设施。

7. 交通运输

7.1 道路通行权和场外设施

道路通行权和场外设施的约定：由承包人负责

9. 施工安全、治安保卫和环境保护

9.1 发包人的施工安全责任

9.1.4 发包人提供供水、供电、通信等重要地下管线资料，其余资料由承包人负责收集。

9.7 文明工地

9.7.1 本合同文明工地的约定：文明施工。

10. 进度计划

10.1 合同进度计划

承包人应按开工 10 日前，编制详细的施工进度计划和施工方案说明报送监理人。监理人应在开工 5 日前批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。

10.2 合同进度计划的修订

不论何种原因造成工程的实际进度与第 10.1 款的合同进度计划不符时，承包人可以在 28 日内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人审批；监理人也可以直接向承包人做出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报监理人审批。监理人应在 14 日内批复。监理人在批复前应获得发包人同意。

11. 开工和竣工（完工）

11.5 承包人的工期延误

（1）逾期完工违约金表

逾期完工违约金表

序号	项目	要求完工日期	逾期完工违约金
1	本工程	_____年____月____日前完工	1000 元/日

（2）全部逾期完工违约金的总限额为不超过签约合同价的 10%。

11.6 工期提前

工期提前的奖金约定：不奖励。

12. 暂停施工

12.1 承包人暂停施工的责任

（5）承包人承担暂停施工责任的其它情形：因承包人协调工作不力需造成的停工。

12.2 发包人暂停施工的责任

（3）发包人承担暂停施工责任的其它情形：无。

13. 工程质量

13.7 质量评定

13.7.4 重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量评定的约定：经参建各方验收合格。

13.8 质量事故处理

13.8.4 工程竣工验收时，监理人或发包人向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷处理的备案资料。

14. 试验和检验

14.4 材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.5 材料、工程设备进场后的交货检查和验收中，承包人负责参与与其承包范围相关的产品检查验收。

14.1.6 本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料：由监理人指定。

15. 变更

15.1 变更的范围和内容

关于工程量清单中工程数量的调整：据实调整工程数量，工程量调整后，如增加或减少的工程量清单中总工程量的 15%以内时，其相应的综合单价不予调整，如增加或减少的工程量清单中总工程量的 15%以外时，对超出 15%的部分工程量由承包人提出综合单价，监理单位初审，发包人确认。

因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，造成增加新的工程量清单项目，其对应的综合单价按下列方法确定：

- 1) 合同中已有适用的综合单价，按合同中已有的综合单价确定；
- 2) 合同中有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定；
- 3) 合同中没有适用或类似的综合单价，由承包人提出综合单价，发包人确认。

15.5 承包人的合理化建议

15.5.2 承包人实现合理化建议的奖励金额为：无。

16. 价格调整

16.1 物价波动引起的价格调整

物价波动引起的价格调整方式：不调整

17. 计量与支付

17.2 预付款：无

17.3 工程款（进度款）支付

双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：

本工程的支付按进度付款，待竣工验收合格后，付至工程总价款的 80%，工程结算审计完成后按照审计结果付款至 100%。

17.4 质量保证金

不预留

17.5 付款延误说明：

本工程在进度付款中涉及资金转拨环节较多，承包人应理解与支持资金延迟拨付的可能性，并有自行应对措施，不能因未按期支付，因此延误工期成为向发包人索赔的理由。

17.6 竣工（完工）结算

17.5.1 竣工（完工）付款申请单

(1) 承包人应在本合同工程移交证书颁发后的 28 天内，承包人应按监理人批准的格式提交完工付款申请单一式 5 份。

17.7 最终结清

17.6.1 最终结清申请单

(1) 承包人应提交最终结清申请单一式 5 份。

17.8 竣工财务决算

承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：施工结算。

18. 竣工验收（验收）

18.1 验收工作分类

本工程法人验收包括：重要隐蔽工程、分部工程、单位工程验收；政府验收包括：竣工验收。

18.7 阶段验收

18.7.3 本工程不需要（需要 / 不需要）竣工验收技术鉴定。

19. 缺陷责任与保修责任

19.1 缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间

本工程缺陷责任期（工程质量保修期）计算如下：工程竣工验收后半年。

20. 保险

20.1 工程保险

建筑工程一切险和（或）安装工程一切险投保人：承包人；

24. 争议的解决

24.1 争议的解决方式

合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：由当地经济仲裁委员会进行仲裁。

25. 补充条款

工程施工中新增工程结算依据：材料价依据市场价，其他费用依据水利水电工程量清单计价规范、定额。

第3节 合同附件格式

合同协议书

_____（以下简称“发包人”）为实施_____（项目名称），已接受_____（承包人名称，以下简称“承包人”）对_____（项目名称、标段名称）的投标，并确定其为成交人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：
 - （1）成交通知书；
 - （2）响应函及响应函附录；
 - （3）专用合同条款；
 - （4）通用合同条款；
 - （5）技术标准和要求（合同技术条款）；
 - （6）已标价工程量清单；
 - （7）其它合同文件。
2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。
3. 签约合同价：人民币（大写）_____元（¥_____）。
4. 承包人项目经理：_____
5. 工程质量符合_____标准。
6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
8. 承包人承诺执行监理人开工通知，计划工期为_____天。
9. 本协议书一式_____份，合同双方各执一份。
10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：_____（盖单位章） 承包人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：____（签字） 法定代表人或其委托代理人：____（签字）
_____年____月____日 _____年____月____日

第五章 工程量清单

1. 工程量清单说明

1.1 工程量清单应与竞争性谈判文件中的供应商须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求(合同技术条款)、图纸等一起阅读和理解。

1.2 工程量清单仅是供应商谈判报价的共同基础。除另有约定外，工程量清单中的工程量是根据招标设计图纸计算的用于谈判报价的估算工程量，不作为最终结算工程量。最终结算工程量是承包人实际完成并符合技术标准和要求(合同技术条款)规定，按施工图纸计算的有效工程量。

1.3 工程量清单中各项目的工作内容和要求应符合相关技术标准和要求(合同技术条款)的规定。

1.4 工程价款的支付遵循合同条款的约定。

2. 谈判报价说明

2.1 工程量清单报价表组成

工程量清单报价表由以下表格组成：

1. 谈判总价
2. 工程项目总价表
3. 分类分项工程量清单报价表
4. 工程单价汇总表
5. 工程单价费（税）率汇总表
6. 投标人生产电、风、水、砂石基础单价汇总表
7. 投标人生产混凝土配合比材料费表
8. 投标人自行采购主要材料预算价格汇总表
9. 投标人自备施工机械台时（班）费汇总表
10. 工程单价计算表
11. 人工费单价汇总表

2.2 工程量清单报价表填写规定

1. 除竞争性谈判文件另有规定外，供应商不得随意增加、删除或涂改竞争性谈判文件工程量清单中的任何内容。工程量清单中列明的所有需要填写的单价和合价，供应商均应填写；未填写的单价和合价，视为已包括在工程量清单的其它单价和合价中。

2. 工程量清单中的工程单价是完成工程量清单中一个质量合格的规定计量单位项目所需的直接费、间接费、利润和税金，并考虑到风险因素。供应商应根据规定的工程单价组成内容确定工程单价。除另有规定外，对有效工程量以外的超挖、超填工程量，施工附加量，加工、运输损耗量等，所消耗的人工、材料和机械费用，均应摊入相应有效工程量的工程单价内。

3. 投标金额(价格)均应以人民币表示。

4. 投标总价应按工程项目总价表合计金额填写。

5. 工程项目总价表中组号和工程项目名称按竞争性谈判文件工程量清单中的相应内容填写，并按分类分项工程量清单报价表中相应项目合计金额填写。

6. 分类分项工程量清单报价表中的序号、项目名称、计量单位、工程数量，按竞争性谈判文件分组工程量清单报价表的相应内容填写，并填写相应项目的单价和合价。

7. 计日工项目报价表的序号、人工、材料、机械的名称、型号规格以及计量单位，按竞争性谈判文件计日工项目清单报价表中的相应内容填写，并填写相应项目单价。

8. 临时工程：无

9. 其他说明：无

10. 辅助表格填写：

(1) 工程单价汇总表，按工程单价计算表中的相应内容、价格(费率)填写；

(2) 招标人供应材料价格汇总表，按招标人供应的材料名称、型号规格、计量单位和供应价格填写，并填写经分析计算后的相应材料预算价格，填写的预算价格必须与工程单价计算表中采用的相应材料预算价格一致(若招标人提供)；

(3) 投标人自行采购主要材料预算价格汇总表，按表中的序号、材料名称、型号规格、计量单位和填写的预算价格，填写的预算价格必须与工程单价计算表中采用的相应材料预算价格一致；

(4) 工程单价计算表，按表中的施工方法、序号、名称、型号规格、计量单位、数量、单价、合价填写，填写的人工、材料和机械等基础价格，必须与人工费单价汇总表、基础材料单价汇总表、主要材料预算价格汇总表及施工机械台时(班)费汇总表中的单价相一致，填写的其它直接费、间接费、利润和税金等费(税)必须与工程单价汇总表中的费(税)相一致；

(5) 人工费单价汇总表应按人工费单价计算表的内容、价格填写，并附相应的人工费单价计算表。

11. 已标价的工程量清单应加盖造价编制人员执业印章。

12. 谈判报价执行最新文件的相关规定。税金(含增值税)应按照执行国务院或相关主管部门的规定计取。

3. 工程量清单附表

谈判总价

杨陵区2025年中央水利发展资金农村饮水
工程维修养护项目一期

_____（项目名称）

合同编号：_____

谈判总价人民币（大写）：_____

（小写）：_____

造价人员印鉴：_____

工程项目总价表

合同编号：CZXX-ZB-25012

工程名称：杨陵区2025年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目一期（项目名称）

组号	项目分组名称	金额（元）	备注
一	建筑工程		
二	机电设备及安装工程		
合计（A）			

投标报价 =(A) _____ 元

供应商：_____（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：_____（签字或盖章）

造价人员印鉴：_____

年 月 日

分类分项工程量清单报价表

建筑工程工程量清单计价表

合同编号：CZXX-ZB-25012

工程名称：杨陵区2025年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目一期（项目名称）

组 号： 二

分组名称： 建筑工程

序号	项目名称	单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	改造水厂	座	2			
1.1	杨陵街道办姚安社区姚南村水厂					
1.1.1	新建管理房（3.54m*3.54m）	m²	13			
1.1.2	现有井房改造（24.5m²）					
1.1.2.1	门洞封堵及拆除(门洞高宽1m*2m)					
1.1.2.1.1	原门洞封堵（砖砌体）	m³	0.9			
1.1.2.1.2	新门洞砖砌拆除及弃渣外运	m³	0.9			
1.1.2.2	内外墙改造(长7m*宽3.5m)					
1.1.2.2.1	清除内墙面	m²	98			
1.1.2.2.2	清除外墙面	m²	74			
1.1.2.2.3	内墙粉刷（含墙面面层处理、水泥砂浆抹面、腻子、涂料）	m²	98			
1.1.2.2.4	外墙粉刷（含墙面面层处理、水泥砂浆抹面、腻子、涂料）	m²	74			
1.1.2.2.5	脚手架	m²	172			
1.1.2.3	新增散水（总长21m）					
1.1.2.3.1	原土夯实厚30cm	m²	9			
1.1.2.3.2	C20混凝土散水（宽0.6m厚10cm）	m³	2.1			
1.1.2.4	门窗改造					
1.1.2.4.1	防盗门(宽1m*高2m)	樘	1			
1.1.2.4.2	更换窗户（与原尺寸相同）	套	1			
1.1.2.5	井房地面改造					
1.1.2.5.1	拆除旧地面	m³	3.675			
1.1.2.5.2	C25混凝土地面恢复	m²	24.5			
1.1.2.5.3	拆除旧地面弃渣外运	m³	3.68			
1.1.2.6	现有井房线路及照明	项	1			
1.1.3	现状24m高30m³水塔维修					
1.1.3.1	水箱刷防水涂料	m²	45			
1.1.3.2	混凝土水塔底座拆除恢复	m³	4.505			
1.1.3.3	水塔底座垃圾外运	m³	45.05			
1.1.3.4	更换门900mm*2100mm	套	2			
1.1.3.5	更换门500mm*800mm	套	3			

建筑工程工程量清单计价表

合同编号：CZXX-ZB-25012

工程名称：杨陵区2025年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目一期（项目名称）

组 号： 一 分组名称： 建筑工程

序号	项目名称	单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
1.1.4	围墙改造（总长80m，高2.8m）					
1.1.4.1	现状3m围墙拆除及弃渣外运（大门换南开）	m³	2.69			
1.1.4.2	新建3m围墙（封堵现状3m宽大门）					
1.1.4.2.1	土方开挖	m³	1.87			
1.1.4.2.2	土方回填	m³	0.67			
1.1.4.2.3	3:7灰土垫层厚30cm	m³	0.67			
1.1.4.2.4	砖砌围墙	m³	2.41			
1.1.4.3	围墙内外粉刷（含墙面面层处理、水泥砂浆抹面、腻子、涂料）	m²	320			
1.1.4.4	琉璃瓦（含勾头、滴水）	m	80			
1.1.4.5	围墙C20混凝土散水					
1.1.4.5.1	原土夯实厚30cm	m²	48			
1.1.4.5.2	C20混凝土散水（宽0.6m厚10cm）	m³	4.8			
1.1.4.6	新建文化墙	m²	224			
1.1.5	水厂大门					
1.1.5.1	红色铁门（高3.1m）	副	1			
1.1.5.2	雨棚					
1.1.5.2.1	C25现浇混凝土（含顶板及女儿墙）	m³	1.49			
1.1.5.2.2	钢筋制安	t	0.25			
1.1.5.2.3	模板	m²	11.856			
1.1.5.2.4	贴瓷砖	m²	5.928			
1.1.5.2.5	DN50钢制排水管	m	1			
1.1.5.3	门柱					
1.1.5.3.1	土方开挖	m³	4.38			
1.1.5.3.2	土方回填	m³	2.38			
1.1.5.3.3	门柱基础(砖砌)	m³	1.26			
1.1.5.3.4	3:7灰土垫层厚30cm	m³	2.53			
1.1.5.3.5	砖砌门柱	m³	3.1			
1.1.5.3.6	贴瓷砖	m²	24.1			
1.1.5.3.7	水厂大门标志及铜牌	项	1			

建筑工程工程量清单计价表

合同编号：CZXX-ZB-25012

工程名称：杨陵区2025年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目一期（项目名称）

组 号： 一 分组名称： 建筑工程

序号	项目名称	单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
1.1.6	水厂内地面硬化					
1.1.6.1	原土压实厚50cm	m³	70			
1.1.6.2	3:7灰土垫层厚30cm	m³	28			
1.1.6.3	18cmC25混凝土地面	m²	140			
1.1.6.4	混凝土缘石安砌（495*100*300mm）	块	40			
1.1.7	水厂院内绿化					
1.1.7.1	清除杂草	m²	140			
1.1.7.2	栽植麦冬草	m²	140			
1.1.7.3	红叶李（胸径5cm）	株	4			
1.1.7.4	红叶石楠苗（h≥50cm，间距15cm*15cm，种植宽幅50cm）	株	374			
1.2	五泉镇崔家村文家组水厂					
1.2.1	新建围墙（总长59.5m，高2.8m）					
1.2.1.1	土方开挖	m³	36.99			
1.2.1.2	土方回填	m³	13.5			
1.2.1.3	3:7灰土垫层厚30cm	m³	13.21			
1.2.1.4	MU10实心黏土砖墙	m³	49.75			
1.2.1.5	20mm厚1:1.25水泥砂浆加5%防潮剂	m²	35.7			
1.2.1.6	C15混凝土压顶	m³	2.14			
1.2.1.7	琉璃瓦（含勾头、滴水）	m	59.5			
1.2.1.8	围墙内外粉刷（含墙面面层处理、水泥砂浆抹面、腻子、涂料）	m²	315.94			
1.2.1.9	新建文化墙	m²	166.6			
1.2.1.10	围墙c20混凝土散水					
1.2.1.10.1	原土夯实厚30cm	m²	35.7			
1.2.1.10.2	C20混凝土散水（宽0.6m厚10cm）	m³	3.57			
1.2.1.11	拆除原有绿网60m	m	60			
1.2.2	水厂大门					
1.2.2.1	红色铁门（高3.1m）	副	1			
1.2.2.2	雨棚					

建筑工程工程量清单计价表

合同编号：CZXX-ZB-25012

工程名称：杨陵区2025年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目一期（项目名称）

组 号： 一 分组名称： 建筑工程

序号	项目名称	单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
1.2.2.2.1	C25现浇混凝土（含顶板及女儿墙）	m³	1.49			
1.2.2.2.2	钢筋制安	t	0.25			
1.2.2.2.3	模板	m²	11.856			
1.2.2.2.4	贴瓷砖	m²	5.928			
1.2.2.2.5	DN50钢制排水管	m	1			
1.2.2.3	门柱					
1.2.2.3.1	土方开挖	m³	4.38			
1.2.2.3.2	土方回填	m³	2.38			
1.2.2.3.3	门柱基础（砖砌）	m³	1.25			
1.2.2.3.4	3:7灰土垫层厚30cm	m³	2.53			
1.2.2.3.5	砖砌门柱	m³	3.1			
1.2.2.3.6	贴瓷砖	m²	24.1			
1.2.2.3.7	水厂大门标志及铜牌	项	1			
1.2.3	现有井房改造（9.55m²）					
1.2.3.1	内外墙改造(含顶)					
1.2.3.1.1	清除内墙面	m²	110			
1.2.3.1.2	清除外墙面	m²	110			
1.2.3.1.3	内墙粉刷（含墙面面层处理、水泥砂浆抹面、腻子、涂料）	m²	110			
1.2.3.1.4	外墙粉刷（含墙面面层处理、水泥砂浆抹面、腻子、涂料）	m²	110			
1.2.3.1.5	脚手架	m²	220			
1.2.3.2	新增散水（总长12.53m）					
1.2.3.2.1	原土夯实厚30cm	m²	9			
1.2.3.2.2	C20混凝土散水（宽0.6m厚10cm）	m³	0.9			
1.2.3.3	门窗改造					
1.2.3.3.1	更换井房门（宽0.9m*高2m）	副	1			
1.2.3.3.2	更换窗户（与原尺寸相同）	副	2			
1.2.3.4	井房地面改造					
1.2.3.4.1	拆除旧地面	m³	9			
1.2.3.4.2	C25混凝土地面恢复	m²	60			
1.2.3.4.3	拆除旧地面弃渣外运	m³	9			

建筑工程工程量清单计价表

合同编号：CZXX-ZB-25012

工程名称：杨陵区2025年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目一期（项目名称）

组 号： 一 分组名称： 建筑工程

序号	项目名称	单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
1.2.3.5	现有井房线路及照明	项	1			
1.2.4	旧管理房改造（29.2m²）					
1.2.4.1	内外墙改造（含顶）					
1.2.4.1.1	清除内墙面	m²	230			
1.2.4.1.2	清除外墙面	m²	230			
1.2.4.1.3	内墙粉刷（含墙面面层处理、水泥砂浆抹面、腻子、涂料）	m²	230			
1.2.4.1.4	外墙粉刷（含墙面面层处理、水泥砂浆抹面、腻子、涂料）	m²	230			
1.2.4.1.5	脚手架	m²	460			
1.2.4.2	砖砌体拆除及恢复					
1.2.4.2.1	砖砌体拆除及弃渣外运	m³	2			
1.2.4.2.2	外墙砖砌体恢复	m³	1			
1.2.4.3	新增散水（总长22m）					
1.2.4.3.1	原土夯实厚30cm	m²	15			
1.2.4.3.2	C20混凝土散水（宽0.6m厚10cm）	m³	1.5			
1.2.4.4	门窗改造					
1.2.4.4.1	更换井房门（宽0.9m*高2m）	副	2			
1.2.4.4.2	更换窗户（宽1.2m*高1.2m）	副	2			
1.2.4.5	新增屋顶防水（SBS沥青防水卷材）	m²	35			
1.2.4.6	现有井房线路及照明	项	1			
1.2.5	现状水罐改造					
1.2.5.1	水罐基础墙身粉刷（含墙面面层处理、水泥砂浆抹面、腻子、涂料）	m²	112			
1.2.5.2	水罐外表面涂防锈漆	m²	30			
1.2.5.3	脚手架	m²	30			
1.2.6	水厂地面硬化					
1.2.6.1	原土压实厚50cm	m³	37.5			
1.2.6.2	3:7灰土垫层厚30cm	m³	15			
1.2.6.3	18cmC25混凝土地面	m²	75			
1.2.6.4	混凝土缘石安砌（495*100*300mm）	块	40			

建筑工程工程量清单计价表

合同编号：CZXX-ZB-25012

工程名称：杨陵区2025年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目一期（项目名称）

组 号： 一 分组名称： 建筑工程

序号	项目名称	单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
1.2.7	水厂道路硬化（长5m宽3m）					
1.2.7.1	C30混凝土路面18cm	m²	15			
1.2.7.2	3:7灰土垫层厚30cm	m³	4			
1.2.7.3	原土压实厚50cm	m³	8			
1.2.8	水厂院内绿化					
1.2.8.1	清除杂草	m²	115			
1.2.8.2	栽植麦冬草	m²	115			
1.2.8.3	红叶李（胸径5cm）	株	2			
1.2.8.4	红叶石楠苗（h≥50cm，间距15cm*15cm，种植宽幅50cm）	株	572			
1.2.9	更换电缆YJV-0.4/1KV-3*25+1*16（地埋）	m	30			
2	新建管桥（供水管网跨高干渠）	处	5			
2.1	土方开挖	m³	20			
2.2	土方回填	m³	20			
2.3	C25混凝土镇墩	m³	15			
2.4	模板工程	m²	40			
2.5	管桥钢构件制作、安装及油漆防腐	t	11.15			
2.6	D168.3*5钢衬塑管铺设及安装，（含管箍、管道防腐、防锈、保温材料）	m	22			
2.7	D114.3*4钢衬塑管铺设及安装，（含管箍、管道防腐、防锈、保温材料）	m	88			
3	供水管网与市政管网联通	处	2			
3.1	杨陵街道办曹新庄村杨家庄组管网联通接口	处	1			
3.1.1	管道工程					
3.1.1.1	管沟土方开挖	m³	5			
3.1.1.2	管沟土方回填	m³	5			
3.1.1.3	dn110PE管（1.0MPa）	m	2			
3.1.1.4	dn90PE管（1.0MPa）	m	10			
3.1.1.5	管件及安装	%	10			
3.1.1.6	DN80钢管（壁厚4mm，含防锈外防腐）	m	3			

建筑工程工程量清单计价表

合同编号：CZXX-ZB-25012

工程名称：杨陵区2025年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目一期（项目名称）

组 号： 一 分组名称： 建筑工程

序号	项目名称	单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
3.1.2	新建砖砌闸阀井（1.5m*2.75m*2m深）	座	1			
3.1.2.1	土方开挖	m³	33.71			
3.1.2.2	土方回填	m³	25.47			
3.1.2.3	C15混凝土垫层	m³	1.19			
3.1.2.4	砖砌井壁	m³	10.26			
3.1.2.5	钢筋制安	t	0.31			
3.1.2.6	模板工程	m²	2.5			
3.1.2.7	砖砌支墩	m³	1			
3.1.2.8	抹面（防水水泥砂浆）	m²	17			
3.1.2.9	C25钢筋混凝土顶板预制运输安装	m³	1.21			
3.1.2.10	C25钢筋混凝土现浇底板	m³	2.11			
3.1.2.11	Φ800铸铁井盖	套	1			
3.1.2.12	塑钢踏步	套	1			
3.1.2.13	3:7灰土垫层厚30cm	m³	7.65			
3.1.2.14	Φ215*6（刷防锈漆）	m	6			
3.1.2.15	DN200弯头	个	2			
3.1.3	阀件					
3.1.3.1	DN50电磁流量计	套	1			
3.1.3.2	DN80表前阀带锁FZ45X-10	套	1			
3.1.3.3	DN80表后阀手轮阀Z45X-10	套	1			
3.1.3.4	DN80止回阀（旋启式）	套	1			
3.1.3.5	DN100-80异径管	套	1			
3.1.3.6	DN100三通	套	1			
3.1.3.7	DN80弯头	套	1			
3.1.3.8	DN50伸缩节	套	1			
3.1.3.9	DN80钢制法兰	套	1			
3.1.3.10	DN50钢制法兰	套	1			
3.2	揉谷镇光明村市政管网联通	处	1			
3.2.1	管道工程					
3.2.1.1	管沟土方开挖	m³	17			
3.2.1.2	管沟土方回填	m³	17			

建筑工程工程量清单计价表

合同编号：CZXX-ZB-25012

工程名称：杨陵区2025年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目一期（项目名称）

组 号： 一 分组名称： 建筑工程

序号	项目名称	单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
3.2.1.3	球墨铸铁管DN800*150马鞍子不断水开口	处	1			
3.2.1.4	dn160PE管（1.0MPa）	m	10			
3.2.1.5	管件及安装	%	10			
3.2.1.6	DN150钢管（壁厚4mm，含防锈外防腐）	m	3			
3.2.2	DN1200闸阀井	座	1			
3.2.2.1	土方开挖	m³	2.03			
3.2.2.2	土方回填	m³	1.8			
3.2.2.3	砖砌井壁	m³	0.8			
3.2.2.4	C15混凝土底板	m³	0.11			
3.2.2.5	C25钢筋混凝土井圈	m³	0.1			
3.2.2.6	钢筋制安	t	0.02			
3.2.2.7	模板工程	m²	1			
3.2.2.8	Φ800铸铁井盖	套	1			
3.2.2.9	塑钢踏步	套	1			
3.2.3	新建砖砌闸阀井（1.5m*2.75m*2m深）	座	1			
3.2.3.1	土方开挖	m³	33.71			
3.2.3.2	土方回填	m³	25.47			
3.2.3.3	C15混凝土垫层	m³	1.19			
3.2.3.4	砖砌井壁	m³	10.26			
3.2.3.5	钢筋制安	t	0.31			
3.2.3.6	模板工程	m²	2.5			
3.2.3.7	砖砌支墩	m³	1			
3.2.3.8	抹面（防水水泥砂浆）	m²	17			
3.2.3.9	C25钢筋混凝土顶板预制运输安装	m³	1.21			
3.2.3.10	C25钢筋混凝土现浇底板	m³	2.11			
3.2.3.11	Φ800铸铁井盖	套	1			
3.2.3.12	塑钢踏步	套	1			
3.2.3.13	3:7灰土垫层厚30cm	m³	7.65			
3.2.3.14	Φ215*6（刷防锈漆）	m	6			
3.2.3.15	DN200弯头	个	2			

机电设备安装工程量清单计价表

合同编号：CZXX-ZB-25012

工程名称：杨陵区2025年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目一期（项目名称）

组 号：二

分组名称：机电设备及安装工程

序号	项目名称	单位	工程数量	单价（元）		合价（元）		备注
				设备费	安装费	设备费	安装费	
1	杨陵街道办							
1.1	曹新庄村							
1.1.1	JJIB55KW启动柜	台	1					
1.2	北杨村							
1.2.1	XMT628智能PID调节器	只	1					
1.3	姚南村							
1.3.1	自动上水器	套	1					
1.4	乔家底村							
1.4.1	更换DN50排气阀	个	1					
1.5	南杨村							
1.5.1	JJIB55KW启动柜	台	1					
1.5.2	自动上水器	套	1					
2	大寨街道办							
2.1	黎陈村							
2.1.1	0-5m液位传感器	台	1					
2.1.4	200QJ63-120/6泵头	台	1					
2.1.3	YQS200-37KW电机	台	2					
2.1.2	200QJ80-99泵头	台	1					
2.1.5	DN100钢管	m	4					
2.1.6	DN100泵管	m	4					
2.1.7	12*45螺栓	套	780					
2.1.8	4寸胶垫	片	128					
3	五泉镇							
3.1	椒生村							
3.1.1	JJ1B-55KW启动柜	台	1					
3.2	郭管村							
3.2.1	JJ1B-55KW启动柜	台	1					
3.3	桶张村南营组							
3.3.1	4寸离心过滤器	台	1					
3.4	降中村							
3.4.1	0-5m液位传感器	台	1					
3.5	官村							

机电设备安装工程量清单计价表

合同编号：CZXX-ZB-25012

工程名称：杨陵区2025年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目一期（项目名称）

组 号：二

分组名称：机电设备及安装工程

序号	项目名称	单位	工程数量	单价（元）		合价（元）		备注
				设备费	安装费	设备费	安装费	
3.5.1	JJ1B-55KW启动柜	台	1					
3.6	曹堡村朱家组							
3.6.1	QS32-26-4KW潜水泵	台	1					
3.6.2	THB-5.5KW变频柜	台	1					
3.7	曹沟村							
3.7.1	JJ1B-55KW启动柜	台	1					
3.7.2	自动上水器	套	1					
3.8	上湾村							
3.8.1	更换机械密封	套	1					
3.8.2	维修启动柜	台	1					
4	揉谷镇							
4.1	揉谷镇揉谷幼儿园							
4.1.1	JS14P继电器	个	1					
4.1.2	XJ3-G断项与相序保护继电器	个	1					
4.2	陵东村							
4.2.1	200QJ50-78泵头（含螺栓、脚垫）	台	1					
4.2.2	YQS200-18.5KW电机	台	1					
4.3	太子藏村							
4.3.1	更换进水管DN90	m	10					
4.3.2	自动液位上水器	套	1					
4.4	田西村							
	ABB5.5KW变频柜	台	1					
	合计							

供应商：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：（签字或盖章）

造价人员印鉴：

年 月 日

工程单价汇总表

合同编号：CZXX-ZB-25012

工程名称：杨陵区2025年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目一期 (项目名称)

序号	项目名称	单位	人工费	材料费	机械使用费	其他费用	其他直接费	间接费	企业利润	税金	价差	合计

供应商：_____（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：_____（签字或盖章）

造价人员印鉴：_____

年 月 日

投标人生产电、风、水、砂石基础单价汇总表

合同编号：CZXX-ZB-25012

工程名称：杨陵区2025年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目一期 (项目名称)

序号	名称	单位	型号规格	人工费	材料费	机械使用费	其他费	合计（除税）	合计（含税）	备注

供应商：_____（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：_____（签字或盖章）

造价人员印鉴：_____

年 月 日

投标人生产混凝土配合比材料费表

合同编号：CZXX-ZB-25012

工程名称：杨陵区2025年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目一期 (项目名称)

序号	工程部位	混凝土 强度等级	水泥 强度 等级	级配	水灰比	预算材料量 (kg/m³)				限价 (元/m³)	价差 (元)	备注
						水泥	砂	石子	水			

供应商：_____（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：_____（签字或盖章）

造价人员印鉴：_____

年 月 日

投标人自备施工机械台时（班）费汇总表

合同编号：CZXX-ZB-25012

工程名称：杨陵区2025年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目一期 (项目名称) 单位：元/台时（班）

序号	机械名称	型号规格	一类费用				二类费用								限价	价差
			折旧费	维修费	安拆费	小计	人工费	柴油	电	汽油	煤	风	水	小计		

供应商：_____（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：_____（签字或盖章）

造价人员印鉴：_____

年 月 日

工程单价计算表

单价名称:

单价编号:

定额编号:

定额单位:

施工方法:

序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)

供应商：_____（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：_____（签字或盖章）

造价人员印鉴：_____

年 月 日

第六章 招标图纸

本工程招标图纸另册装订。

第七章 技术标准和要求

引用《水利水电工程标准施工招标文件》
(技术标准和要求) (合同技术条款) (2009版)

第八章 竞争性谈判响应文件格式

(正本/副本)

项目编号: CZXX-ZB-25012

杨陵区2025年中央水利发展资金农村饮水 工程维修养护项目一期

竞争性谈判响应文件

供应商: _____ (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人: _____ (签字或盖章)

_____年____月____日

目 录

- 一、谈判响应函
- 二、法定代表人身份证明及授权委托书
- 三、报价一览表
- 四、已标价工程量清单
- 五、竞争性谈判文件偏离表
- 六、施工组织设计
- 七、项目管理机构表
- 八、资格审查资料
- 九、近3年完成的类似项目情况表
- 十、近3年发生的诉讼及仲裁情况
- 十一、良好行为、不良行为记录
- 十二、其他资料
- 十三、政府采购政策

一、谈判响应函

_____（采购人名称）：

1. 我方已仔细研究了_____（项目名称、项目编号）竞争性谈判文件的全部内容，愿意以人民币（大写）_____（¥_____）的谈判总报价，工期：_____，符合_____质量要求，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。

2. 我方的竞争性谈判文件包括下列内容：

- （1）谈判响应函
- （2）法定代表人身份证明及授权委托书
- （3）报价一览表
- （4）已标价工程量清单
- （5）竞争性谈判文件偏离表
- （6）施工组织设计
- （7）项目管理机构表
- （8）资格审查资料
- （9）近3年完成的类似项目情况表
- （10）近3年发生的诉讼及仲裁情况
- （11）良好行为、不良行为记录
- （12）其他资料
- （13）政府采购政策

竞争性谈判响应文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以谈判响应函为准。

3. 我方承诺在竞争性谈判文件规定的谈判有效期（自谈判响应文件递交截止之日起90日历天）内不撤销竞争性谈判响应文件。

4. 如我方成交，我方承诺：

- （1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；
- （2）在签订合同时不向你方提出附加条件；
- （3）按照竞争性谈判文件要求提交履约保证金；
- （4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5. 我方在此声明，所递交的竞争性谈判文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“供应商须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

6. _____（其他补充说明）。

供 应 商：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

地 址：_____

网 址：_____

电 话：_____

传 真：_____

邮政编码：_____

_____年_____月_____日

二、法定代表人身份证明及授权委托书

（一）法定代表人身份证明

供应商名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____系_____（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

供应商：_____（盖单位章）

日期：_____年_____月_____日

(二) 法定代表人授权委托书

本人_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改_____（项目名称、项目编号）竞争性谈判响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

代理人无转委托权。

附：法定代表人及委托代理人身份证复印件

法定代表人身份证复印件（双面）	委托代理人身份证复印件（双面）
-----------------	-----------------

供 应 商：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

身份证号码：_____

委托代理人：_____（签字）

身份证号码：_____

_____年_____月_____日

三、报价一览表

3-1、首轮报价一览表

项目名称	
项目编号	
谈判总价 (人民币:元)	(小写)
	(大写)
工期	
质量要求	
项目经理	姓名: _____ 证件编号: _____
备注	

供 应 商: _____ (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人: _____ (签字或盖章)

_____年 _____月_____日

3-2、谈判二次报价表

项目名称	
项目编号	
谈判总价 (人民币:元)	(小写)
	(大写)
工期	
质量要求	
项目经理	姓名: _____ 证件编号: _____
备注	

备注：此表为谈判现场填写，竞争性谈判响应文件中无需保留，请供应商将此表至少打印2份盖公章手持。

供 应 商：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年 _____月_____日

四、已标价工程量清单

五、竞争性谈判文件偏离表

项目名称：_____

项目编号：_____

序号	竞争性谈判文件章节及条款号	竞争性谈判响应文件章节及条款号	偏离说明
1			
2			
3			
4			
5			
.....			

注：1、供应商如有偏离，在表中逐项列明。除本偏离表中所列的偏离项目外，其它所有项目均完全响应竞争性谈判文件中的要求。

2、如供应商全部响应竞争性谈判文件要求，在“竞争性谈判文件章节及条款号”及“竞争性谈判响应文件章节及条款号”栏中填写“全部”字样，在“偏离说明”栏填入“无偏离”字样。

供应商：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____年____月____日

六、施工组织设计

1. 供应商编制施工组织设计时应采用文字并结合图表形式说明工程的施工组织、施工方法、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其它地上地下设施的保护加固措施等。施工组织设计还应结合工程特点提出切实可行的工程质量、工程进度、安全生产、防汛度汛、文明施工、水土保持、环境保护管理方案。

施工组织设计应附的文字说明（不限于但必须有此11项，仅供参考）：

- ①总体施工组织布置及规划；
- ②施工方案、方法与技术措施；
- ③施工进度计划及措施；
- ④工程质量管理体系及保证措施；
- ⑤环境保护、水土保持保证体系及保证措施；
- ⑥施工设备、实验及检测仪器设备；
- ⑦主要劳动力配备；
- ⑧安全生产管理体系及保证措施；
- ⑨项目风险预测与防范、事故应急预案；
- ⑩文明施工保证体系及保证措施；
- ⑪项目经理部的组成。

2. 施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附件一 拟投入本标段的主要施工设备表

附件二 拟投入本标段的试验和检测仪器设备表

附件三 拟投入本标段的劳动力计划表

附件四 计划开工日期、完工日期和施工进度网络图

附件五 施工总平面图

附件六 临时用地表

附件一：拟投入本项目的主要施工设备表

序号	设备名称	型号规格	数量	国别产地	制造年份	额定功率 (KW)	生产能力	用于施工部位	备注

附件二：拟投入本项目的试验和检测仪器设备表

序号	仪器设备名称	型号规格	数量	国别产地	制造年份	已使用台时数	用途	备注

附件四：计划开工日期、完工日期和施工进度网络图

- 1. 供应商应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按竞争性谈判文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。
- 2. 施工进度表可采用——网络图（或横道图）表示。

附件五：施工总平面图

供应商应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图及表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附件六：临时用地表

用途	面积（m2）	位置	需要时间

七、项目管理机构表

(一) 项目管理机构组成表

职务	姓名	职称	执业或职业资格证明					备注
			证书名称	级别	证号	专业	养老保险	

(二) 项目经理简历表

姓名		年龄		学 历	
执业资格				安全生产考核合格证书	
职称		职务		拟在本合同任职	
毕业学校	年毕业于 学校 专业				
主要工作经历					
时间	参加过的类似项目			担任职务	发包人及联系电话

说明：

拟派项目经理建造师注册证书及安全考核合格证、职称证、学历证、身份证、社保证明、管理过的类似项目业绩等证明资料；除毕业证和身份证以外的其他证件还需附“陕西省水利建设市场主体信用信息管理平台”中建立的信用档案截图，并以此为准。

项目经理无在建承诺书

_____（招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往_____（招标项目名称）（以下简称“本工程”）的项目经理_____（项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证本次投标所有内容和资料均真实、有效、准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺。

供应商：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

(三) 其他人员简历表

姓名		年龄		学 历	
执业资格				安全生产考核合格证书	
职称		职务		拟在本合同任职	
毕业学校	年毕业于 学校 专业				
主要工作经历					
时间	参加过的类似项目			担任职务	发包人及联系电话

说明：

- 1. 技术负责人职称证、身份证、学历证、社保等证明材料。
- 2. 安全管理人员（专职安全生产管理人员）安全生产考核证、身份证、学历证、社保等证明材料。
- 3. 拟配备其他管理人员岗位证、身份证、学历证、社保等证明材料。
- 4. 除相关人员毕业证和身份证以外的其他证件还需附“陕西省水利建设市场主体信用信息管理平台”中建立的信用档案截图，并以此为准。

八、资格审查资料
(一) 供应商基本情况表

单位基本情况					
供应商全称					
注册地址		成立时间			
登记证号		单位性质			
法定代表人 (主要负责人)		所属行业			
基本存款账户 开户银行		基本存款 账户账号			
所获得资质及 等级					
经营范围					
人员情况					
从业人员总数		管理人员数量		专业技术 人员数量	
存在直接控股、管理关系的相关供应商					
关系	供应商名称				
备注					

说明：
后附：企业营业执照；水利水电工程施工总承包三级（含三级）以上资质；建设行政主管部门颁发的安全生产许可证；企业负责人、项目经理、专职安全员具有水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证；供应商须在陕西省水利建设市场主体信用信息管理平台建立信用档案。还需附“陕西省水利建设市场主体信用信息管理平台”中建立的信用档案相应截图，并以此为准。

（二）供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函

致：_____（采购人）

本公司_____（供应商全称）参加_____（项目名称、项目编号）
的采购活动，现承诺：

我公司满足政府采购法第二十二条关于供应商的资格要求：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

同时也满足本项目法律法规规章规定关于供应商的其他资格性条件，未参与本采购项目前期咨询论证，不属于禁止参加谈判的供应商。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

供应商：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____年__月__日

（三）财务状况

提供 2023 年度或 2024 年度的财务审计报告（至少包括资产负债表和利润表，成立时间至提交谈判响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或在开标日期前六个月内其基本开户银行出具的资信证明。（附相关证明材料）

（四）税收缴纳证明

提供 2025 年 1 月至响应文件提交截止日内任意一个月的纳税证明或完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料。（附相关证明材料）

（五）社会保障资金缴纳证明

提供 2025 年 1 月至响应文件提交截止日内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。（附相关证明材料）

(六) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函

致：_____（采购人名称）_____

我方参加本次_____（项目名称、项目编号）政府采购活动，我方承诺具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

特此承诺。

如果以上承诺不真实，我方愿意承担虚假响应（谈判）的责任，并接受依法施行的处罚。

供应商：_____（盖单位章）_____

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）_____

_____年__月__日

(七) 无重大违法记录的书面声明

致：_____（采购人名称）_____

我方在参加本次_____（项目名称、项目编号）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

如果以上声明不真实，我方全部承担虚假响应（谈判）的责任，并接受依法施行的处罚。

供应商：_____（盖单位章）_____

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）_____

_____年__月__日

（八）信用记录

--

说明：

供应商不得为“中国执行信息公开网（zxgk.court.gov.cn）”被列入失信被执行人名单；“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”重大税收违法失信主体名单，不得为“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。（提供加盖公章的网页截图）

供应商、法定代表人及项目经理近三年（2022年1月至今）不得有行贿犯罪记录（以“中国裁判文书网”<http://wenshu.court.gov.cn>查询结果为准）

（九）企业关系关联承诺书

致：_____（采购人名称）

一、_____（供应商名称）在_____（项目名称、项目编号）招投标活动中，不存在与其它投标负责人为同一人，有控股、管理等关联关系承诺。

1. 管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位有：_____（没有填无）。

我单位的上级管理单位有 _____（没有填无）。

2. 股权关系说明：

我单位控股的单位有_____（没有填无）。

我单位被 _____单位控股（没有填无）。

3. 单位负责人：_____

二、_____（是或否）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

三、其他与本项目有关的利害关系说明：_____（没有填无）

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

供应商：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____年__月__日

(十) 中小企业声明函

致：_____(采购人)_____

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司参加_____(采购人)_____的_____(项目名称)_____采购活动，本项目的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业(含签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：

1. (标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)；承建(承接)企业为(企业名称)，从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

2. (标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)；承建(承接)企业为(企业名称)，从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：_____ (盖单位章)

_____年____月____日

(注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)和《财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》(财库[2020]46号)相关规定。)

(十一) 非联合体谈判声明

致：_____（采购人名称）

我方参加本次_____（项目名称、项目编号）政府采购活动，郑重声明以下内容，并负法律责任：

1. 本项目我公司以自己的名义参加谈判，不存在联合体谈判的情况。
2. 我公司愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

特此声明。

供应商：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____年__月__日

九、近3年完成的类似项目情况表

合同名称	
合同项目所在地	
发包人名称	
发包人地址	
发包人电话	
签约合同价	
开工日期	
完工日期	
承担的工作	
工程质量	
项目经理	
技术负责人	
监理人和总监理工程师及电话	
合同项目描述	
备注	合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位（部位、合同价格所占比例）等

说明：

1. 每张表格只填写一个项目，并标明表序。
2. 以“陕西省水利建设市场主体信用信息管理平台”中建立的信用档案截图为准，可不再另附相关合同或业绩证明材料。

十、近3年发生的诉讼及仲裁情况

序号	诉讼或仲裁事项	诉讼或仲裁中的地位	缘由	结果	备注
一	诉讼事项				
二	仲裁事项				

注：

1. 近三年（2021 年 1 月 1 日至今）发生的诉讼情况仅限于申请人败诉的，且与签订或履行施工承包合同有关的案件，不包括调解结案以及未终审判决的诉讼，时间以判决书时间为准，附“中国裁判文书网”（<http://wenshu.court.gov.cn>）查询截图。不得附其他无关诉讼案件详细截图。

2. 没有相关情况应明确填“无”，供应商不如实填报或隐瞒实情，视为投标资料弄虚作假。

十一、良好行为、不良行为记录

(一) 供应商近 3 年良好行为情况

序号	奖项名称	获奖级别	颁奖单位	颁奖时间	备注

(二) 供应商近 3 年不良行为情况

序号	认定事由	认定依据	处理结果	处理机关	处理时间	备注

说明：供应商良好行为、不良行为记录以“全国或省水利建设市场主体信用信息管理平台”中建立的信用档案截图为准，可不再另附相关证明材料。

十二、其他资料

供应商认为有必要的其他资料

十三、政府采购政策

附件 1:

中小企业声明函

致： (采购人)

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（采购人） 的 （项目名称） 采购活动，本项目的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. (标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)；承建（承接）企业为(企业名称)，从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

2. (标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)；承建（承接）企业为(企业名称)，从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

• • • • •

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商: (盖单位章)

年 月 日

（注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）和《财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）相关规定。）

附件 2:

残疾人福利性单位声明函（若有）

致：_____（采购人）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：_____（盖单位章）

_____年____月____日

备注：符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责；供应商若不是残疾人福利性单位，可不填写此函。

附件 3:

监狱企业声明函（若有）

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

附件 4:

陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

- 1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
- 2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
- 3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。
- 4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。
- 5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
- 6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
- 7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
- 8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
- 9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

供应商名称（加盖单位公章）：_____

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：_____

地址：_____

邮编：_____

电话：_____

年 月 日

附件5:

关于信用融资的说明

1、政府采购信用融资，是指银行业金融机构（以下简称银行）以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的供应商发放贷款的一种融资方式。

2、各银行可自主决定是否提供政府采购信用融资以及融资额度，并与供应商签订融资协议；各供应商也可自行决定是否参加政府采购信用融资，并自愿选择合适的融资银行及在该银行开设银行账户。任何单位和个人均不得干预银企双方开展政府采购信用融资业务。

3、具体详见陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）。

合作银行：

供应商可根据陕西省政府采购网上“陕西省政府采购支持中小企业信用融资合作银行公告”进行查询。